



S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD)

Registro Imprese Trieste, Codice Fiscale, P. IVA – 00098290323

Oggetto: Fornitura di materiale di consumo e interventi di manutenzione stampanti dipartimentali

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 725687310C

Operatore Economico: Friulcopia S.a.s. di Cotic Igor & C.

Contratto: 25/18 prot. U/0005694 del 10/02/2018

Importo di contratto: € 120.355,47

Importo posto a base di gara: € 129.000,00

ATTO UNICO DI

PROPOSTA DI MODIFICA AL CONTRATTO DEL D.E.C.

comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

E

AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL

CONTRATTO DEL R.U.P.

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che

- con Contratto prot. U/0005694 dd. 10/02/2018, è stata affidata all'operatore economico Friulcopia S.a.s. di Cotic Igor & C. con sede in Trivignano Udinese, Piazza Municipio 10/b, la fornitura in oggetto per l'importo di netti € 120.355,47 più IVA;
- il contratto prot. U/0005694 dd. 10/02/2018 ha fissato un tempo utile per ultimare la fornitura pari a 36 mesi decorrenti dal 10/02/2018, giorno della stipula del contratto;
- la prestazione è stata avviata il giorno 14 febbraio 2018 con verbale di avvio assunto al prot. Atti/547 del 19/02/2018.

CONSIDERATO che

- il Direttore di Esecuzione del Contratto ha rilevato la necessità di apportare una modifica al contratto in quanto:
 - il plotter Hp DesignJet T3500 è stato dismesso e di conseguenza il materiale consumabile previsto per lo stesso non è più necessario;
 - tutte le stampanti dipartimentali Samsung CLX9352 sono state dismesse;
 - per mutate esigenze tecniche il materiale previsto per le stampanti dipartimentali Samsung K7600 e X7600 non è più necessario;
 - è stato utilizzato materiale consumabile oltre la quantità stimata per le stampanti Samsung 4020 e 4070;
 - è stato necessario sostituire una quantità maggiore di Fusori, rispetto a quella stimata, per le stampanti Ricoh;
 - è stato utilizzato consumabile oltre la quantità stimata per la stampante Ricoh 2554;

- è stato utilizzato consumabile oltre la quantità stimata per il plotter HP

DesignJet 1500;

- un riordino del materiale necessario, finalizzato ad aumentare le scorte, non implica un superamento dell'importo contrattuale.

- in data 18/12/2020 l'Operatore economico ha sottoscritto l'atto di sottomissione prot. Atti/7082 dd. 24/12/2020 obbligandosi ad eseguire la modifica al contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa;

- la modifica del contratto non comporta un aumento dell'importo contrattuale che pertanto rimane invariato;

- la modifica del contratto non comporta una modifica della durata contrattuale pertanto la scadenza contrattuale rimane confermata al 10 febbraio 2021;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto propone di inquadrare la modifica al contratto sopra descritta ai sensi del comma 1 lettera c dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto propone di approvare, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la modifica al contratto avente quale oggetto il materiale consumabile per le stampanti e i plotter dismessi o sostituiti.

VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2020 di cui all'Ordine di Servizio n. 7/2020 prot. Int/797 dd. 05.03.2020;
- l'allegato Atto di sottomissione di data 11/12/2020 assunto al prot. Atti/7082 dd. 24/12/2020;

VERIFICATO che

- sussistono i presupposti per autorizzare e contestualmente approvare una modifica al contratto relativa al materiale di consumo in quanto alcuni plotter sono stati dismessi o sostituiti;
- la modifica è inquadrabile ai sensi del comma 1 lettera c dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;
- la modifica non comporta una variazione dell'importo contrattuale;
- la modifica non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella indicata nella determina a contrarre e posta a base di gara;
- la modifica contrattuale sopra descritta non comporta una variazione della durata contrattuale;
- l'entità della modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tale da consentire la contestuale autorizzazione ed approvazione della modifica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO
il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza e contestualmente approva la modifica del contratto avente quale oggetto il materiale di consumo dei prodotti sopra

indicati.

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordini l'esecuzione della modifica al contratto all'Operatore economico.


L'ordine di esecuzione dovrà riportare l'espresso riferimento al presente atto di approvazione.

Palmanova, 21/01/2021

Per proposta:

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO


Paolo Vencato



Per autorizzazione e contestuale approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott. Aldo Berti



PEO/SI/mg