

S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,

A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Giusta convenzione sottoscritta dd. 07.11.2008, ed efficace a tutti gli

effetti a decorrere dall'8 giugno 2008.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia

Codice Fiscale 00098290323

Capitale Sociale Euro 157.965.738,58

Reg. Soc. Tribunale di Trieste n. 630

Servizio: Servizio di pronto intervento per la messa in sicurezza ambientale in seguito a sversamenti di sostanze pericolose in autostrada.

CIG: 7565996968 - CIG derivato 867087693A

Operatore Economico: R.T.I. NEKTA SERVIZI S.r.l. (mandataria) - I.F.A.F. S.p.A. (mandante)

Contratto: Contratto n. 29/19 – Prot. U/6766 dd. 14/02/2019

Importo netto: € 132.079,84 di cui € 5.000,00 per i costi della sicurezza

ATTO AGGIUNTIVO

(Art. 106 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.)

TRA

Il dott. ing. Enrico Razzini, il quale dichiara di intervenire nella sua veste di Dirigente e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per

brevità, verrà in appresso denominata Società), giusto mandato speciale con rappresentanza di rep. n. 5683 e racc. n. 3805 del 26/01/2021 iscritto al Collegio Notarile di Trieste, avente efficacia a far data dalla medesima data;

E

il sig. Angelo Rocco, Rappresentante del R.T.I. NEKTA SERVIZI S.r.l. P.IVA/Codice Fiscale 02299920278 (mandataria) - IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - "I.F.A.F." - S.p.A. P.IVA/Codice Fiscale 00181830274 (mandante), con sede in Via B. Pontecorvo, 1 - 30027 S. Donà di Piave (VE);

PREMESSO CHE:

- con contratto 29/19, giusto protocollo U/6766 dd. 14/02/2019 è stato aggiudicato al R.T.I. NEKTA SERVIZI S.r.l. (mandataria) - I.F.A.F. S.p.A. (mandante) con sede in S. Donà di Piave, Via B. Pontecorvo, 1, il servizio di cui trattasi per un importo di € 132.079,84 (euro centotrentaduemilasettantanove/84) al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00);
- la durata prevista del contratto è di 1095 giorni naturali e consecutivi (36 mesi) a decorrere dal giorno 06 febbraio 2019 di cui al Verbale di Avvio del servizio, protocollo Atti/707 dd. 22/02/2019;
- che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'ing. Nicola Pasianotto, così come previsto dall'Ordine di Servizio n. 43 prot. Int/4843 del 23/12/2016;
- che sono stati redatti i Verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1, rif. Prot. Atti/4343 dd. 20/12/2019 e n. 2 rif. Prot. Atti/1067 dd. 09/02/2021;
- che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha accertato che il numero e l'entità degli sversamenti in autostrada a causa di incidente, durante l'esecuzione del contratto, sono stati superiori a quanto previsto;

- che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con nota assunta al protocollo Atti/860 di data 02/02/2021 ha ritenuto opportuno modificare il contratto in essere, al fine di garantire la necessaria copertura del servizio fino alla scadenza contrattuale;
- che sussistono i presupposti per inquadrare la modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che nel contempo tale modifica non altera la natura del contratto;
- che la modifica del contratto non comporta una variazione della durata, pertanto la scadenza rimane confermata al 05/02/2022;
- che con l' "Atto Unico di approvazione della modifica al contratto", giusto protocollo Atti/1362 di data 25/02/2021, l'ing. Nicola Pasianotto, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato e contestualmente approvato la modifica al contratto n. 29/19;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, e stipulano quanto segue:

ART. 1

La modifica al contratto consiste in un aumento dell'importo contrattuale necessario al fine di garantire la copertura del servizio la cui natura è quella di assicurare il pronto intervento ecologico a seguito di sversamenti di rifiuti pericolosi in autostrada e più precisamente in caso di incidente stradale.

ART. 2

L'Operatore Economico, avendo preso piena ed esatta visione e contezza delle

prestazioni costituenti la modifica al contratto, con salvezza dei suoi diritti dichiara e si obbliga ad accettare l'esecuzione di tali prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa, nonché ai prezzi riportati nei Verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1 e n. 2 citati in premessa.

ART. 3

L'importo netto delle prestazioni integrative, costituenti la modifica al contratto è pari a netti € 30.000,00 più I.V.A., di cui € 5.000,00 per i costi della sicurezza. Questo maggiore importo è inferiore al 50% dell'importo del contratto iniziale, pari a € 132.079,84 al netto dell'I.V.A., di cui € 5.000,00 per i costi della sicurezza.

ART. 4

Per effetto della presente modifica contrattuale l'importo complessivo del contratto in oggetto è pertanto rideterminato in netti € 162.079,84 al netto dell'I.V.A., comprensivo dei costi della sicurezza di € 5.000,00.

ART. 5

Le prestazioni costituenti la modifica al contratto saranno fatturate e pagate secondo le stesse modalità previste dal Contratto n. 29/19 di cui in premessa.

ART. 6

Per effetto delle prestazioni costituenti la modifica al contratto, il tempo utile per l'esecuzione del contratto rimane invariato.

ART. 7

Le parti danno atto che nelle more dell'affidamento del nuovo "Servizio di pronto intervento per la messa in sicurezza ambientale in seguito a sversamenti di sostanze pericolose in autostrada", la Società si riserva la

facoltà di ordinare l'ultimazione anticipata del servizio rispetto al termine contrattuale del 05/02/2022, senza che per questo motivo l'Impresa possa avanzare pretese d'indennizzi o risarcimenti di sorta; in tal caso la Società pagherà il corrispettivo della parte di servizio eseguito.

ART. 8

Per quanto non espressamente variato o aggiunto con questo atto rimangono fermi ed invariati tutti i patti, prezzi e condizioni contenuti nel contratto n. 29/19, giusto Prot. U/6766 dd. 14/02/2019.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene quindi sottoscritto dall'Operatore Economico in segno di impegno all'esecuzione delle prestazioni costituenti la modifica al contratto.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto con firma digitale.

L'Operatore Economico: R.T.I. NEKTA SERVIZI S.r.l. (mandataria)

IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI

"I.F.A.F." - S.p.A. (mandante)

Il Legale Rappresentante

(Angelo Rocco)

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

S.p.A. AUTOVIE VENETE

DIREZIONE TECNICA

Il Direttore

(dott. ing. Enrico Razzini)

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.