

Spa Autovie Venete
06/05/2021 Atti/2912
2912/21|A

S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste - Tel. 040/3189111

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) – Tel 0432/925111

Registro Imprese Trieste, Codice Fiscale, P. IVA – 00098290323

Oggetto: Fornitura in opera di impianti controllo accessi cabine esazione.

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 851672931B

Operatore Economico: CALZAVARA S.p.A. società per azioni con
socio unico

Contratto: n. 430/20 stipulato il 16/12/2020 Prot. Contratti 353/20 dd. 15/12/2020

Importo di contratto: netti Euro 49.951,21 di cui Euro 165,21 per costi della
sicurezza

Importo posto a base di gara: lordi Euro 72.909,21 di cui Euro 165,21 per costi
della sicurezza

ATTO UNICO DI

PROPOSTA DI MODIFICA AL CONTRATTO DEL D.E.C.

comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

E

AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL

CONTRATTO DEL RUP

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che

- con Contratto 430/20 stipulato il 16/12/2020 prot. Contratti 353/20 dd. 15/12/2020, è stata affidata dell'Operatore Economico CALZAVARA S.p.A. società per azioni con socio unico, Piazza Camillo Finocchiaro Aprile, 3 int. B27 - 00181 - ROMA, la fornitura in oggetto per l'importo di netti € 49.951,21 più IVA di cui € 165,21 per costi della sicurezza;
- il contratto 430/20 stipulato il 16/12/2020 ha fissato un tempo utile per ultimare la fornitura pari a 90 giorni naturali e continuativi a decorrere dalla data del verbale di avvio per quanto riguarda la fornitura e la configurazione in tutte le cabine di esazione di tutti i componenti (pos. 1, 2, 3, 4 e 5 del preventivo) quindi entro il 12/04/2021, e mesi 36 (trentasei) naturali e consecutivi per la manutenzione e sostituzione dei componenti guasti degli impianti Controllo Accessi (pos. 6 del preventivo) quindi entro il limite massimo del giorno 12/04/2024;
- la prestazione è stata avviata il giorno 12/01/2021 con verbale di avvio assunto al prot. Atti/554 del 19/01/2021;

CONSIDERATO che

- il Direttore di Esecuzione del Contratto ha rilevato la necessità di apportare una modifica al contratto in quanto, in fase di esecuzione della fornitura in opera sono emersi dei problemi di obsolescenza di alcuni componenti del vecchio impianto controllo accessi non ipotizzabili nella fase di progetto di fattibilità o prima dell'inizio dell'intervento di sostituzione con il nuovo sistema;
- in data 30/04/2021 l'Operatore economico ha sottoscritto l'atto di sottomissione

	n. 1 e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 dd. 23/04/2021 (prot.	
	Atti/2602 dd. 04.05.2021) obbligandosi ad eseguire la modifica al contratto agli	
	stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa;	
	- la modifica del contratto comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a	
	netti Euro 5.896,80 più I.V.A. di cui € 165,21 per costi della sicurezza;	
	- la modifica del contratto non comporta un aumento della durata contrattuale	
	pertanto la scadenza rimane confermata al 12.04.2024;	
	- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto	
	propone di inquadrare la modifica al contratto sopra descritta ai sensi ai sensi	
	dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto	
	propone di approvare, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la modifica al	
	contratto avente per oggetto l'attività di smontaggio delle pannellature interne	
	della cabina esazione per poter provvedere alla sostituzione delle caverie	
	obsolete di collegamento tra le testine di lettura e il modulo controllore con dei	
	nuovi cavi di adeguata sezione e tipologia. Inoltre il rimontaggio e fissaggio delle	
	pannellature e controsoffitti delle cabine esazione.	
	VISTO	
	- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;	
	- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.	
	approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2020 di	
	cui all'Ordine di Servizio n. 7/2020 prot. Int/797 dd. 05.03.2020;	
	- l'allegato Atto di sottomissione n. 1 e verbale di concordamento nuovi prezzi n.	
	1 di data 23/04/2021 assunto al prot. Atti/2602 dd. 04/05/2021;	
		3/5

	VERIFICATO che	
	- sussistono i presupposti per autorizzare e contestualmente proporre	
	l'approvazione di una modifica al contratto che prevede l'attività di sostituzione	
	di alcuni componenti del vecchio impianto controllo accessi;	
	- la modifica è inquadrabile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.	
	50/2016 e s.m.i.;	
	- la modifica comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti Euro	
	5.896,80 più I.V.A. calcolato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e	
	successivamente comunicato dall'Operatore Economico con consuntivo assunto	
	a protocollo E/0013017 del 07/04/2021;	
	- la modifica comporta una variazione dell'importo contrattuale inferiore al quinto	
	dell'importo del contratto stesso, così come previsto dal comma 12 dell'art. 106	
	del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	- la modifica non comporta un aumento della durata contrattuale pertanto la	
	scadenza rimane confermata al 12.04.2024;	
	- l'entità della modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tale	
	da consentire la contestuale autorizzazione ed approvazione della modifica;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO	
	il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti di	
	legge, autorizza e contestualmente approva la modifica del contratto avente ad	
	oggetto l'attività di smontaggio delle pannellature interne della cabina esazione per	
	poter provvedere alla sostituzione delle caverie obsolete di collegamento tra le	
	testine di lettura e il modulo controllore con dei nuovi cavi di adeguata sezione e	
	tipologia. Inoltre il rimontaggio e fissaggio delle pannellature e controsoffitti delle	
	cabine esazione.	
		4/5

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordini l'esecuzione della modifica al contratto all'Operatore Economico.

L'ordine di esecuzione dovrà riportare l'espresso riferimento al presente atto di approvazione.

Palmanova, 4 maggio 2021

Per proposta:

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fabiano Tuniz

 FABIANO TUNIZ
04.05.2021 12:16:58
UTC

Per autorizzazione e contestuale di approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott. Aldo Berti **BERTI ALDO**


2021.05.06 08:32:55
CN=BERTI ALDO
C=IT
2.5.4.3=TINIT-BRTILDA58E26H23L
2.5.4.42=ALDO
RSA/2048 bits

PEO/SI/mg