



**S.p.A. Autovie Venete**

**Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni**

**A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,**

**A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di**

**Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia**

**Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste - Tel. 040/3189111**

**Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) – Tel. 0432/925111**

**Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. – R.E.A. Trieste 14195**

**Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 – C.C.P. 00283341**

**P.E.C.: protocollo@pec.autovie.it**

\*\*\*\*\*

**Oggetto:** Servizio di noleggio a lungo termine di due autoveicoli a trazione elettrica

- C.I.G. 7232087AFB

**Operatore economico:** Trasporti Integrati e Logistica S.r.l.

**Contratto:** 57/18 del 30/03/2018 protocollo Contratti/105/18

**Importo a base di gara:** € 61.300,00 al netto IVA

**Importo di contratto:** € 50.140,00 al netto IVA

\*\*\*\*\*

**ATTO UNICO DI**

**PROPOSTA DI MODIFICA AL CONTRATTO DEL D.E.C.**

**comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49**

**E**

**AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL**

**CONTRATTO DEL R.U.P.**

**art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.**

\*\*\*\*\*

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 9 (nove) del mese di settembre

**PREMESSO CHE**

- con Contratto di Servizio n. 57/18 del 30/03/2018 protocollo Contratti/105/18, è stato affidato all'Operatore Economico il "Servizio di noleggio a lungo termine di due autoveicoli a trazione elettrica" per l'importo di € 50.140,00 al netto di IVA, oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza compresi e pari a zero;
- l'avvio dell'esecuzione del contratto ha avuto luogo in data 12/04/2018 e la prestazione avrebbe dovuto concludersi in data 08/10/2021, come da verbale Protocollo Atti/1224/18;
- la consegna dei due veicoli oggetto del contratto è avvenuta in data 10/09/2018, con durata del noleggio pari a mesi 36 e quindi con data prevista per la riconsegna finale dei veicoli fissata per il giorno 09/09/2021;

**CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, si è ravvisata la necessità di richiedere all'Operatore Economico un incremento delle prestazioni lavorative oggetto del servizio consistenti nel prolungamento del noleggio per ulteriori sei mesi;
- per l'esecuzione della suddetta variazione in aumento del servizio, l'Operatore economico ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione N. 01 dd. 03/09/2021, Prot. Atti/4983 dd. 06/09/2021, obbligandosi ad eseguire la modifica al contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa;
- la modifica del contratto comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti euro 8.340,00 più I.V.A., di cui euro 0,00 per costi per la sicurezza;

- la modifica del contratto comporta una variazione della durata contrattuale con nuova data di ultimazione delle prestazioni prevista per il giorno 09/03/2022;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con la sottoscrizione del presente atto, propone di approvare, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la modifica al contratto avente, quale oggetto, un aumento delle prestazioni lavorative oggetto del servizio, e di inquadrare la modifica al contratto sopra descritta ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto si sono rese necessarie prestazioni supplementari del servizio e la modifica del contraente sarebbe impraticabile per motivi economici causando notevoli disguidi alla Stazione appaltante;

**VISTO**

- l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2020 di cui all'Ordine di Servizio n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020;
- l'Atto di sottomissione di data 03/09/2021 assunto al prot. Atti/4983 dd. 06/09/2021;

**VERIFICATO CHE**

- sussistono i presupposti per autorizzare e contestualmente approvare una modifica al contratto relativa all'incremento delle prestazioni lavorative oggetto del servizio;
- la modifica è inquadrabile ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto si sono rese necessarie prestazioni supplementari del servizio;

- la modifica del contratto comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti euro 8.340,00 più I.V.A., di cui euro 0,00 per costi per la sicurezza, calcolato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto sulla base dei prezzi di contratto;
- la modifica comporta una variazione dell'importo contrattuale inferiore al quinto dell'importo del contratto stesso, così come previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la modifica non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella indicata nella determina a contrarre e posta a base di gara;
- la modifica del contratto comporta una variazione della durata contrattuale con nuova data di ultimazione delle prestazioni prevista per il giorno 09/03/2022;
- l'entità della modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tale da consentire la contestuale autorizzazione ed approvazione della modifica;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO**

- il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza e contestualmente approva la modifica del contratto avente quale oggetto un incremento delle prestazioni lavorative oggetto del servizio.

Palmanova, 9 settembre 2021

\*\*\*\*\*

Per proposta:

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

*p.t. Giovanni Cante*

Per autorizzazione e contestuale approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*rog. Davide Sartelli*