

S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,

A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Giusta convenzione sottoscritta dd. 07.11.2008, ed efficace a tutti gli

effetti a decorrere dall'8 giugno 2008.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia

Codice Fiscale 00098290323

Capitale Sociale Euro 157.965.738,58

Reg. Soc. Tribunale di Trieste n. 630

Servizio: Servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio, per Stazioni METEO Boschung M.A.G.

CIG: 8356048CF0 - CIG derivato 888346640D

Operatore Economico: LSI LASTEM S.r.l.

Contratto: Contratto n. 176/20 – Prot. U/31062 dd. 11/09/2020

Importo netto: € 118.178,64 di cui € 412,64 per i costi della sicurezza

ATTO AGGIUNTIVO

(Art. 106 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.)

TRA

l'ing. Paolo Perco, il quale dichiara di intervenire nella sua veste di dirigente e Direttore Tecnico e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società), giusta

procura speciale di rep. n. 6486 e racc. n. 4361 del 09/09/2021, rilasciata dal notaio Tomaso Giordano iscritto al Collegio Notarile di Trieste, avente efficacia a far data dal 09/09/2021;

E

Andrea Antonino Livio Certo, Amministratore Unico, e, quindi, rappresentante della LSI LASTEM S.r.l., con sede in Via ex Strada Provinciale 161, 9 MILANO – P.IVA/Codice Fiscale 04407090150;

PREMESSO CHE:

- con contratto 176/20, giusto protocollo U/31062 dd. 11/09/2020 è stato aggiudicato all'Operatore Economico LSI LASTEM S.r.l. con sede in Milano, Via ex Strada Provinciale 161, 9 il servizio di cui trattasi per un importo di € 118.178,64 (centodiciottomilacentosettantotto/64) al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 412,64 (quattrocentododici/64);
- la durata prevista del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno 01 ottobre 2020, di cui al Verbale di Avvio del servizio, protocollo Atti/5770 dd. 13/11/2020, da concludersi il 30/09/2023;
- che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il dott. Patrizio Nussio, così come previsto dall'Ordine di Servizio n. 43 prot. Int/4843 del 23/12/2016;
- che in corso di esecuzione del Contratto sono state riscontrate delle complessità dovute alla necessità di implementare e/o aggiornare la piattaforma attualmente installata sul server presente presso il Centro Dati di Palmanova, divenuto ormai obsoleto e quindi non più

manutentibile e in grado di supportare le nuove funzionalità, che rendono indispensabile sostituire tale piattaforma con l'acquisizione sia di un nuovo servizio di Hosting dati della durata di 24 (ventiquattro) mesi (dal 01/10/2021 al 30/09/2023), basato su un sistema hardware e software aperto, facilmente gestibile, sia di un supporto h 24/7 per l'aggiornamento del software e delle componenti BORRMA-web, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'Elenco Prezzi unitari che forma parte integrante del contratto suddetto;

- che è stata redatta la Perizia di Variante, rif. Prot. Atti/3740 dd. 21/06/2021;

- che è stato redatto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, rif. Prot. Atti/3736 dd. 21/06/2021;

- che sussistono i presupposti per inquadrare la modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e nel contempo tale modifica non altera la natura generale del Contratto;

- che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con nota assunta al protocollo Atti/3743 di data 21/06/2021 ha ritenuto opportuno modificare il contratto in essere;

- che la modifica del contratto non comporta una variazione della durata, pertanto la scadenza rimane confermata al 30/09/2023;

- che con l'Atto Unico di proposta di modifica al contratto del D.E.C e Autorizzazione del R.U.P. e proposta del R.U.P. alla S.A. di approvazione della modifica al contratto", giusto protocollo Atti/3786 di

data 22/06/2021, il dott. Patrizio Nussio, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento ha proposto e autorizzato e contestualmente proposto la modifica al contratto n. 176/20;

- che in data 19/06/2021 la Stazione Appaltante ha approvato la modifica sopra esposta, giusto protocollo Atti/4450 26/07/2021

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, e stipulano quanto segue:

ART. 1

La modifica al Contratto consiste nell'avviare un servizio di Hosting dati e un supporto h 24/7 per aggiornamenti software e dei componenti di BORRMA-web, come meglio rappresentato nella Perizia di Variante, allegata all'Atto di Sottomissione, di cui costituisce parte integrante e già nella disponibilità di codesto spett. le Operatore Economico.

ART. 2

L'Operatore Economico, avendo preso piena ed esatta visione e contezza della Perizia di Variante e delle prestazioni in essa rappresentate e costituenti la modifica al Contratto, con salvezza dei suoi diritti dichiara e si obbliga ad accettare l'esecuzione di tali prestazioni agli stessi patti, e secondo i nuovi prezzi concordati tra le parti con il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 prot. Atti/3736 dd. 21/06/2021.

ART. 3

L'importo netto delle prestazioni costituenti la modifica al Contratto è pari a

netti € 24.888,00 (ventiquattromilaottocentoottantotto/00) più I.V.A..

L'importo complessivo del Contratto in oggetto è pertanto rideterminato in netti € 143.066,64 (centoquarantatremilasessantasei/64) più I.V.A., comprensivo dei costi per la sicurezza pari a € 412,64 (quattrocentododici/64).

ART. 4

Le prestazioni costituenti la modifica al Contratto saranno pagate secondo le stesse modalità previste dal Contratto di cui in premessa.

ART. 5

Le prestazioni costituenti la modifica al Contratto, non comportano una modifica del tempo utile per l'esecuzione del Contratto che rimane invariato al 30/09/2023.

ART. 6

La penale per la ritardata ultimazione delle prestazioni resta confermata nella medesima misura stabilita all'art. 7 del Contratto.

ART. 7

Per quanto non espressamente variato o aggiunto con questo Atto rimangono fermi ed invariati tutti i patti, i prezzi e le condizioni contenute nel Contratto n. 176/20, rif. Comunicazione di Avvenuta Stipula prot. U/31062 dd. 11/09/2020.

ART. 8

Tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti al presente Atto sono ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

ART. 9

Costituiscono parte integrante del presente atto aggiuntivo i seguenti

elaborati:

- Perizia di variante, giusto prot. Atti/3740 dd. 21/06/2021,

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1, giusto prot. Atti/3736 dd. 21/06/2021;

- Atto di Sottomissione n° 1, giusto prot. Atti/3743 dd. 21/06/2021.

ART. 10

Il presente Atto è fin d'ora impegnativo per l'Operatore Economico, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante, soltanto dopo che saranno intervenute le superiori approvazioni di legge.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'Operatore Economico con firma digitale, in segno di impegno all'esecuzione delle prestazioni costituenti la modifica al contratto.

L'Operatore Economico: LSI LASTEM S.r.l.

L'Amministratore Unico

(Andrea Antonino Livio Certo)

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

La Società: S.p.A. AUTOVIE VENETE

DIREZIONE TECNICA

Il Direttore

(ing. Paolo Perco)

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.