

S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD)

Registro Imprese Trieste, Codice Fiscale, P. IVA – 00098290323

Oggetto: Secondo lotto della Tangenziale Sud di Udine, dalla A23 alla S.S. n° 13, nei Comuni di Pozzuolo del Friuli, Campofornido, Lestizza e Basiliano (UD).

Servizio per la redazione del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, per l’esecuzione di una campagna di indagini finalizzata alla caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo e per la redazione del “Piano di utilizzo” ai sensi del D.P.R. 120/2017.

(Riferimento I.d.S. 4055/21 del 01/10/2021, 4238/21 del 12/10/2021 e 4963/21 del 01/12/2021- S2017/214).

C.I.G.: 8948709447

C.U.P.: D21B97000000002

Op. Economico: S.G.I. Ingegneria S.r.l.

via Felice Gioelli, 30 – 44122 Ferrara (FE)

Contratto: N. 380/21 dd. 19/11/2021

Imp. di contratto: netti Euro 93.132,72 (diconsi novantatremilacentotrentadue/00 euro) al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri previdenziali (2%) e dei costi per rischi interferenziali, per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e per la partecipazione a riunioni di coordinamento stimati dalla Stazione appaltante in Euro 1.500,00 e di ogni ulteriore spesa necessaria allo svolgimento del servizio.

Imp. max previsto: Euro 98.000,00 (diconsi novantottomila/00 euro) al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e dei costi per rischi interferenziali, per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e per la partecipazione a riunioni di coordinamento stimati dalla Stazione appaltante in Euro 1.500,00 e di ogni ulteriore spesa necessaria allo svolgimento del servizio.

ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 1

ai sensi del comma 4, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

PREMESSO che

- con Contratto n. 380/21 dd. 19/11/2021 è stato affidato all'Operatore economico SGI S.r.l. con sede in via Felice Gioelli, 30 – 44122 Ferrara (FE)

il servizio in oggetto per l'importo di netti Euro 93.132,72 più I.V.A., di cui Euro 1.796,72 per oneri previdenziali (2%) ed Euro 1.500,00 per i costi per rischi interferenziali, per l'applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro e per la partecipazione a riunioni di coordinamento;

- la prestazione è stata avviata il giorno 02/11/2021 con Verbale di avvio in via di urgenza assunto al prot. Atti/5855 dd. 04/11/2021;

- il servizio in oggetto si articola nelle seguenti fasi:

- Fase A, che prevede la redazione del "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al Paragrafo 3.1. del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto, da concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di avvio in via di urgenza;

- Fase B, che comprende le attività relative alla campagna di indagini per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 di cui al Paragrafo 3.2. del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto e l'attività relativa alla redazione del "Piano di Utilizzo" di cui al Paragrafo 3.3. del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto, da concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di avvio in via di urgenza;

- il Direttore di Esecuzione del Contratto ha rilevato la necessità di apportare una modifica al contratto relativa a:

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ l'annullamento delle prestazioni relative alla fase A del Contratto in epigrafe; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ l'articolazione della fase B nelle fasi B1, B2 e B3 come di seguito descritta. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - la modifica del Contratto sarà recepita nell'Atto Unico di proposta di modifica al contratto del D.E.C. ex comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e autorizzazione e approvazione della modifica al contratto del R.U.P. ex art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; | |
| | TUTTO CIÒ PREMESSO | |
| | <p>il sig. Mario Sunseri, nella sua veste di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico S.G.I. S.r.l., mentre conferma e ratifica la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto di sottomissione, dichiara e si obbliga ad adempiere a quanto segue:</p> | |
| | ART. 1 | |
| | La modifica al contratto consiste: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - nell'annullamento delle prestazioni relative alla fase A del Contratto in epigrafe; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - nell'articolazione della fase B nelle fasi B1, B2 e B3 come di seguito descritta: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ fase B1: – esecuzione di una campagna di indagini per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 (campionamento superficiale su asse tracciato) e redazione del “Piano di utilizzo” ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120; | |

○ **fase B2:** – completamento della campagna di indagini per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 (campionamento in profondità su asse tracciato) e aggiornamento del “Piano di utilizzo” ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;

○ **fase B3:** – integrazione della campagna di indagini per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 a seguito dell’eventuale richiesta di integrazioni in sede di V.I.A. nazionale o delle eventuali prescrizioni contenute nel Decreto di compatibilità ambientale emesso dal Mi.T.E., con conseguente aggiornamento del “Piano di utilizzo” ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

ART. 2

L'Operatore economico, avendo preso piena ed esatta visione e contezza delle prestazioni costituenti la modifica al contratto, con salvezza dei suoi diritti dichiara e si obbliga ad accettare l’esecuzione di tali prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa.

ART. 3

L'importo netto delle prestazioni costituenti la modifica in diminuzione al contratto è pari a netti Euro 1.500,00, IVA e contributi previdenziali (2%) esclusi.

L'importo complessivo del contratto in oggetto è pertanto rideterminato in netti Euro 91.602,72, (diconsi novantatunmilaseicentodue/72 euro) al netto dell’IVA, comprensivo degli oneri previdenziali (2%) e dei costi per rischi

interferenziali, per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e per la partecipazione a riunioni di coordinamento stimati dalla Stazione appaltante in Euro 1.500,00 e di ogni ulteriore spesa necessaria allo svolgimento del servizio.

Secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo finale potrà essere ricalcolato sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Operatore Economico, qualora si rendesse necessaria l'integrazione delle analisi ambientali previste dal servizio.

ART. 4

Le prestazioni costituenti la modifica al contratto saranno pagate secondo le seguenti modalità:

- la fatturazione relativa alla fase B1 sarà effettuata nella percentuale del 45 % dell'importo di contratto a seguito dell'emissione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, con le modalità riportate nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto;
- la fatturazione relativa alla fase B2 sarà effettuata nella percentuale del 25 % dell'importo di contratto a seguito dell'emissione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, con le modalità riportate nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto;
- la fatturazione relativa alla fase B3 sarà effettuata nella percentuale del 30 % dell'importo di contratto a seguito dell'emissione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, con le modalità riportate nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto.

ART. 5

Per effetto delle prestazioni costituenti la modifica al contratto, il tempo utile per l'esecuzione del contratto è rideterminato secondo la seguente articolazione:

- o la fase B1 dovrà concludersi entro e non oltre il giorno **15/12/2021**;
- o la fase B2 dovrà concludersi entro e non oltre il giorno **15/03/2022**;
- o la fase B3 dovrà concludersi entro e non oltre 90 gg n.c. a partire dall'eventuale richiesta di integrazioni in sede di V.I.A. nazionale o delle eventuali prescrizioni contenute nel Decreto di compatibilità ambientale emesso dal Mi.T.E.;

La penale per la ritardata ultimazione delle prestazioni resta confermata nella medesima misura giornaliera nell'1‰ (uno per mille) del nuovo importo contrattuale.

ART. 6

Costituiscono parte integrante del presente atto di sottomissione i seguenti elaborati:

- quadro comparativo di raffronto.

ART. 7

Il presente atto di sottomissione è sin da subito impegnativo per l'Operatore economico, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che saranno intervenute le superiori approvazioni di legge.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene quindi sottoscritto dall'Operatore economico in segno di impegno all'esecuzione delle prestazioni costituenti la modifica al contratto.

Trieste, 13 dicembre 2021

PER L'OPERATORE ECONOMICO S.G.I. S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(ing. Mario Sunseri)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(ing. Edoardo Pella)

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Paolo Perco)

OPE/PR/ep

Allegati: - Quadro comparativo di raffronto