

S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD)

Registro Imprese Trieste, Codice Fiscale, P. IVA – 00098290323

Oggetto: S 2020/174 - Servizio di manutenzione degli impianti di segnalazione luminosa e preavviso dei pannelli segnaletici, intera rete. CIG 8753930390.

Operatore economico: RG Impianti S.r.l.

Contratto: Num. 199/21 dd. 09/07/2021, avvenuta stipula prot. U/25017 dd. 09/07/2021.

Atto di Sottomissione: Prot. Atti/811/23 dd. 01/03/2023

Importo a base di gara: euro 60.000,00 (vd. IdS 764/21-note del richiedente e 2971/21)

Importo di contratto: euro 56.799,00 al netto IVA comprensivi di € 1.800,00 per i costi della sicurezza

ATTO UNICO DI

PROPOSTA DI MODIFICA AL CONTRATTO DEL D.E.C.

comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

E

AUTORIZZAZIONE DEL R.U.P. E DELLA S.A.

DELLA MODIFICA AL CONTRATTO

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che

- con contratto 199/21 dd. 09/07/2021, avvenuta stipula prot. U/25017 dd. 09/07/2021, è stata affidato all'Operatore Economico RG Impianti S.r.l., il servizio di cui trattasi per l'importo di netti euro 56.799,00, comprensivi di euro 1.800,00 per i costi della sicurezza;
- l'avvio dell'esecuzione del contratto ha avuto luogo in data 16/09/2021, verbale Protocollo Atti/5323/21, e che l'ultimazione, come stabilito nello stesso verbale, è prevista il 15/09/2024;

CONSIDERATO che

- successivamente all'avvio del servizio sono stati installati, lungo l'autostrada, ulteriori n. 21 (ventuno) nuovi impianti rispetto a quelli elencati nella documentazione di contratto ed è sorta quindi la necessità di inserire tali nuovi impianti nell'elenco prezzi;
- i nuovi impianti aggiunti (si veda Allegato 1) hanno le stesse caratteristiche di quelli già inseriti nel contratto e pertanto non è necessario il concordamento di alcun nuovo prezzo unitario per l'esecuzione del servizio in oggetto su questi nuovi impianti;
- in data 01/03/2023 l'Operatore economico ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione Prot. Atti/811/23 dd. 01/03/2023, obbligandosi ad eseguire la modifica al contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa;
- la modifica del contratto comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 8.885,89 +I.V.A., comprensivo dei costi della sicurezza pari a euro 402,15,

calcolato sulla base dei prezzi unitari di contratto;

- la modifica del contratto non comporta una variazione della durata contrattuale;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con la sottoscrizione del presente atto, propone di inquadrare la modifica al contratto sopra descritta ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la necessità di servizi supplementari a seguito dell'aumento del numero di impianti oggetto delle prestazioni;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con la sottoscrizione del presente atto propone di approvare, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la modifica al contratto avente quale oggetto l'aumento del numero di impianti su cui eseguire gli interventi;

VISTO

- l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020);
- l'allegato Atto di sottomissione di data 01/03/2023 assunto al prot. Atti/811/23;

VERIFICATO che

- sussistono i presupposti per autorizzare e contestualmente proporre l'approvazione di una modifica al contratto consistente nell'aumento del numero di impianti su cui eseguire gli interventi;
- la modifica è inquadrabile ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la necessità di servizi supplementari a seguito dell'aumento del numero di impianti oggetto del le prestazioni;

- la modifica del contratto comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 8.885,89 +I.V.A., comprensivo dei costi della sicurezza pari a euro 402,15, calcolato sulla base dei prezzi unitari di contratto;
- la modifica comporta una variazione dell'importo contrattuale inferiore al quinto dell'importo del contratto stesso, così come previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la modifica comporta la necessità di un'ulteriore spesa pari a euro 5.684,89 rispetto a quella indicata nella determina a contrarre (pari a euro 60.000,00) di cui al Prot. 1322/21 dd. 23/02/2021 e posta a base di gara;
- la modifica del contratto non comporta una variazione della durata contrattuale;
- l'entità della modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tale da consentire la contestuale autorizzazione e proposta di approvazione della modifica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO

il sottoscritto Direttore Esercizio, nella sua duplice veste di Responsabile Unico del Procedimento e di soggetto che svolge le funzioni di Stazione Appaltante, giusta procura del 28/11/2017, iscritta in data 04/12/2017 alla Camera di Commercio di Trieste al N. 10505 Serie 1T, Prot. Int/4777/2017, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, approva la modifica del contratto avente quale oggetto l'aumento del numero di impianti su cui eseguire gli interventi, costituita dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione di data 01/03/2023 assunto al prot. Atti/811 dd. 01/03/2023;
- Allegato elenco nuovi impianti

Palmanova, 01 marzo 2023

Per proposta:

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

dott. ing. Giorgio Damiano




Per autorizzazione e approvazione:

IL DIRETTORE ESERCIZIO

E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

rag. Davide Sartelli



ESE/lb

Pos.	Ubicazione	Descrizione impianto	Dati contratto		
			Quantità previste	Importo Unitario	Importo Totale
48	A4 Km 416+400 est - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
49	A4 Km 417+200 est - banchina	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
50	A4 Km 425+100 est - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
51	A4 Km 425+400 est - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
52	A4 Km 432+100 ovest - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
53	A4 Km 432+700 est - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
54	A4 Km 433+100 est - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
55	A4 Km 438+800 ovest - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
56	A4 Km 439+200 ovest - banchina	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
57	A4 Km 439+200 - rampa dopo piazzale ovest	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
58	A4 Km 439+480 est - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
59	A4 Km 439+650 est - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
60	A4 Km 445+100 - ovest - piazzola	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
61	A4 Km 451+150 est - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
62	A4 Km 463+520 - ovest - centrale	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
63	A4 Km 466+400 - ovest - banchina	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
64	A4 Km 474+500 - ovest - piazzola	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
65	A4 Km 483+050 - est - zebrato	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
66	A4 Km 505+600 - ovest - banchina - dist. Sic.	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
67	A34 Km 10+400 - nord - piazzola	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
68	A34 Km 14+200 - nord - piazzola	n. 2 Blitz lampeggianti Ø 200 con alimentazione a pannello FVT da 20W-12Vdc	3	€ 134,66	€ 403,99
Totale Manutenzione				€ 8.483,74	€ 8.483,74
Oneri Sicurezza				€ 402,15	€ 402,15
Importo Totale				€ 8.885,89	€ 8.885,89



S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro - Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste – Tel. 040-3189111

Centro Servizi di Palmanova – 33050 Bagnaria Arsa (UD) – Tel. 0432/925111

Capitale € 157.965.738,58 i. v. – R.E.A. Trieste 14195

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 – C.C.P. 00283341

P.E.C.: protocollo@pec.autovie.it

Servizio: S 2020/174 - Servizio di manutenzione degli impianti di segnalazione luminosa e preavviso dei pannelli segnaletici, intera rete. CIG 8753930390.

Operatore economico: RG Impianti S.r.l., Via Ponte Grasso n. 25 - 30030 Salzano (VE).

Contratto: 199/21 dd. 09/07/2021, avvenuta stipula prot. U/25017 dd. 09/07/2021(IDS 764/21).

Importo: netti € 56.799,00 (euro cinquantaseimilasettecentonovantanove/00), comprensivi di € 1.800,00 (euro milleottocento/00) per i costi della sicurezza

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ai sensi del comma 4, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 01 (uno) del mese di marzo sono convenuti in modalità telematica da remoto i signori:

- ing. Giorgio DAMIANO nato a Codroipo il 23 gennaio 1960 domiciliato per la carica presso la sede della Società di Trieste, in via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua veste di Direttore dell'Esecuzione del Contratto quindi di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete;
- Alessandro SPOLADOR, nato a Mira (VE) il 06 agosto 1976 e domiciliato per la carica presso la sede della Società in Salzano (VE) via Ponte Grasso n. 25 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua veste di Legale Rappresentante e quindi, rappresentante della RG IMPIANTI S.r.l.;

PREMESSO:

1. che con contratto 199/21 dd. 09/07/2021, avvenuta stipula prot. U/25017 d.d. 09/07/2021, è stata affidata all'Operatore Economico RG Impianti S.r.l., il servizio di cui trattasi per l'importo di netti Euro € 56.799,00 (euro cinquantaseimilasettecentonovantanove/00), comprensivi di € 1.800,00 (euro milleottocento/00) per i costi della sicurezza;
2. che come risulta dal Verbale d'avvio del servizio di data 15 settembre 2021 protocollo Atti/5323 d.d. 16/09/2021, la durata del servizio è fissata in complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del 16 settembre 2021, e pertanto la scadenza del rapporto contrattuale è fissata al 15 settembre 2024;
3. che nel corso dell'esecuzione del servizio, sono stati installati lungo l'autostrada, 21 (ventuno) nuovi impianti non considerati durante la stesura dell'accordo quadro, ed è sorta la necessità di inserire tali nuovi impianti, nell'accordo quadro in essere;
4. che i nuovi impianti aggiunti (si veda Allegato 1) hanno le stesse caratteristiche di quelli già inseriti nell'accordo quadro e pertanto la loro manutenzione è conforme a quanto già previsto nell'accordo in essere, di conseguenza non ci

saranno variazioni dei prezzi unitari per la manutenzione di questi nuovi impianti;

CONSIDERATO

1. che il contratto 199/21 dd. 09/07/2021, avvenuta stipula prot. U/25017 d.d. 09/07/2021 (IDS 764/21) a causa dell'inserimento dei nuovi 21 (ventuno) impianti da mantenere subirà un aumento del corrispettivo economico;
2. che il Responsabile Unico del Procedimento rag. Davide Sartelli e il Direttore di esecuzione del contratto ing. Giorgio Damiano, hanno accertato e condiviso la sussistenza dei presupposti a sostegno del presente Atto di Sottomissione;
3. che l'importo complessivo contrattuale relativo alle prestazioni previste dall'accordo quadro in essere subirà un aumento pari a € 8.885,89 (euro ottomilaottocentottantacinque/89), comprensivi di € 402,15 (euro quattrocentodue/15) per i costi della sicurezza che non eccedono il quinto d'obbligo del contratto 199/21 dd. 09/07/2021, avvenuta stipula prot. U/25017 dd. 09/07/2021;
4. che le parti hanno stabilito addivenire oggi alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il sig. Alessandro SPOLADOR nella sua veste di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico RG Impianti S.r.l., con sede legale in Salzano (VE) Via Ponte Grasso, n. 25,

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

ART. 1

L'Operatore Economico, avendo preso piena ed esatta visione delle attività da

eseguire, dichiara e si obbliga ad accettare l'inserimento dei nuovi 21 (ventuno) impianti da mantenere, oggetto del presente atto agli stessi patti, prezzi unitari e condizioni di cui al contratto 199/21 dd. 09/07/2021, avvenuta stipula prot. U/25017 d.d. 09/07/2021 (IDS 764/21).

La modifica al contratto consiste in una implementazione dell'attuale servizio finalizzata al miglioramento ed efficientamento dello stesso. La variazione integra ed assicura la piena funzionalità del servizio contrattualizzato.

ART. 2

Si dà atto che il maggior importo contrattuale è di netti € 8.885,89 (euro ottomilaottocentottantacinque/89), comprensivi di € 402,15 (euro quattrocento-due/15) per i costi della sicurezza.

ART. 3

Per effetto delle nuove prestazioni, l'importo complessivo del contratto di cui trattasi ammonta a netti € 65.684,89 (euro sessantacinquemilaseicentottanta-quattro/89) comprensivi di € 2.202,15 (euro duemiladuecentodue/15) per i costi della sicurezza.

ART. 4

Le prestazioni costituenti la modifica al contratto saranno pagate secondo le stesse modalità previste dal Contratto di cui in premessa.

ART. 5

Per effetto delle prestazioni costituenti la modifica al contratto, il tempo utile per l'esecuzione del contratto rimane invariato.

ART. 6

Per quanto non espressamente variato o aggiunto con questo atto rimangono fermi ed invariati tutti i patti, prezzi e condizioni contenute nel contratto di appalto 199/21

dd. 09/07/2021, avvenuta stipula prot. U/25017 dd. 09/07/2021.

Il presente atto di sottomissione è sin da subito impegnativo per l'Operatore economico, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che saranno intervenute le superiori approvazioni di legge.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene quindi sottoscritto dall'Operatore economico in segno di impegno all'esecuzione delle prestazioni costituenti la modifica al contratto.

Palmanova, data firma digitale

L'OPERATORE ECONOMICO:

RG IMPIANTI S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Alessandro SPOLADOR

Firmato digitalmente da

Alessandro Spolador

CA

Data e ora della firma:

01/03/2023 15:58:11

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ing. Giorgio Damiano

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Giorgio
Damiano

01.03.2023

15:58:11

GMT+01:00

ESE/ET