



S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste - Tel. 040/3189111

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) – Tel 0432/925111

Capitale Sociale € 18.226.815,99 i.v. – R.E.A. Trieste 14195

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 – C.C.P. 00283341

P.E.C.: protocollo@pec.autovie.it

Oggetto: servizio triennale di monitoraggio e allerta meteorologica.

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 9366157D41

Operatore economico: LRC Servizi S.r.l. – Via Piave 4/C – 12022 Busca (CN).

Contratto: n.347/22 stipula di data 10/12/2022 come da comunicazione rif. n. prot.
U/0036488 (I.d.S. n. prot. 3069/22 – S2021/067).

Atto di sottomissione N.01: del 29/05/2023 prot. Atti/1744 del 30/05/2023.

Importo di contratto: netti € 40.530,00 (euro quarantamilacinquecentotrenta/00) al
netto dell'IVA.

ATTO UNICO DI

PROPOSTA DI MODIFICA AL CONTRATTO DEL D.E.C.

comma 2, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

E

AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL

CONTRATTO DEL R.U.P.

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i

PREMESSO che

- con Contratto n.347/22 stipula di data 10/12/2022 come da comunicazione rif. n. prot. U/0036488, è stato affidato all'Operatore Economico LRC Servizi S.r.l. – Via Piave 4/C – 12022 Busca (CN), il servizio in oggetto per l'importo di € 40.530,00 (euro quarantamilacinquecentotrenta/00) al netto dell'IVA;
- il Contratto n.347/22 stipula di data 10/12/2022 ha fissato un tempo utile per ultimare il servizio pari a mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio di esecuzione del contratto;
- la prestazione è stata avviata il giorno 14/10/2022 come da prot. Atti/3324 del 14/10/2022, con l'ultimazione della stessa prevista entro il 14/10/2025;

CONSIDERATO che

- per l'esigenza di prestazioni supplementari richieste dalla Direzione Tecnica della Stazione Appaltante, si è ravvisata la necessità di far eseguire all'Operatore economico una variazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), finalizzata al miglioramento ed efficientamento del servizio, che integra ed assicura la piena funzionalità del servizio contrattualizzato;
- l'Operatore Economico ha quindi sottoscritto l'Atto di sottomissione N.01 del 29/05/2023, prot. Atti/1744 del 30/05/2023, relativo alla variazione richiesta;
- la modifica del Contratto comporta una variazione in aumento dell'importo contrattuale di € 3.000,00 (euro tremila) al netto dell'IVA, che rientra nel quinto del prezzo complessivo del contratto di cui trattasi, e pertanto il nuovo importo complessivo del contratto è pari € 43.530,00 (euro quarantatremilacinquecentotrenta/00) al netto dell'IVA;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con la sottoscrizione del presente atto, propone di approvare, sulla base delle motivazioni sopra esposte, la modifica al contratto avente quale oggetto il miglioramento ed efficientamento del servizio.

VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2020 di cui all'Ordine di Servizio n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020;
- l'allegato Atto di sottomissione N.01 di data 29/05/2023 assunto al prot. Atti/1744 del 30/05/2023;

VERIFICATO che

- sussistono i presupposti per autorizzare e contestualmente approvare una modifica al Contratto relativa all'aumento delle prestazioni, così come richiesto dalla Direzione Tecnica della Stazione Appaltante, al fine di migliorare ed efficientare il servizio oggetto del Contratto;
- la modifica comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00) al netto dell'IVA, calcolato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto sulla base dei prezzi contrattuali;
- la modifica rientra nel quinto dell'importo del contratto stesso, così come previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la modifica non comporta un aumento della durata contrattuale, pertanto le prestazioni dovranno essere ultimate entro il 14/10/2025 così come previsto nel verbale di avvio prot. Atti/3324 del 14/10/2022;
- l'entità della modifica proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tale

da consentire la contestuale autorizzazione ed approvazione della modifica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E VERIFICATO

il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza e contestualmente approva la modifica del contratto avente quale oggetto l'aumento delle prestazioni, così come richiesto dalla Direzione Tecnica della Stazione Appaltante, al fine di migliorare ed efficientare il servizio oggetto del Contratto.

Palmanova, 08/06/2023

Per proposta:

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(p.t. Giovanni CANTE)

(firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Per autorizzazione e contestuale approvazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(rag. Davide SARTELLI)

(firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)