

Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.

**Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova - Udine,
A28 Portogruaro - Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e
A34 Villesse - Gorizia**

Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111

Capitale Sociale € 100.000.000,00 i.v. - R.E.A. Trieste 202917

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 01310930324

P.E.C.: protocollo@pec.autostradealtoadriatico.it

Servizio: S. 2022/028 CIG 937069809F “Servizio di manutenzione Apparat
SELTA”.

Operatore Economico: DigitalPlatforms S.p.A. Via Andrea Noale 351 - 00155
Roma.

Contratto: n. 326/22 dd. 23/09/2022, Com. di Avvenuta Stipula prot. U/33972 dd.
23/09/2022 (IdiS 2922/22 dd. 12/07/2022).

Importo: a base d'asta € 70.250,00 (settantamiladuecentocinquanta/00).

Importo: netto € 70.250,00 (settantamiladuecentocinquanta/00).

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che

con Contratto n. 326/22 dd. 23/09/2022 Com. Avvenuta Stipula prot. U/33972 dd.
23/09/2022, è stato affidato all'Operatore Economico DigitalPlatforms S.p.A., il
servizio in oggetto per l'importo di € 70.250,00 (settantamiladuecentocinquanta/00

al netto dell'IVA;

- la prestazione è stata avviata il giorno 03/10/2022 con Verbale di Avvio del Contratto, assunto al prot. AV Atti/3112 dd. 30/09/2022;

- il tempo utile per ultimare la prestazione era fissato in mesi 36, di cui 90 giorni, naturali e consecutivi per la consegna del materiale, e dovrà concludersi entro il giorno 02/10/2025.

CONSIDERATO CHE

- in corso di esecuzione del Contratto, al fine di consentire le comunicazioni isofrequenziali della Polizia Stradale sul territorio Veneto con il COA di Padova, è emersa la necessità di riconfigurare la rete degli apparati Selta per interconnetterla con quella presente presso la concessionaria autostradale CAV S.p.A.;

- - il Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Nicola Pasianotto ha pertanto rilevato la necessità di apportare una modifica al contratto consistente nell'aumento dell'importo del contratto di € 1.600,00 (milleseicento/00) più I.V.A.

- l'Operatore economico ha sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1 in data 26/01/2024 assunto al prot. Atti/329 dd. 26/01/2024 obbligandosi ad eseguire la modifica agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa;

- il Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile Unico del Procedimento con atto di data 30/01/2024 assunto al prot. Atti 361 dd. 30/01/2024 ha proposto alla Stazione appaltante di procedere all'approvazione della modifica al contratto ai sensi del comma 1, lett. b dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

- il mandato rilasciato dal Presidente n. 8861/5957, reg.to a Trieste il 03/07/2023

N. 5862 Serie 1T, che attribuisce la funzione di Stazione Appaltante all'ing.

Paolo Perco in qualità di Direttore della Direzione Tecnica;

- l'Atto di sottomissione n. 1 dd. 26/01/2024 assunto al prot. Atti/329 dd.

26/01/2024;

VERIFICATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento conferma che permangono i presupposti

per l'approvazione di una modifica al contratto relativa all'aumento delle presta-

zioni in quanto per consentire le comunicazioni isofrequenziali della Polizia

Stradale sul territorio Veneto con il COA di Padova, è emersa la necessità di

riconfigurare la rete degli apparati Selta per interconnetterla con quella presente

presso la concessionaria autostradale CAV S.p.A;

- il Responsabile Unico del Procedimento conferma che la modifica è inquadrabile

ai sensi del comma 1, lettera b dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto

trattasi di prestazioni supplementari che si sono rese necessarie e non erano in-

cluse nel contratto;

- la modifica comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti Euro

1.600,00 (milleseicento/00) più I.V.A.;

- la modifica comporta una variazione dell'importo contrattuale inferiore al quinto

dell'importo del contratto stesso, così come previsto dal comma 12 dell'art. 106

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la modifica comporta la necessità di un'ulteriore spesa pari a Euro 1.600,00 (mil-

leseicento/00) più I.V.A.;

- è stato emesso l'Impegno di Spesa prot. 478//24 dd. 25/01/2024 per un importo

pari a Euro 1.600,00 (milleseicento/00);

	- la modifica del contratto sopra descritta non comporta una variazione della du-	
	rata contrattuale che rimane confermata al giorno 02/10/2025;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E VERIFICATO	
	il sottoscritto ing. Paolo Perco Direttore della Direzione Tecnica, in qualità di sog-	
	getto che svolge le funzioni di Stazione Appaltante, in virtù dei poteri attribuiti con	
	procura speciale con rappresentanza dd. 29/06/2023, registrato a Trieste il	
	03/07/2023 al n. 5862 serie 1T, verificata la sussistenza dei presupposti di legge,	
	approva la modifica al contratto avente quale oggetto l'aumento delle prestazioni	
	contrattuali per un corrispondente importo contrattuale pari a netti Euro 1.600,00	
	(milleseicento/00) più I.V.A.;	
	Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile unico del	
	Procedimento ordini l'esecuzione della modifica all'Operatore economico.	
	L'ordine di esecuzione dovrà riportare l'espresso riferimento al presente atto di ap-	
	provazione.	
	Palmanova, data della firma digitale	
	DIREZIONE TECNICA	
	IL DIRETTORE	
	ing. Paolo Perco	
	firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.	
	OPE/CT/ek	