Spa Autovie Venete
26/07/2021 Atti/4450
4450/21|A

S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD)

Registro Imprese Trieste, Codice Fiscale, P. IVA – 00098290323

****

Oggetto: Servizio: S. 2020/049 CIG 8356048CF0 "Servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per Stazioni Meteo Boschung M.A.G.

Operatore Economico: LSI LASTEM S.r.l.,Via ex S.P. 161, Dosso n* 9 20090 Settala (MI).

Contratto: n.176/20 Com. di Avvenuta Stipula prot. U/31062 dd 11/09/2020 (IdiS 2033/20 dd. 12/05/20).

Importo: a base d'asta € 118.178,64 (centodiciottomilacentosettantotto/64), comprensivo dei costi per la sicurezza pari a € 412,64 (quattrocentododici/64), non soggetti a ribasso.

Importo: netto € 118.178,64 (centodiciottomilacentosettantotto/64), comprensivo dei costi per la sicurezza pari a € 412,64 (quattrocentododici/64).

****

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO

art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO che

- con Contratto n. 176/20 stipulato il 11/09/2020 prot. U/31062 dd 11/09/2020, è stato affidato all'Operatore Economico LSI LASTEM S.r.l.,Via ex S.P. 161, Dosso n. 9 20090 Settala (MI), il servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per Stazioni Meteo Boschung M.A.G., per l'importo di netti € 118.178,64 (centodiciottomilacentosettantotto/64), comprensivo dei costi per la sicurezza pari a € 412,64 (quattrocentododici/64), più I.V.A.;
- la prestazione è stata avviata il giorno 01/10/2020 con Verbale di Avvio del Contratto, assunto al prot. Atti/5770 dd. 13/11/2020;
- il Contratto n. 176/20 ha fissato un tempo utile per ultimare il servizio pari a 36 mesi, e dovrà concludersi il 30/09/2023;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento con atto di data 22/06/2021, assunto al prot. Atti/3786 dd. 22/06/2021, ha proposto e autorizzato una modifica al contratto ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., avente quale oggetto la sostituzione della piattaforma attuale divenuta obsoleta e quindi difficilmente aggiornabile con nuove funzionalità, con l'acquisizione sia di un nuovo servizio di Hosting dati della dura di 24 mesi (dal 01/10/2021 al 30/09/23), basato su un sistema hardware e software aperto e facilmente gestibile, sia di un supporto h 24 per l'aggiornamento del software e delle componenti BORRMA-web;
- l'Operatore Economico ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione in data 21/06/2021, assunto al prot. Atti/3743 dd. 21/06/2021, obbligandosi ad eseguire la modifica agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto in premessa;
- il Responsabile Unico del Procedimento con atto di data 22/06/2021, assunto al prot. Atti/3786 dd. 22/06/2021, ha proposto alla Stazione appaltante di procedere all'approvazione della modifica al contratto ai sensi del comma 1 lettera c)

dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

VISTO

- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- l'art. 3 e l'art. 12 del Regolamento sugli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta in data 24 luglio 2020, OdiS. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/2020in ragione del conferimento di mandato con rappresentanza reg. a Trieste il 28.01.2021 al n° 878 serie 1T, Nota Int/322 dd. 03.02.2021 il sottoscritto ing. Enrico RAZZINI Direttore della Direzione Tecnica svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante
- la Perizia di Variante prot. Atti/3740 dd. 21/06/2021, costituita nei seguenti elaborati progettuali:
  1) Perizia di Variante prot. Atti/3740 dd. 21/06/2021,
  2) Quadro Economico di confronto;
- il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi assunto al prot. Atti/3736 dd. 21/06/2021;
- l'Atto di sottomissione di data 21/06/2021 assunto al prot. Atti/3743 dd. 21/06/2021;

VERIFICATO che

- il Responsabile Unico del Procedimento conferma che permangono i presupposti per l'approvazione di una modifica al contratto relativa alla necessità di provvedere alla sostituzione della piattaforma attuale, divenuta obsoleta e quindi difficilmente aggiornabile con nuove funzionalità, con l'acquisizione sia di un nuovo servizio di Hosting dati della dura di 24 mesi (dal 01/10/2021 al 30/09/23),

basato su un sistema hardware e software aperto e facilmente gestibile, sia di un supporto h 24 per l'aggiornamento del software e delle componenti BORRMA-web, che assicuri un'affidabile acquisizione, archiviazione e gestioni dei dati inviate dalle Stazioni Meteo.

- il Responsabile Unico del Procedimento conferma che la modifica è inquadrabile ai sensi della lettera c) comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del Contratto
- la modifica comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a netti € 24.888,00 (ventiquattromilaottocentoottantotto/00), più I.V.A.,
- la modifica comporta la necessità di un'ulteriore spesa pari a € 24.888,00 (ventiquattromilaottocentoottantotto/00) rispetto a quella indicata nella Determina a Contrarre prot. Atti/3484 dd. 15/05/2020 e posta a base di gara;
- la modifica comporta una variazione dell'importo contrattuale superiore al quinto dell'importo del contratto stesso;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa prot. 2667/21 dd. 22/06/2021, per un importo pari a € 24.888,00 (ventiquattromilaottocentoottantotto/00);
- la modifica del contratto non comporta variazioni della durata contrattuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E VERIFICATO

il sottoscritto ing. Enrico RAZZINI, Direttore della Direzione Tecnica in qualità di soggetto che svolge le funzioni di Stazione appaltante, in ragione del conferimento di mandato con rappresentanza reg. a Trieste il 28.01.2021 al n° 878 serie 1T, Nota Int/322 dd. 03.02.2021, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, approva la modifica al contratto avente quale oggetto la sostituzione della piattaforma attuale, divenuta obsoleta e quindi difficilmente aggiornabile con nuove funzionalità, con

l'acquisizione sia di un nuovo servizio di Hosting dati della dura di 24 mesi (dal 01/10/2021 al 30/09/23), basato su un sistema hardware e software aperto e facilmente gestibile, sia di un supporto h 24 per l'aggiornamento del software e delle componenti BORRMA-web.

Palmanova 19/06/2021

LA STAZIONE APPALTANTE

DIREZIONE TECNICA

IL DIRETTORE

- ing. Enrico RAZZINI -

OPE 25/gs/br

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE