



AUTOVIE VENETE



S.p.A. Autovie Venete
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia*
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsia (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

C.I.G.

**SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI
SENZA CONDUCENTE**

-

ALLESTIMENTO POLIZIA STRADALE

Ai.C
PROGRAMMA FORNITURA E MANUTENZIONI

Il Responsabile Servizi Manutentivi

- p.t. Giovanni Cante -

SM/ab
DICEMBRE 2011

**ALLEGATO C
PROGRAMMA FORNITURA E MANUTENZIONI**

ELENCO ATTIVITÀ		GENNAIO 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ALLESTIMENTO N° 5 AUTOVEICOLI (48 mesi - 250'000 Km)																																	
ELENCO ATTIVITÀ		FEBBRAIO 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
ALLESTIMENTO N° 5 AUTOVEICOLI (48 mesi - 250'000 Km)																																	
ELENCO ATTIVITÀ		MARZO 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ALLESTIMENTO N° 5 AUTOVEICOLI (48 mesi - 250'000 Km)																																	
ELENCO ATTIVITÀ		APRILE 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ALLESTIMENTO N° 5 AUTOVEICOLI (48 mesi - 250'000 Km)																																	
ELENCO ATTIVITÀ		MAGGIO 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ALLESTIMENTO N° 5 AUTOVEICOLI (48 mesi - 250'000 Km)																																	
TERMINE ULTIMO PER LA REALIZ. DEL PROTOTIPO DEFINITIVO																																	
ELENCO ATTIVITÀ		GIUGNO 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ALLESTIMENTO N° 5 AUTOVEICOLI (48 mesi - 250'000 Km)																																	
ELENCO ATTIVITÀ		LUGLIO 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CONSEGNA N° 5 AUTOVEICOLI (48 mesi - 250'000 Km)																																	
ELENCO ATTIVITÀ		AGOSTO 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ELENCO ATTIVITÀ		SETTEMBRE 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ELENCO ATTIVITÀ		OTTOBRE 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI																																	
ELENCO ATTIVITÀ		NOVEMBRE 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ELENCO ATTIVITÀ		DICEMBRE 2012																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ELENCO ATTIVITÀ		GENNAIO 2013																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ELENCO ATTIVITÀ		FEBBRAIO 2013																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
ELENCO ATTIVITÀ		MARZO 2013																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

ELENCO ATTIVITÀ		APRILE 2013																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ALLESTIM. N° 18 AUTOVEICOLI (36 mesi – 190'000 / 250'000 Km)																																
CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI																																
ELENCO ATTIVITÀ		MAGGIO 2013																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALLESTIM. N° 18 AUTOVEICOLI (36 mesi – 190'000 / 250'000 Km)																																
CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI																																
ELENCO ATTIVITÀ		GIUGNO 2013																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ALLESTIM. N° 18 AUTOVEICOLI (36 mesi – 190'000 / 250'000 Km)																																
ELENCO ATTIVITÀ		LUGLIO 2013																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALLESTIM. N° 18 AUTOVEICOLI (36 mesi – 190'000 / 250'000 Km)																																
ELENCO ATTIVITÀ		AGOSTO 2013																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALLESTIM. N° 18 AUTOVEICOLI (36 mesi – 190'000 / 250'000 Km)																																
ELENCO ATTIVITÀ		SETTEMBRE 2013																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ALLESTIM. N° 18 AUTOVEICOLI (36 mesi – 190'000 / 250'000 Km)																																
ELENCO ATTIVITÀ		OTTOBRE 2013																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALLESTIM. N° 18 AUTOVEICOLI (36 mesi – 190'000 / 250'000 Km)																																
TERMINE ULTIMO PER LA REALIZ. DEL PROTOTIPO DEFINITIVO																																
CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI																																
ELENCO ATTIVITÀ		NOVEMBRE 2013																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ALLESTIM. N° 18 AUTOVEICOLI (36 mesi – 190'000 / 250'000 Km)																																
ELENCO ATTIVITÀ		DICEMBRE 2013																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CONSEGNA N° 18 AUTOVEICOLI (36 mesi – 190'000 / 250'000 Km)																																

Il calendario rappresenta il cronoprogramma da rispettarsi qualora la consegna del servizio avvenga nella data del 1° GENNAIO 2012.

Nel caso in cui la consegna del servizio dovesse avvenire in altra data, il cronoprogramma sarà traslato per quanto riguarda i tempi della fornitura dei primi 5 autoveicoli, ma rimarrà invariato per quanto riguarda il termine di consegna dei successivi 18 autoveicoli e per quanto riguarda i periodi (per ciascuna annualità) in cui effettuare il cambio stagionale dei pneumatici.