



AUTOVIE VENETE



S.p.A. Autovie Venete
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia*
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

C.I.G.

SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE TRIENNIO 2013-2016

LOTTO 3

All.C PROGRAMMA INTERVENTI

Il Responsabile Servizi Manutentivi

- geom. Fulvio Moras -

SM/ab

DICEMBRE 2012

ALLEGATO C
PROGRAMMA INTERVENTI

ELENCO ATTIVITÀ	SETTIMANE																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
OPERAZIONI PRELIMINARI (MONTAGGIO ATTREZZATURE, COLLAUDO, AGGIORNAMENTO LIBRETTO...)																																																						
COLLAUDO OPERATIVO																																																						
RIUNIONE FORMATIVA INIZIO STAGIONE VIABILITÀ INVERNALE																																																						
STAGIONE VIABILITÀ INVERNALE																																																						
OPERAZIONI DI SMONTAGGIO ATTREZZATURE A FINE STAGIONE VIABILITÀ INVERNALE																																																						
REVISIONE ANNUALE																																																						

Il calendario rappresenta il cronoprogramma indicativo dei servizi da svolgersi: in esso sono rappresentati i tempi previsti per l’esecuzione delle prestazioni relative al servizio, mentre l’effettiva data d’inizio di ciascuna prestazione, essendo soggetta alla variabilità del clima e dall’andamento stagionale, sarà eventualmente comunicata dalla Società.
L’Impresa sarà tenuta a effettuare gli interventi nei periodi previsti, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Società.
Di seguito due simulazioni d’intervento: la prima rappresenta un trattamento preventivo, la seconda un trattamento nel corso di una precipitazione a carattere nevoso (le simulazioni sono a puro titolo esemplificativo e non escludono differenti durate e distribuzioni temporali delle differenti fasi operative).

SIMULAZIONE ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE	ORE																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6
CONVOCAZIONE																																																						
MOVIMENTO (ALLA GUIDA OPERATORE 1)																																																						
MOVIMENTO (ALLA GUIDA OPERATORE 2)																																																						
SOSTA																																																						
SOSTA SENZA OPERATORE																																																						
TERMINE DELLE OPERAZIONI																																																						

¹ La giornata sarà preventivamente comunicata dalla Società.
² 15 marzo, salvo diverse indicazioni da parte della Società.
³ 15 novembre, salvo diverse indicazioni da parte della Società.