



**S.p.A. Autovie Venete**  
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine, Portogruaro - Pordenone - Conegliano, Villesse - Gorizia e Tangenziale di Mestre*  
*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia*  
*Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235*  
*Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399*  
*Capitale Sociale €157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195*  
*Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341*

**C.I.G.**

**RIPRISTINI URGENTI DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA  
DANNEGGIATI DA INCIDENTI SULL'INTERA RETE AUTO-  
STRADALE IN CONCESSIONE  
E RELATIVE PERTINENZE**

**All.D**  
**PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

**Il Responsabile Servizi Manutentivi**

*- geom. Fulvio Moras -*

**ALLEGATO D  
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

<b>PENALE</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO TEMPORALE</b>	<b>TEMPO MASSIMO PREVISTO</b>	<b>PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO</b>
<b>Art.</b>					
<b>1</b>	Ritardo nell'inizio dell'intervento programmato	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>0 GIORNI LAVORATIVI</b>	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>2</b>	Ritardo nell'inizio dell'intervento in emergenza	A decorrere dalla chiamata	<b>3 ORE</b>	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo (per ritardi inferiori a 1 giorno e superiori 1 ora, sarà contabilizzato 1/24 della penale giornaliera per ogni ora di ritardo)	
<b>3</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento programmato	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>1 GIORNO LAVORATIVO OGNI 40 m DI ORDINATIVO</b>	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>4</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento in emergenza	A decorrere dalla chiamata	<b>1 GIORNO LAVORATIVO OGNI 40 m DI ORDINATIVO</b>	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo (per ritardi inferiori a 1 giorno e superiori 1 ora, sarà contabilizzato 1/24 della penale giornaliera per ogni ora di ritardo)	
<b>5</b>	Ritardo nella consegna del rapportino di lavoro	A decorrere dal giorno di ultimazione intervento	<b>2 GIORNI LAVORATIVI</b>	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>6</b>	Ritardo nella consegna delle immagini fotografiche dell'intervento	A decorrere dal giorno di ultimazione intervento	<b>2 GIORNI LAVORATIVI</b>	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	

Al fine del computo dei giorni lavorativi indicati negli artt. da 1 a 4, non si considerano le giornate in cui, a seguito di eventi critici per il traffico o per condizioni meteorologiche avverse (pioggia, nebbia, neve...), la Società non autorizza l'esecuzione di cantieri in autostrada.