

**SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI IN AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE
2017-2020
LOTTO 2 “Sinistra Tagliamento”**

**ALLEGATO D
PROGRAMMA INTERVENTI**

Il progettista

- ing. *Andrea Basso* -

Direzione Tecnica

Il Direttore

- dott. ing. *Enrico Razzini* -

Il Responsabile unico del procedimento

- ing. *Nicola Pasianotto* -

AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE 2017-2020 - Lotto 2 "Destra Tagliamento"
PROGRAMMA INTERVENTI

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE 2017-2020 - Lotto 2 "Destra Tagliamento"
PROGRAMMA INTERVENTI

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE 2017-2020 - Lotto 2 "Destra Tagliamento"
PROGRAMMA INTERVENTI

aprile 2019																														
lun 1	mar 2	mer 3	gio 4	ven 5	sab 6	dom 7	lun 8	mar 9	mer 10	gio 11	ven 12	sab 13	dom 14	lun 15	mar 16	mer 17	gio 18	ven 19	sab 20	dom 21	lun 22	mar 23	mer 24	gio 25	ven 26	sab 27	dom 28	lun 29	mar 30	
Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1								Art. 1.1						Art. 1.1		
				Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2					
																							Art. 2.5							
maggio 2019																														
mer 1	gio 2	ven 3	sab 4	dom 5	lun 6	mar 7	mer 8	gio 9	ven 10	sab 11	dom 12	lun 13	mar 14	mer 15	gio 16	ven 17	sab 18	dom 19	lun 20	mar 21	mer 22	gio 23	ven 24	sab 25	dom 26	lun 27	mar 28	mer 29	gio 30	ven 31
	Art. 1.1				Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1				
									Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2
					Art. 2.3																									
																													Art. 2.5	
	Art. 3.1																													
giugno 2019																														
sab 1	dom 2	lun 3	mar 4	mer 5	gio 6	ven 7	sab 8	dom 9	lun 10	mar 11	mer 12	gio 13	ven 14	sab 15	dom 16	lun 17	mar 18	mer 19	gio 20	ven 21	sab 22	dom 23	lun 24	mar 25	mer 26	gio 27	ven 28	sab 29	dom 30	
		Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1			Art. 1.1				Art. 1.1			Art. 1.1				
						Art. 1.2							Art. 1.2																	
		Art. 2.3																												
																			Art. 2.5											
luglio 2019																														
lun 1	mar 2	mer 3	gio 4	ven 5	sab 6	dom 7	lun 8	mar 9	mer 10	gio 11	ven 12	sab 13	dom 14	lun 15	mar 16	mer 17	gio 18	ven 19	sab 20	dom 21	lun 22	mar 23	mer 24	gio 25	ven 26	sab 27	dom 28	lun 29	mar 30	mer 31
Art. 1.1			Art. 1.1				Art. 1.1			Art. 1.1				Art. 1.1			Art. 1.1				Art. 1.1		Art. 1.1					Art. 1.1		
Art. 2.3																														
										Art. 3.1																				
agosto 2019																														
gio 1	ven 2	sab 3	dom 4	lun 5	mar 6	mer 7	gio 8	ven 9	sab 10	dom 11	lun 12	mar 13	mer 14	gio 15	ven 16	sab 17	dom 18	lun 19	mar 20	mer 21	gio 22	ven 23	sab 24	dom 25	lun 26	mar 27	mer 28	gio 29	ven 30	sab 31
Art. 1.1				Art. 1.1			Art. 1.1				Art. 1.1				Art. 1.1			Art. 1.1			Art. 1.1				Art. 1.1			Art. 1.1		
Art. 2.1																														
Art. 3.1							Art. 2.5														Art. 2.5									
settembre 2019																														
dom 1	lun 2	mar 3	mer 4	gio 5	ven 6	sab 7	dom 8	lun 9	mar 10	mer 11	gio 12	ven 13	sab 14	dom 15	lun 16	mar 17	mer 18	gio 19	ven 20	sab 21	dom 22	lun 23	mar 24	mer 25	gio 26	ven 27	sab 28	dom 29	lun 30	
	Art. 1.1			Art. 1.1				Art. 1.1			Art. 1.1				Art. 1.1					Art. 1.2			Art. 1.1				Art. 1.2			

AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE 2017-2020 - Lotto 2 "Destra Tagliamento"
PROGRAMMA INTERVENTI

ottobre 2019																														
mar 1	mer 2	gio 3	ven 4	sab 5	dom 6	lun 7	mar 8	mer 9	gio 10	ven 11	sab 12	dom 13	lun 14	mar 15	mer 16	gio 17	ven 18	sab 19	dom 20	lun 21	mar 22	mer 23	gio 24	ven 25	sab 26	dom 27	lun 28	mar 29	mer 30	gio 31
Art. 1.1						Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1			
		Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2						Art. 1.2	
			Art. 1.2								Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2					Art. 1.2
Art. 3.1																														

novembre 2019																													
ven 1	sab 2	dom 3	lun 4	mar 5	mer 6	gio 7	ven 8	sab 9	dom 10	lun 11	mar 12	mer 13	gio 14	ven 15	sab 16	dom 17	lun 18	mar 19	mer 20	gio 21	ven 22	sab 23	dom 24	lun 25	mar 26	mer 27	gio 28	ven 29	sab 30
			Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1					
							Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2	
																	Art. 2.3												

dicembre 2019																														
dom 1	lun 2	mar 3	mer 4	gio 5	ven 6	sab 7	dom 8	lun 9	mar 10	mer 11	gio 12	ven 13	sab 14	dom 15	lun 16	mar 17	mer 18	gio 19	ven 20	sab 21	dom 22	lun 23	mar 24	mer 25	gio 26	ven 27	sab 28	dom 29	lun 30	mar 31
	Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1	
				Art. 1.2								Art. 1.2								Art. 1.2						Art. 1.2				

gennaio 2020																														
mer 1	gio 2	ven 3	sab 4	dom 5	lun 6	mar 7	mer 8	gio 9	ven 10	sab 11	dom 12	lun 13	mar 14	mer 15	gio 16	ven 17	sab 18	dom 19	lun 20	mar 21	mer 22	gio 23	ven 24	sab 25	dom 26	lun 27	mar 28	mer 29	gio 30	ven 31
						Art. 1.1						Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1				
		Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2

febbraio 2020																													
sab 1	dom 2	lun 3	mar 4	mer 5	gio 6	ven 7	sab 8	dom 9	lun 10	mar 11	mer 12	gio 13	ven 14	sab 15	dom 16	lun 17	mar 18	mer 19	gio 20	ven 21	sab 22	dom 23	lun 24	mar 25	mer 26	gio 27	ven 28	sab 29	
		Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1				Art. 1.2		
						Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2							Art. 1.2		
																Art. 2.3													

AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE 2017-2020 - Lotto 2 "Destra Tagliamento"
PROGRAMMA INTERVENTI

[illegible][illegible][illegible]

giugno 2020																															
lun 1	mar 2	mer 3	gio 4	ven 5	sab 6	dom 7	lun 8	mar 9	mer 10	gio 11	ven 12	sab 13	dom 14	lun 15	mar 16	mer 17	gio 18	ven 19	sab 20	dom 21	lun 22	mar 23	mer 24	gio 25	ven 26	sab 27	dom 28	lun 29	mar 30		
		Art. 1.1		Art. 1.2			Art. 1.1							Art. 1.1			Art. 1.1				Art. 1.1			Art. 1.1			Art. 1.1				
				Art. 1.2							Art. 1.2																				
														Art. 2.3																	
																							Art. 2.5								

[illegible][illegible]

settembre 2020																														
mar 1	mer 2	gio 3	ven 4	sab 5	dom 6	lun 7	mar 8	mer 9	gio 10	ven 11	sab 12	dom 13	lun 14	mar 15	mer 16	gio 17	ven 18	sab 19	dom 20	lun 21	mar 22	mer 23	gio 24	ven 25	sab 26	dom 27	lun 28	mar 29	mer 30	
Art. 1.1		Art. 1.1				Art. 1.1			Art. 1.1				Art. 1.1							Art. 1.1							Art. 1.1			
																	Art. 1.2							Art. 1.2						
Art. 2.2																														
						Art. 2.4																								

Art. 1.1	198	CESTINI TUTTA LA RETE
Art. 1.2	116	CESTINI A34
Art. 2.1	2	RACCOLTA A TERRA "SINISTRA TAGLIAMENTO"
Art. 2.2	1	RACCOLTA A TERRA A23
Art. 2.3	13	RACCOLTA A TERRA A34
Art. 2.4	2	RACCOLTA A TERRA LATISANA-SISTIANA
Art. 2.5	16	RACCOLTA A TERRA S.CATERINA EST E OVEST
Art. 3.1	15	LAVAGGIO CASSONETTI TUTTA LA RETE