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 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE 

LUNGO L’INTERA RETE AUTOSTRADALE IN 
CONCESSIONE, LE BRETELLE DI COLLEGAMENTO DI 

COMPETENZA E LE RELATIVE PERTINENZE 
 

DESTRA TAGLIAMENTO 
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ALLEGATO C 
PROGRAMMA INTERVENTI 
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ART. 1 – SFALCIO ERBA BANCHINE LATERALI – LARG. 1,5 m                                                       
ART. 2 – SFALCIO ERBA SCARPATE DA 1,5 m A RETE RECINZ.                                                       
ART. 3 – SFALCIO ERBA BANCHINE E SCARPATE FINO A 4,5 m                                                       
ART. 4 – SFALCIO AREE PIANE                                                       
ART. 5 – SFALCIO MANUALE                                                       
ART. 6 – SFALCIO AREE PICCOLE DIMENSIONI                                                       
ART. 7 – DECESPUGLIAMENTO AREE BOSCOSE                                                       
ART. 8 – POTATURA SIEPE CENTRALE                                                       
ART. 9 – SFALCIO BANCHINA CENTRALE                                                       
ART. 10 – POTATURA SIEPE LATERALE                                                       
ART. 11 – DISERBO ERBA RECINZIONE LATERALE                                                       
ART. 12 – SFALCIO ERBA RECINZIONE LATERALE                                                       
ART. 13 – SFALCIO ERBA SU BARRIERE FONOASSORBENTI                                                       
ART. 14 – RACCOLTA RIFIUTI DA SCARPATE                                                       
ART. 15 – RICARICA E RIPROFILATURA BANCHINE LATER.                                                       
ART. 16 – ESPURGO FOSSI DI GUARDIA                                                       

 
 
Il calendario rappresenta il cronoprogramma indicativo dei servizi da svolgersi: in esso sono rappresentati i tempi massimi concessi per l’esecuzione di ciascun articolo del servizio, mentre l’effettiva data d’inizio di ciascun intervento, 
essendo soggetta alla variabilità del clima e dall’andamento stagionale della crescita di piante ed erbe, sarà di volta in volta indicata dalla Società mediante ordinativi di intervento. 
L’Impresa sarà tenuta a concludere gli interventi entro le tempistiche massime previste e comunque entro quelle offerte in fase di gara. 
  


