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ART.1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione da parte dell’ Appaltatore di tutte le prestazioni e forniture necessarie
per eseguire in modo completo e a regola d’arte il “SERVIZIO DI VIABILITA INVERNALE TRIENNIO
2013-2016 - LOTTO 3” della S.p.A. AUTOVIE VENETE (in prosieguo definita semplicemente Societd).
L’elenco delle prestazioni di cui al precedente comma 1 con la specifica descrizione del loro contenuto e
delle quantita vengono dettagliati nell’Allegato B del presente Capitolato Speciale, rubricato “NORME
TECNICHE”.

Il cronoprogramma delle prestazioni da eseguirsi & descritto nell’Allegato C, rubricato “PROGRAMMA
INTERVENTI”.

L’Allegato D, rubricato “PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENT]I”, indica I’ammontare delle penali
da applicarsi in caso di tardiva effettuazione delle prestazioni, tenuto conto delle tempistiche previste
nell’allegato stesso e in Allegato C.

L’Allegato E, coincidente con la Scheda 7 e rubricato “OFFERTA ECONOMICA”, contiene la descrizione
degli articoli relativi a ciascuna componente del servizio e, compilata in fase di offerta dall’Impresa, indica
gli importi che saranno corrisposti per ciascun articolo sulla base dei ribassi offerti.

L’Allegato F, rubricato “DUVRI”, contiene le informazioni utili al fine di valutare i rischi da interferenza.
L’Allegato G, rubricato “NORME DI SICUREZZA IN AUTOSTRADA”, contiene le istruzioni da seguirsi
per I’esecuzione del servizio in autostrada in condizioni di sicurezza.

L’Allegato H, rubricato “PLANIMETRIA SCHEMATICA”, contiene I’elenco delle pertinenze autostradali
in cui si svolgera il servizio e i percorsi ordinari previsti per I’esecuzione del servizio;

Gli Allegati e le Schede di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Capitolato Speciale e del contratto.

ART. 2

DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto & di complessivi mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale
di consegna del servizio redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e
dall’ Appaltatore.

E’ vietato il rinnovo tacito del contratto d’appalto.
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ART.3

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell’Appalto ammonta a Euro 394°162,50 (diconsi Euro Trecentonovantaquattromila-
centosesantadue/Cinquanta), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a Euro 137900,00
(Tredicimilanovecento/Zero), al netto dell’lI\VVA.

Le prestazioni oggetto del servizio s’intendono a misura conformemente all'elenco prezzi unitari e alle

condizioni stabilite nell'offerta.

ART. 4

PREZZI DI ELENCO

| prezzi in base ai quali saranno quantificati i pagamenti dei servizi risultano dall’*OFFERTA
ECONOMICA”

| prezzi saranno assoggettati annualmente alla revisione periodica subordinatamente ad un’istruttoria che
terra conto dei dati di cui all’art. 7, 4° comma, lett. c) e comma 5 del Codice dei Contratti. Il termine di un

anno decorrera dalla stipulazione del contratto stesso.

ART.5

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Una volta divenuto efficace il contratto, la Societa per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento
autorizza il Direttore dell’Esecuzione a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni indicate in oggetto.

L avvio dell’esecuzione deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto
d’appalto.

La Societd per il tramite del Direttore dell’Esecuzione comunica in forma scritta mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax all’Appaltatore il giorno, luogo e ora in cui deve
presentarsi personalmente o tramite un suo rappresentante munito di formale procura per ricevere la
consegna del servizio.

Le operazioni di consegna del servizio verranno descritte in un verbale redatto in contraddittorio con
I’ Appaltatore e in doppio esemplare con i contenuti previsti dall’art. 304 del Regolamento al Codice dei
Contratti.
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Nel caso in cui I’Appaltatore ometta di presentarsi alle operazioni di consegna del servizio, il Direttore
dell’Esecuzione rinnovera I’invito con le medesime modalita di cui al precedente comma 3, indicando una
nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo incombente.
In tal caso il termine contrattuale decorrera dal termine stabilito per la consegna fissato nel primo invito
disatteso dall’ Appaltatore.
Nel caso in cui I’ Appaltatore ometta di presentarsi anche alle operazioni di consegna del servizio fissate con
il secondo invito la Societa potra risolvere il contratto d’appalto e incamerare la cauzione definitiva, restando
impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
La consegna del servizio potra avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto d’appalto
nelle seguenti ipotesi:
a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la natura o per il luogo in cui deve essere
eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
b) per comprovata urgenza.
In quest’ultimo caso la Societa per il tramite del Direttore dell’Esecuzione terra conto di quanto predisposto
0 somministrato dall’ Appaltatore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell’eventualita che non si
addivenga alla sottoscrizione del contratto d’Appalto.
Qualora I’ Appaltatore convocato per la consegna in via d’urgenza non si presenti, la Societa per il tramite
del Direttore dell’Esecuzione procedera ai sensi del comma 6 del presente articolo. In caso che I’ Appaltatore
disattenda anche il secondo invito la Societa si avvarra della facolta di non addivenire alla stipulazione del
contratto d’appalto e conseguentemente procedera con I’incameramento della cauzione provvisoria, sempre
salvo e impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori ed eventuali danni derivanti a titolo esemplificativo al
riappalto in danno dell’ Appaltatore.
Qualora la consegna del servizio iniziata non possa proseguire per cause non di forza maggiore, la Societa
per il tramite del Direttore dell’Esecuzione disporra la sospensione delle operazioni di consegna che non
potra perdurare pit di 60 (sessanta) giorni. Decorso tale termine I’ Appaltatore potra recedere secondo quanto
previsto dal Regolamento del Codice dei Contratti.
Concluse le operazioni di consegna del servizio I’Appaltatore € tenuto a dare avvio all’esecuzione delle
prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore dell’Esecuzione mediante specifici ordini di
servizio scritti.
L'ultimazione dell’esecuzione del servizio verra verbalizzato in contraddittorio tra la Societa e I’ Appaltatore
mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del Regolamento al Codice dei
Contratti.
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ART. 6

PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA

I pagamenti del corrispettivo per I’appalto in oggetto vengono corrisposti a seguito delle misurazioni e delle
contabilizzazioni di cui all’articolol17 e subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC.

I pagamenti verranno effettuati sul c.d. conto dedicato dell’ Appaltatore, conformemente a quanto previsto
dall’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

L’ Appaltatore si obbliga a osservare la normativa precitata al 2° comma del presente articolo, impegnandosi
altresi a comunicare immediatamente alla Societa e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di competenza I’eventuale inadempimento dei subappaltatori o sub-contraenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d’appalto.

Gli atti aggiuntivi di cui all’art. 7, 10° comma del presente Capitolato Speciale, dovranno riportare la

clausola di osservanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al precedente art. 6.

ART. 7

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO- VARIANTI

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’Appaltatore se non e disposta dal

Direttore dell’Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Societa nel rispetto delle

condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del Regolamento al Codice dei contratti.

Le modifiche non previamente autorizzate ai sensi del comma 1 non danno titolo a pagamenti o rimborsi di

sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino da parte

dell’ Appaltatore della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del direttore stesso.

La Societa puo chiedere I’esecuzione della variante rispetto al presente contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute esigenze legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per
I’intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui
ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;

¢) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto;

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Societa, le varianti, in aumento o in diminuzione,
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finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione
che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’ importo in aumento
o0 in diminuzione relativo a tali varianti non puo superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente
comma sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dal Soggetto competente.

Nei casi previsti dal comma 3, la Societa puo chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in
diminuzione fino a concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d’appalto.

L’Appaltatore & obbligato ad assoggettarvisi alle variazioni di cui ai commi 3 e 4 alle stesse condizioni
previste dal contratto.

In tal caso, trattandosi si variazioni contenute nel 1/5 d’obbligo e senza nuovi prezzi o nuove lavorazioni
I’ Appaltatore sottoscrivera un atto di sottomissione.(atto aggiuntivo).

In ogni caso I’Appaltatore ha I’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che
siano ritenute opportune dalla Societa e che il Direttore dell’Esecuzione del contratto abbia ordinato, a
condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a
carico dell’ Appaltatore maggiori oneri.

Nel caso in cui le variazioni non superino il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d’appalto ma
comportino I’esecuzione di nuove prestazioni o prevedano nuovi prezzi, entrambi da determinarsi secondo la
procedura di cui al Regolamento del Codice dei Contratti, I’Appaltatore sottoscrivera un atto di
sottomissione con I’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, cui seguira la sottoscrizione con la
Societa di un atto aggiuntivo

Nel caso in cui la variante superi il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d’appalto la Societa e
I’ Appaltatore saranno tenuti a sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto d’appalto nelle stesse forme
utilizzate per la sua stipulazione.

Per tutto cid che non viene qui disciplinato si rinvia espressamente alle previsioni normative contenute nel
Codice dei contratti e nel suo regolamento in vigore al momento della loro applicazione.

Quando & necessario introdurre delle variazioni, il Direttore dell’Esecuzione, sentiti il Responsabile Unico
del Procedimento e il Progettista, promuove la redazione di una perizia di variante o di una perizia
suppletiva di variante.

Nella prima ipotesi la perizia di variante che non comporta aumento di spesa & approvata dal Responsabile
Unico del Procedimento, nel secondo caso la perizia suppletiva e di variante &€ approvata dall’Organo
decisionale della Societa.

Una volta concluso il procedimento di approvazione della variante il Direttore dell’Esecuzione dispone

mediante ordine di servizio scritto la sua esecuzione.
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ART. 8

ASPETTI ORGANIZZATIVI

L’Appaltatore deve mettere a disposizione della Societd un Referente al quale la Societa stessa potra
rivolgersi per I’esecuzione delle prestazioni, cosi come ordinate negli ordini di servizio scritti.

L’Appaltatore é tenuto altresi a segnalare alla Societa una propria Sede Operativa ove possa essere sempre
raggiungibile il predetto Referente.

L’ Appaltatore eseguira esclusivamente gli ordini impartiti dai soggetti all’uopo incaricati dalla Societa (quali
Direttori Operativi) anche per quanto concerne i rilievi formulati dal Responsabile della sicurezza.

| soggetti delegati dalla Societa annoteranno gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o
inconvenienti riscontrati nel corso dell’appalto al fine dell’adozione dei relativi provvedimenti.
L’Appaltatore all’atto della stipulazione del contratto, oppure, qualora si proceda con una consegna in via
d’urgenza e tenuto a comunicare per iscritto alla Societa nella persona del Direttore dell’Esecuzione o dei
Direttori Operativi appositamente incaricati, i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefonici, fax, e-
mail, pec del Referente e dei sostituti.

In tal modo I’ Appaltatore consentira alla Societa di instaurare un coordinamento effettivo per il buon esito

dell’esecuzione dell’appalto.

ART.9

MEZZ| DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore é tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d’arte
e conformemente alle prescrizioni tecniche e normative in esso contenute seguendo le istruzioni impartite
mediante ordini scritti dal Direttore dell’Esecuzione della Societa o dai Direttori Operativi all’uopo incaricati
avvalendosi di mezzi e attrezzature idonei in quantita e qualita agli obblighi assunti.

Per tutta la durata dell’appalto I’Appaltatore dovra utilizzare il numero di macchine operatrici e mezzi
d’opera dotate delle tecnologie e del livello di efficienza indicati in sede di offerta e accertati in fase di
verifica dei requisiti tecnico-organizzativi quale condizione per I’aggiudicazione dell’appalto, garantendo in
caso di guasto la pronta sostituzione del mezzo con altro di pari funzionalita quantitativa e qualitativa in
modo da rendere il servizio conformemente alle prescrizioni capitolari e alla tempistica ivi indicata.

Le macchine, i mezzi d’opera di cui al precedente comma, oltre che gli altri veicoli di supporto per trasporto
di cose o persone e la necessaria segnaletica dovranno essere in regola con le prescrizioni tecnico-

amministrative previste dalla normativa del Codice della Strada (collaudo e carta di circolazione).
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4. L’Appaltatore potra far sostare temporaneamente i mezzi sopra elencati nelle aree di proprieta della Societa

apprestate allo scopo e preventivamente concordate con la stessa, sollevando la stessa da responsabilita per

eventuali danni o furti che dovessero occorrere ai predetti mezzi.

1.

ART. 10

PERSONALE

Nell’esecuzione del presente appalto I’ Appaltatore si avvarra di figure direttive e di personale operativo
idoneo e adeguatamente specializzato nel settore oggetto dell’Appalto in numero sufficiente per
adempiere gli obblighi assunti, cosi come offerto in sede di gara.

L’ Appaltatore rispondera per accertate negligenze, inadempimenti, o inesatti adempimenti o fatti illeciti
commessi dai soggetti di cui al precedente comma 1 nell’esercizio delle loro incombenze.

L’Appaltatore s’impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia

dell’occupazione.

ART. 11

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore si obbligaa:

a)

b)

eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, conformemente ai progetti redatti e approvati dalla Societa,
al presente Capitolato e agli ordini di servizio scritti impartiti dalla Societa, nonché agli stessi prezzi
formulati in sede di presentazione dell’offerta;

osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza poste a suo carico dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in
particolare:

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile

del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- adempiere agli oblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del
d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- osservare le norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire nel corso
del servizio, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e alla tutela materiale e morale dei

lavoratori;
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- adottare tutte le misure e cautele atti a garantire I’incolumita delle unita lavorative impiegate e dei

terzi;

- comunicare alla Societa il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai
sensi dell’art. 17 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- nell’ambito di svolgimento di attivita in regime di appalto e subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e

I’indicazione del datore di lavoro;

C) pagare tutte le spese inerenti al contratto (comprese copie e stampe) e tutti i documenti per la gestione
del servizio, nonché delle eventuali spese di bollo degli atti contabili dei lavori e dei documenti relativi;

d) accollarsi le spese per le verifiche da parte di laboratori autorizzati relativamente alle caratteristiche
chimiche, fisiche, tecniche o qualitative dei materiali/prodotti utilizzati nell’appalto e per I’ottenimento
della relativa certificazione;

e) applicare nei rapporti con il Subappaltatore i prezzi indicati nel contratto di subappalto che non
possono comungue essere inferiore al 20% di quelli offerti in sede di aggiudicazione cosi come

previsto dall’art. 118, comma 4 del Codice dei Contratti.

ART. 12

PRIVACY

La Societa nella sua veste di Titolare Privacy ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. nomina I’ Appaltatore, che
accetta, Responsabile Privacy Esterno.

Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dall’ Appaltatore senza pretendere a fronte di tale ruolo
alcun compenso aggiuntivo rispetto quello allo stesso riconosciuto per I’esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente appalto.

| dipendenti dell’ Appaltatore sono Incaricati Privacy.

ART. 13
DANNI A PERSONE O COSE
Qualora nell’esecuzione del servizio avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il Direttore

dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere entro 10 giorni al Responsabile Unico del

Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a
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ridurre per la Societa le conseguenze dannose.

L’Appaltatore & obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o all’ambiente nell’esecuzione dell’appalto.

L’obbligo di ripristino tempestivo di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a cose 0 a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico dell’Appaltatore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L’Appaltatore terra indenne la Societd da qualsiasi richiesta di danni venisse avanzata nei confronti di
quest’ultima in dipendenza a fatti a lui imputabili in via esclusiva.

L’Appaltatore all’atto della stipulazione del contratto d’appalto produrra una polizza assicurativa per la
copertura di ogni rischio di responsabilita civile per danni, comunque arrecati a persone o cose € con un
massimale non inferiore a quello indicato nel bando di gara.

La Societa non & responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Societa ai dipendenti ed alle attrezzature

dell’ Appaltatore.

ART. 14

ACCERTAMENTO DANNI

L’accertamento dei danni sara effettuato nell’immediatezza del sinistro dal Direttore dell’Esecuzione e
dall’ Appaltatore o da persona delegata munita di apposita procura, preavvertita con le modalita compatibili
con la tempistica dell’accertamento.

Qualora I’ Appaltatore o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro la Societa, verbalizzando la sua
assenza, procedera all’accertamento in presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovra essere corrisposto

dall’ Appaltatore.

ART. 15

NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AUTOSTRADA IN PRESENZA DI

TRAFFICO

L'Appaltatore, considerate le prestazioni facenti parte del servizio, € interessato dall’obbligo di osservare
le "NORME GENERALI DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN AUTOSTRADA ",

documento della Societa destinato ai cantieri autostradali.
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ALLEGATO A
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ART. 16

ORDINI DI SERVIZIO

I Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell’Esecuzione ordineranno all'Appaltatore mediante
specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente servizio.

L’ordine di servizio viene comunicato all’ Appaltatore che lo restituira firmato per presa conoscenza e se del
caso potra chiedere copia conforme all’originale dello stesso ordine.

L’ordine di servizio impartito dal Direttore dell’Esecuzione che riguardera aspetti tecnici ed economici
dovra essere controfirmato dal Responsabile Unico del Procedimento.

L’ Appaltatore € tenuto a iscrivere, a pena di decadenza, le proprie contestazioni sul corrispondente Ordine di
servizio.

Gli ordini di servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui:

a) ladescrizione sommaria delle prestazioni oggetto del servizio da eseguire;

b) il luogo di loro esecuzione;

¢) il termine entro il quale eseguirle;

L'Appaltatore dovra eseguire prontamente I’ordine di servizio impartitogli.

ART. 17

MISURAZIONE E CONTABILITA

Le prestazioni sia a corpo che a misura saranno accertate in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e
I’ Appaltatore e riportate su supporti cartacei o informatici.

Le fatture saranno emesse dall’Appaltatore posticipatamente all’esecuzione del servizio con cadenza
mensile.

Il pagamento delle fatture sara effettuato, subordinatamente alla verifica del DURC, entro i termini previsti
dalla normativa con decorrenza dalla data di ricevimento delle stesse.

Nei casi in cui la Societd a seguito della verifica del DURC rilevi inadempienze contributive, la stessa
operera sulla base del 2° comma dell’art. 4 del Regolamento del Codice dei Contratti.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I’approvazione da parte della
Societa del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita

contributiva.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 18

PENALI PER RITARDO DELL’APPALTATORE

Il Direttore dell’Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito al

ritardo nell’esecuzione rispetto al programma di esecuzione delle prestazioni. Qualora il ritardo

nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il

Responsabile Unico del Procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave

adempimento.

Nel caso di ritardo rispetto ai diversi termini previsti nel cronoprogramma allegato al contratto, la penale si

applica al rispettivo importo con le previste modalita.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione le penali sono comminate dal Responsabile

Unico del Procedimento in sede di conto finale o singoli SAL.

L’Appaltatore pud richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora:

a) siaccerti che il ritardo non & imputabile all’ Appaltatore;

b) si accerti che vi & un errore di calcolo sui giorni di ritardo dell’ Appaltatore;

¢) qualora si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse della
stazione appaltante;

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. In merito

all’istanza di disapplicazione delle penali decide la Societa su proposta del Responsabile Unico del

Procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione e I’Organo di collaudo ove costituito.

Per la quantificazione delle penali si rinvia allo specifico Allegato D.

Le penali verranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Societa.

L’applicazione delle penali non richiede da parte della Societd la preventiva costituzione in mora

dell’ Appaltatore e neppure la prova di aver subito il danno.

La Societa avra diritto all’ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno

maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.

ART. 19

AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETA

Qualora dall’inadempimento dell’Appaltatore derivi I’applicazione di una penale da parte dell’Ente

concedente a carico della Societa, quest’ultima sara legittimata ad agire in regresso nei confronti del primo.
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ART. 20

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In presenza di circostanze particolari che impediscono temporaneamente la prosecuzione a regola d’arte

delle prestazioni oggetto del presente appalto il Direttore dell’Esecuzione ordina la sospensione indicando le

ragioni e I’imputabilita delle medesime.

Il Direttore dell’Esecuzione puo ordinare la sospensione delle prestazioni nei seguenti casi:

a) avverse condizioni climatiche;

b) forza maggiore;

¢) altre circostanze speciali che impediscono I’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione, quali a titolo esemplificativo la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
di esecuzione ai sensi dell’art. 7, 3° comma, lett. ¢) del presente Capitolato Speciale.

In aggiunta ai casi di cui ai commi precedenti la sospensione delle prestazioni puo essere disposta anche dal

Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di pubblico interesse o0 necessita.

In ogni caso il verbale di sospensione delle prestazioni viene compilato in contraddittorio dal Direttore

dell’Esecuzione e dall’ Appaltatore che lo controfirma indicando quanto segue:

a) le ragioni che hanno determinato I’interruzione delle prestazioni;

b) le prestazioni gia effettuate;

¢) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli
strumenti che rimangono nel luogo dove I’attivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale ¢ inviato dal Direttore dell’Esecuzione al Responsabile Unico del Procedimento.

Entro il termine di 5 giorni dalla data della sua redazione nel caso in cui le funzioni siano assegnate a

soggetti diversi.

Nel corso della sospensione il Direttore dell’Esecuzione dispone delle visite sui luoghi di esecuzione delle

prestazioni ad intervelli di 30 giorni, al fine di accertare lo stato degli stessi, la consistenza della mano

d’opera e dei macchinari eventualmente presenti, dando ove occorra le necessarie disposizioni per contenere

macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle prestazioni gia

eseguite e facilitare la riprese delle stesse.

Il Direttore dell’Esecuzione pud disporre in presenza dei presupposti di cui al comma 2 una sospensione

parziale delle prestazioni.

Una volta cessate le cause che avevano determinato la sospensione delle prestazioni, il Responsabile Unico

del Procedimento si attivera con il Direttore dell’Esecuzione affinché rediga il verbale di ripresa delle

prestazioni con le modalita e gli adempimenti di cui ai precedenti commi 5 e 6, indicando il nuovo termine
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di ultimazione del servizio.

L’ Appaltatore che ritiene cessate le cause di cui al 2° comma del presente articolo pud diffidare per iscritto il
Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione. La
diffida & condizione per iscrivere riserva.

Qualora le sospensioni durino oltre un quarto della durata del contratto o superino i 6 mesi complessivi
I’ Appaltatore pud chiedere lo scioglimento del contratto senza indennitad. Nel caso in cui la Societa si
opponga allo scioglimento del contratto I’ Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

Se I’ Appaltatore & causa della sospensione delle prestazioni a lui non spetta alcun compenso o indennizzo.
Se la sospensione delle prestazioni viene disposta per cause diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3
I’ Appaltatore ha diritto di ottenere il risarcimento del danno nei limiti di quanto previsto dall’art. 305 del

Regolamento al Codice dei Contratti.

ART. 21

SUBAPPALTO

L’ Appaltatore pud subappaltare a operatore economico adeguatamente qualificato le prestazioni oggetto del

presente contratto nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, purché preventivamente autorizzato

dalla Societa.

La Societa verifichera, previamente al rilascio dell’autorizzazione, che il contratto di subappalto contenga

I’indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso distintamente dal compenso ribassabile da

corrispondere al subAppaltatore. L’insussistenza dell’indicazione degli oneri per la sicurezza determinera la

nullita del contratto di subappalto.

In mancanza di autorizzazione il contratto di subappalto sara nullo.

Nel caso di cui al precedente comma 2:

a) I’Appaltatore nulla potra pretendere per le prestazioni eventualmente eseguite neppure a titolo di
arricchimento senza causa;

b) la Societa potra chiedere il risarcimento del danno oppure, ove possibile, la messa in pristino a spese
dell’ Appaltatore delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore abusivo.

Il pagamento del Subappaltatore avverra da parte dell’Impresa.

Il Direttore dell’Esecuzione accertera la corresponsione da parte dell’ Appaltatore al Subappaltatore degli

oneri per la sicurezza.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all’art. 118 del Codice dei Contratti.
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ART. 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione del contratto d’appalto.

ART. 23

VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti
pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Societa fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni e agli adempimenti di cui all’art. 116 del Codice dei contratti.

La Societa nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma pu6 opporsi al
subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,

laddove in relazione alla predetta comunicazione il nuovo soggetto non risulti essere qualificato.

ART. 24

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Capitolato,
I’ Appaltatore dovra costituire una cauzione definitiva nella percentuale e con le forme previste dall’art. 113
del Codice dei Contratti.

La cauzione definitiva verra svincolata progressivamente secondo le percentuali e i tempi previsti dall’art.
113, 3° comma del Codice dei Contratti.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’ Appaltatore, il deposito cauzionale, sempre con
semplice atto amministrativo e fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori

danni, potra essere incamerato.

ART. 25

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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La Societa ha il potere di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) nei casi previsti dall’art. 135, 1° comma del Codice dei contratti;

b) nei casi in cui vengano meno i requisiti di idoneita professionale per lo svolgimento del servizio;

€) nei casi di cui all’art. 18, 1° comma del presente capitolato;

d) nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali dettagliate nell’art. 11;

e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

f) procedure concorsuali;

g) nel caso di omessa presentazione alle operazioni di consegna del servizio ai sensi dell’art. 5, 6° comma
del presente capitolato;

h) nel caso in cui non osservi la disposizione dell’art. 118, comma 4° relativamente ai prezzi praticati al
Subappaltatore e dell’art. 6, 4° comma del presente Capitolato speciale;

i) mancato pagamento delle maestranze;

j) Mancata ripresa del servizio una volta che questa venga ordinata;

Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione accerta che alcuni comportamenti dell’ Appaltatore concretino

grave inadempimento di una o pit obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del

servizio, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei

documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere

accreditate all’ Appaltatore.

Il Direttore dell’Esecuzione su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento formula le

contestazioni degli addebiti all’Appaltatore, assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni.

I Responsabile Unico del Procedimento propone alla Societa la risoluzione del contratto qualora:

a) siano state valutate negativamente le controdeduzioni presentate dall’ Appaltatore nei termini;

b) I’Appaltatore non abbia presentato le proprie controdeduzioni entro il termine assegnatogli;

I Responsabile Unico del Procedimento & tenuto a comunicare all’ Appaltatore il provvedimento con il quale

e stata disposta la risoluzione del contratto d’appalto, disponendo altresi con un preavviso di 20 giorni che il

Direttore dell’Esecuzione rediga uno stato di consistenza delle prestazioni eseguite, I’inventario dei

materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato I’organo di collaudo, lo stesso redigera, acquisito lo stato di consistenza, un

verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita indicate nel Regolamento al Codice dei

Contratti. Il verbale accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e

ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto (oppure in sede di gara), nonché nelle eventuali perizie

di variante.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni oggetto del contratto risolto viene determinato I’onere da

porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggior spesa sostenuta per riaffidare
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I’appalto ad altra impresa ove la Societa non si sia avvalsa della facolta di interpellare progressivamente gli
altri appaltatori in graduatoria e partecipanti alla procedura di gara ove ci0 veniva previsto nel relativo bando
di gara.

In caso di risoluzione del contratto I’Appaltatore deve provvedere a ripiegare il o i cantieri allestiti e allo
sgombero delle aree o luoghi di svolgimento del servizio e relative pertinenze nel termine assegnatogli dalla
Societa.

In caso di inosservanza dell’ordine di cui al comma precedente lo sgombero verra disposto dalla Societa
d’ufficio ma le relative spese e oneri saranno posti a carico dell’ Appaltatore.

In caso di risoluzione la Societa incamerera la cauzione definitiva salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 26

RECESSO

La Societa ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo il pagamento delle
prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle
prestazioni non eseguite.

Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente comma 1. & calcolato sulla
differenza tra I'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e I’ammontare
netto delle prestazioni eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all’ Appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Societa prende in consegna il servizio ed effettua il
collaudo (certificato di regolare esecuzione) definitivo.

I materiali il cui valore ¢ riconosciuto dalla Societa a norma del comma 1. sono soltanto quelli accettati dal
Direttore dell’Esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

La Societa puo trattenere le eventuali opere provvisionali cosi come gli eventuali impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso la Societa corrisponde all’ Appaltatore,
per il valore delle predette opere e impianti non ammortizzato nel corso del servizio eseguito, un compenso
da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.

L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dell’Esecuzione e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Societa nel termine

stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio e a spese dell’ Appaltatore.
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ART. 27

DUVRI

La Societa promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove cio non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento verra allegato

al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione del servizio.

L’ Appaltatore e il Subappaltatore cooperano con la Societa per:

a) I’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto;

b) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra prestazioni

delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio. (PSC)
Qualora a seguito di redazione di una perizia di variante o per altre situazioni vi sia un mutamento degli

oneri per la sicurezza si procedera con I’aggiornamento del DUVRI.

Il DUVRI redatto dalla Societa potra essere integrato su proposta dell’ Appaltatore da presentare entro 30
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e comunqgue prima che avvenga la consegna dell’esecuzione
del servizio, subordinatamente all’accoglimento della proposta medesima, dopo attenta valutazione, da parte

degli organi competenti.

ART. 28

DOMICILIO LEGALE

L’Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede I’ufficio del Direttore dell’Esecuzione.

Tutte le comunicazioni, notificazioni, intimazioni relative al contratto d’appalto verranno effettuate dal
Direttore dell’Esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per la rispettiva
competenza, a mani proprie dell’ Appaltatore o di un suo procuratore munito di idonea procura o presso il

domicilio di cui al comma precedente.

La variazione del domicilio dell’Appaltatore dovra essere previamente comunicata alla Societa almeno 5

giorni prima.
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ART. 29

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione, applicazione o interpretazione del presente Capitolato - non

risolvibili in via amministrativa - saranno devoluti alla competenza dell’ Autorita Giudiziaria Ordinaria.
2. Le parti convengono di determinare fin d’ora la competenza territoriale del Foro di Trieste.

3. E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. 30

SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore le spese inerenti la stipula del contratto, di bollo, di registro e di

copia fino al termine di esecuzione dell’appalto.

ART. 31

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alla normativa vigente.
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