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ALLEGATO C 
PROGRAMMA INTERVENTI 
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ELENCO ATTIVITÀ 
SETTIMANE 
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OPERAZIONI PRELIMINARI (MONTAGGIO ATTREZZATURE, 
COLLAUDO, AGGIORNAMENTO LIBRETTO…)                                                       

COLLAUDO OPERATIVO                                                       

RIUNIONE FORMATIVA  
INIZIO STAGIONE VIABILITÀ INVERNALE                                             1          

STAGIONE VIABILITÀ INVERNALE           2                                   3         

OPERAZIONI DI SMONTAGGIO ATTREZZATURE A FINE 
STAGIONE VIABILITÀ INVERNALE                                                       

REVISIONE ANNUALE                                                       

 
 
Il calendario rappresenta il cronoprogramma indicativo dei servizi da svolgersi: in esso sono rappresentati i tempi previsti per l’esecuzione delle prestazioni relative al servizio, mentre l’effettiva data d’inizio di ciascuna prestazione, essendo 
soggetta alla variabilità del clima e dall’andamento stagionale, sarà eventualmente comunicata dalla Società. 
L’Impresa sarà tenuta a effettuare gli interventi nei periodi previsti, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Società. 
Di seguito due simulazioni d’intervento: la prima rappresenta un trattamento preventivo, la seconda un trattamento nel corso di una precipitazione a carattere nevoso (le simulazioni sono a puro titolo esemplificativo e non escludono differenti 
durate e distribuzioni temporali delle differenti fasi operative). 
 
 

SIMULAZIONE ATTIVITÀ PREVENTIVA 
DI SPARGIMENTO CLORURI 
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CONVOCAZIONE                                                       

MOVIMENTO (ALLA GUIDA OPERATORE 1)                                                       

MOVIMENTO (ALLA GUIDA OPERATORE 2)                                                       

SOSTA                                                        

TERMINE DELLE OPERAZIONI                                                       

LAVAGGIO ATTREZZATURE                                                       

 

SIMULAZIONE ATTIVITÀ DI SPARGIMENTO CLORURI 
IN CONCOMITANZA CON UN EVENTO NEVOSO 
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CONVOCAZIONE                                                       

MOVIMENTO (ALLA GUIDA OPERATORE 1)                                                       

MOVIMENTO (ALLA GUIDA OPERATORE 2)                                                       

SOSTA                                                        

TERMINE DELLE OPERAZIONI                                                       

LAVAGGIO ATTREZZATURE                                                       

  

                                                           
1 La giornata sarà preventivamente comunicata dalla Società. 
2 15 marzo, salvo diverse indicazioni da parte della Società. 
3 15 novembre, salvo diverse indicazioni da parte della Società. 


