
 

   

 

S.p.a. Autovie Venete  

 

 

 

 

 

 

Rete metro Ip 10 Gg MPLS 
 
 
 
 

01 – Capitolato Speciale  Descrittivo 

 



 
 

 
 

Fornitura di 

 

Rete metro Ip 10 Gg MPLS  

 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

NORME GENERALI 
 
 

Si raccomanda al concorrente l’attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono 
lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la 

Stazione Appaltante e l’Operatore Economico nella fase di esecuzione del contratto. 
 
 

Si richiede, in particolare, di approfondire i seguenti articoli, per poter predisporre un’offerta che 
tenga in adeguato conto le loro conseguenze in fase esecutiva: art. 26 Pagamenti della rata di saldo; 
art. 36 Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari; CAPO IX Disciplina dei contratti ed 

avvalimento. 
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura con posa in opera di tutte le apparecchiature/materiale necessari 
per la realizzazione la nuova rete Metro IP 10 Gb MPLS. 

2. Sono compresi nell’appalto  tutte  le  forniture,  l’installazione  la configurazione  la messa  in  servizio e  tutte  le 
prestazioni  necessarie  per  dare  la  fornitura  completamente  compiuta  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal 
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, del 
quale l’Operatore Economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l’offerta 
e sul quale l’ Operatore Economico dichiara di non avere alcuna osservazione.  

3. L’esecuzione  della  fornitura  deve  essere  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’ 
Operatore Economico deve  conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;  trova 
sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

4. Nel presente Capitolato Speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto l’appalto e che ha sottoscritto il contratto;  

d) Operatore Economico: detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o 

consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato 

il contratto; 

e) RUP: Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 

f) DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti; 

g) DURC:  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  di  cui  all’articolo  80,  comma  4,  del  Codice  dei 

contratti; 

h) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto 

n. 81 del 2008; 

i) Manodopera o costo della manodopera  (anche CL):  il costo cumulato del personale  impiegato, detto 

anche  costo del personale  stimato dalla Stazione appaltante  sulla base della  contrattazione  collettiva 

nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto 

delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del 

Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

j) Oneri  di  sicurezza  aziendali  (anche  OS):  gli  oneri  che  deve  sostenere  l’Operatore  Economico  per 

l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente 

alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, 

nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel 

POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 

26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

k) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per l’attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 

particolari del cantiere oggetto di  intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, 

nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 

dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” 

del Modello per la redazione del DUVRI allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I 

n. 212 del 12 settembre 2014); 
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Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1.  L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella: 

  Importi in Euro  TOTALE 

1  Fornitura (Fm) A MISURA  € 1.864.314,22 

2  Fornitura (Fc) A CORPO  0 

3  Fornitura (F=Fm+Fc)  € 1.864.314,22 

3a 
di cui 

Manodopera (CL)                                                       € 215.782,52    

  Importi in Euro  a corpo (CSc)  a misura (CSm)  TOTALE CS 

4  Costi di sicurezza da DUVRI (CS)  82,74  ‐‐‐  € 82,74 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +4)  € 1.864.396,96 

 

2.  L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a)  importo della fornitura (F) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale 
offerto dall’Operatore Economico in sede di gara sul medesimo importo; 

b)  importo degli Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE». 

3.  Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

  Importi in Euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1  Fornitura (F) colonna (TOTALE)  € 1.864.314,22    

2  Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE)    € 82,74 

 

4.  Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rileva 
l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE 
APPALTO (3+4)». 

5.  All’interno dell’importo per la prestazione della fornitura (F) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti 
a ribasso, sono ricompresi: 

a)  il costo della manodopera (CL); 

b)  gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Operatore Economico ; 

c)  le spese generali; 

d)  l’utile d’impresa. 

6.  Per quanto riguarda il costo della manodopera (se previsto): 

a. L’onere per  il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante è dato dalla somma dei 
prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (determinati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero 
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  sulla  base  dei  valori  economici  definiti  dalla  contrattazione  collettiva 
nazionale  tra  le  organizzazioni  sindacali  e  le  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  comparativamente  più 
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in 
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione) per il 
tempo  impiegato  da  ciascuno  di  essi,  stimato  su  ipotesi  che  prescindono  dalla  reale  organizzazione 
dell’Impresa che si aggiudicherà l’appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità 
operative dalla stessa impiegate. 



Capitolato Speciale  Descrittivo 

IGR/PT/gs - sm S.p.A. Autovie Venete 6/45 

b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e 
dalle voci  retributive previste dalla  contrattazione  integrativa di  secondo  livello,  il costo  complessivo del 
personale  può  essere  ribassato  dal  concorrente  poiché  dipende  anche  dal  numero  di  ore/uomini  e/o 
giorni/uomini  necessario  alle  lavorazioni  e  quindi  si  determina  in  base  alla  reale  capacità  organizzativa 
d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale. 

c. Il concorrente ha  l’obbligo di dichiarare nell’offerta che  il costo unitario rispetta  il minimi salariali definiti 
dalla  contrattazione  nazionale  collettiva  di  settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

7.  Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel 
progetto. 

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari 

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei 
contratti. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole 
forniture individuate dall’elenco prezzi unitari di cui all’elaborato (SCHEDA 3  – Offerta economica) del progetto 
effettivamente eseguite,  fermi  restando  i  limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e  le condizioni 
previste dal presente Capitolato speciale. 

2. I prezzi unitari offerti dall’Operatore Economico in sede di gara mediante la Lista per l’offerta per ciascuna delle 
forniture individuate dall’elenco prezzi unitari di cui all’elaborato (SCHEDA 3  – Offerta economica) del progetto, 
eventualmente  rettificati dalla Stazione appaltante dopo  l’aggiudicazione definitiva e prima della  stipula del 
contratto nel caso l’offerta a prezzi unitari presentasse errori di calcolo, costituiscono i prezzi contrattuali e sono 
da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 

3. I prezzi unitari  contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» di  cui  al  comma 2,  sono  vincolanti  anche per  la 
definizione,  valutazione  e  contabilizzazione di eventuali  varianti,  addizioni o detrazioni  in  corso d’opera,  se 
ammissibili  ed  ordinate  o  autorizzate  ai  sensi  dell’articolo  106  del  Codice  dei  contratti,  fatto  salvo  quanto 
previsto dall’Art. 36 del presente Capitolato speciale relativo ai prezzi applicabili a nuove forniture non previste 
nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara. 

4. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del disciplinare di gara e del presente articolo, 
sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Operatore Economico e restano invariati anche 
dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 4. Prestazioni principali e secondarie 

1. In ragione della natura omogena della prestazione, la fornitura non è suddivisibile in prestazione principale e 
prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del Codice dei contratti.  
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione 
appaltante  per  le  quali  la  fornitura  è  stata  progettata  e  comunque  quella meglio  rispondente  ai  criteri  di 
ragionevolezza. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione  in primo  luogo  le norme eccezionali o quelle che  fanno eccezione a regole generali,  in 
secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve 
essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante 
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 
del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  ad  un 
contratto di rete e  in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei  limiti della compatibilità con tale 
forma organizzativa.  

5. Eventuali  clausole  o  indicazioni  relative  ai  rapporti  sinallagmatici  tra  la  Stazione  appaltante  e  l’Operatore 
Economico,  riportate nelle  relazioni o  in  altra documentazione  integrante  il progetto posto  a base di  gara, 
retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.  

6. In  tutti  i  casi  nei  quali  nel  presente  Capitolato  speciale  d’appalto,  nel  contratto  e  in  ogni  altro  atto  del 
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 
71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti 
a base di gara e tutti i relativi allegati. 

 

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il presente Capitolato speciale descrittivo,  e Norme Tecniche  

b)  tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara 

c)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto; 

d) DUVRI 

e)  le polizze di garanzia di cui all’Art. 32 e all’Art. 33 del presente Capitolato Speciale d’appalto; 

f)  fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, l’intera offerta tecnica 
(incluse le relazioni e gli elaborati) presentata dall’Operatore Economico in fase di gara. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare: 

a)  il Codice dei contratti; 

b)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto:   

a)  il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b)  le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato. 
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Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione del progetto 
posto  a base di  gara  debbono  intendersi pienamente  confermate  in  sede  di  sottoscrizione del  contratto  e 
rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.   

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione della fornitura del presente Capitolato 
speciale, troveranno applicazione  le  linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  in materia di 
Direttore dell’Esecuzione, Responsabile Unico del Procedimento ed esecuzione e contabilizzazione del servizio. 

3. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’Operatore  Economico  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme 
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 

Art. 8. Modifiche dell’operatore economico Operatore Economico  

1. In caso di fallimento dell’Operatore Economico, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice 
dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 
interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello  stesso articolo. Resta  ferma, ove 
ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, 
è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 
raggruppamento e sempre che  le  imprese  rimanenti abbiano  i  requisiti di qualificazione adeguati al servizio 
ancora  da  eseguire  e  purché  il  recesso  non  sia  finalizzato  ad  eludere  la  mancanza  di  un  requisito  di 
partecipazione alla gara. 

 

Art. 9. Rappresentante dell’Operatore Economico e domicilio 

1. L’Operatore Economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio si  intendono ritualmente effettuate tutte  le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’Operatore Economico deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  

3. Se  l’Operatore  Economico  non  conduce  direttamente  la  fornitura,  deve  depositare  presso  la  Stazione 
appaltante, la procura speciale notarile in originale o in copia autenticata conferita a persona idonea, sostituibile 
su richiesta motivata della Stazione appaltante. 

4. L’Operatore  Economico,  tramite  il  preposto  nominato  dall’Operatore  stesso,  assicura  l’organizzazione,  la 
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del preposto nominato 
dall’Operatore Economico e del personale dell’Operatore stesso per disciplina,  incapacità o grave negligenza. 
L’Operatore Economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante della procura speciale notarile in originale o in copia 
autenticata. 

 

Art. 10. Risoluzione del contratto.  

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, 
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nei seguenti casi: 

a)  il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti; 

b)  con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono 
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 

c)  con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono 
state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 34 del presente Capitolato Speciale d’appalto; 

d)  con  riferimento  alle modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  2  del  Codice  dei  contratti,  sono  state 
superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);e)  l'Operatore  Economico  si  è 
trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, 
del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 

2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1‐bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano 
i termini previsti dall'articolo 21‐nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con 
provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel 
presente Capitolato, anche i seguenti casi: 

a)  inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 
rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  fatte  all’Operatore  Economico,  nei  termini  imposti  dagli  stessi 
provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione della fornitura; 

c)  inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di 
cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC 
o dal RUP; 

d)  sospensione della fornitura o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; 

e)  rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della 
fornitura nei termini previsti dal contratto; 

f)  subappalto abusivo, associazione  in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto; 

h)  ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una  relazione 
particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Operatore Economico e assegna un termine 
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

4. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di 
diritto  e  senza  ulteriore  motivazione  il  sopravvenire  nei  confronti  dell'Operatore  Economico  di  un 
provvedimento  definitivo  che  dispone  l'applicazione  di  una  o  più misure  di  prevenzione  di  cui  al Decreto 
Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una 
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;  

5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte 
dell'Operatore Economico dei  requisiti per  l'esecuzione della  fornitura, quali  il  fallimento o  la  irrogazione di 
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte 
salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 

6. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto  l’Operatore 
Economico ha diritto  soltanto  al pagamento delle prestazioni  relative  alla  fornitura  regolarmente eseguita, 
decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della  risoluzione del contratto, comprese  le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidata a terzi o le spese per l’indizione di 
una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la 
Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione 
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della fornitura eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio,  la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è comunicata all’Operatore Economico con almeno 10  (dieci) giorni di anticipo  rispetto 
all’adozione del provvedimento di  risoluzione, nella  forma dell'ordine di  servizio o della  raccomandata  con 
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con  la contestuale  indicazione della data 
alla  quale  avrà  luogo  l'accertamento  dello  stato  di  consistenza  della  fornitura.  Alla  data  comunicata  dalla 
Stazione appaltante si  fa  luogo,  in contraddittorio  fra  il DEC e  l'Operatore Economico o suo  rappresentante 
oppure,  in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della 
fornitura, all'inventario dei materiali, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 
materiali, debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per  l’eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. 

8. Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione 
d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore Economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:  

a)  affidando la fornitura di completamento e di quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 
tra  l’ammontare  complessivo  lordo  della  fornitura  in  contratto  nonché  della  fornitura  di  ripristino  o 
riparazione, e l’ammontare lordo della fornitura utilmente eseguiti dall’Operatore Economico inadempiente, 
all’impresa  che  seguiva  in  graduatoria  in  fase  di  aggiudicazione,  alle  condizioni  del  contratto  originario 
oggetto  di  risoluzione,  o  in  caso  di  indisponibilità  di  tale  impresa,  interpellando  progressivamente  le 
successive, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento del 
servizio; 

b)  ponendo a carico dell’Operatore Economico inadempiente: 

1)  l’eventuale maggiore  costo  derivante  dalla  differenza  tra  importo  netto  di  aggiudicazione  del  nuovo 
appalto per il completamento della fornitura e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’Operatore Economico inadempiente; 

2)  l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 

3)  l’eventuale  maggiore  onere  per  la  Stazione  appaltante  per  effetto  della  tardata  ultimazione  della 
fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza 
e contabilità, dei maggiori  interessi per  il  finanziamento della  fornitura, di ogni eventuale maggiore e 
diverso danno documentato,  conseguente alla mancata  tempestiva utilizzazione delle opere alla data 
prevista dal contratto originario. 

9. Nel  caso  l’Operatore  Economico  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori,  oppure  un  consorzio 
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,  lettera a), oppure agli articoli 84, 
comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque 
diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 
n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa 
e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

 

Art. 11. Recesso 

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 
109 del Codice dei contratti.  In particolare,  la Stazione appaltante potrà  recedere  in qualsiasi momento dal 
contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109. 

2. Il DEC, ai sensi del comma 4 dell’art. 109 procede in contraddittorio con l’Operatore Economico, o in caso di sua 
assenza  in presenza di due  testimoni, a  redigere apposito verbale di  consistenza da  cui  risultino  i materiali 
accettati. 
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Art. 12. Cessione del contratto 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 

Art. 13. Ordini di Servizio 

1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’Operatore Economico tutte le disposizioni e 
istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC. 

2. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’Operatore Economico che lo restituisce firmato per 
avvenuta conoscenza. In alternativa l’ordine di servizio può essere trasmesso con posta elettronica certificata 
(PEC).  In tal caso  l’ordine di servizio si dà per conosciuto dall’Operatore Economico acquisita  la ricevuta di 
avvenuta consegna. 

3. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal DEC, deve essere vistato dal Responsabile del procedimento. 

4. L’Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve 
le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro 
di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. 

 

Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione  delle  forniture,  l’Operatore  Economico  deve  rispettare  tutte  le  prescrizioni  di  legge  e  di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei componenti nonché, per quanto concerne 
la descrizione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale e nel progetto. 

2. Il  DEC  provvede  ai  sensi  dell’art.  101,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti  all’accettazione  dei materiali, 
verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti 
dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità 
del fornitore e che abbiano superato  le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative 
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti o riparati.  

3. Il DEC può rifiutare in qualunque tempo i componenti deperiti dopo la fornitura o che per qualsiasi causa non 
risultino  conformi  agli  obblighi  di  legge  o  alle  caratteristiche  tecniche  indicate  nei  documenti  allegati  al 
contratto,  con  obbligo  per  l’Operatore  Economico  di  rimuoverli  e  sostituirli  con  altri  a  sue  spese.  Ove 
l'Operatore  Economico  non  effettui  la  rimozione  nel  termine  prescritto  dal DEC,  il DEC  può  provvedervi 
direttamente a spese dell'Operatore Economico, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che 
possa derivare alla Stazione appaltante per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.  

4. L’accettazione definitiva dei componenti si ha solo dopo verifica della fornitura. L’accettazione definitiva non 
fa venir meno in alcun modo l’esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico nei confronti della Stazione 
appaltante  in  merito  a  vizi  e  difformità  della  fornitura  che  dovessero  manifestarsi  successivamente 
all’accettazione definitiva. 

5. L’Operatore Economico, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve fornire al 
DEC copia di tutta la necessaria documentazione di certificazione e marcatura CE, in assenza della quale il DEC 
non potrà procedere all’accettazione del materiale. 

6. L’Operatore Economico è responsabile  in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali 
vizi e difformità della fornitura, in qualunque momento essi si manifestino, anche nel caso la responsabilità 
dei  vizi  e  delle  difformità  sia  riconducibile  a  qualunque  altro  subcontraente  (subappaltatore,  cottimista, 
fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc.). 

7. L’Operatore Economico,  sia per  sé che per  i propri  subappaltatori,  subcontraenti  resta  responsabile  in via 
esclusiva che l’esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti. 

8. Nel caso  l’oggetto del subcontratto rientri  tra  le attività  imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i.,  il  fornitore deve essere 
iscritto nell’apposito  elenco  istituito presso  la  Prefettura  competente  (cd.  “white  list”)  ai  sensi dell’art.  1 
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comma 52 della Legge citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale 
informazione. 

9. L’Operatore Economico che di sua iniziativa abbia utilizzato materiali o componenti di caratteristiche superiori 
a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e  la contabilità è 
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite nel progetto. 

10. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DEC l'impiego di materiali o 
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, viene applicata una 
adeguata  riduzione  del  prezzo  in  sede  di  contabilizzazione,  sempre  che  la  fornitura  sia  accettabile  senza 
pregiudizio. 

11. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei componenti da parte dell’Operatore Economico restano fermi 
i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo 

 

Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 16. Consegna e inizio della fornitura 

1. Il DEC previa autorizzazione del RUP, dà avvio all’esecuzione del contratto. 

2. Il DEC comunica all’Operatore Economico il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna 
della fornitura, munito del personale idoneo. Sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri per le spese 
relative alla consegna. 

3. La consegna della fornitura deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla data di stipula del contratto. 

4. Il  RUP  accerta  l’avvenuto  adempimento  degli  obblighi  relativi  agli  adempimenti  preliminari  in materia  di 
sicurezza prima della redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e ne comunica l’esito al DEC. 
La redazione del verbale di avvio è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è 
inefficace e la fornitura non può essere iniziato. 

5. La  consegna  della  fornitura  deve  risultare  da  verbale  redatto  in  duplice  copia  in  contraddittorio  con 
l’Operatore Economico; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento della fornitura. 
Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP. 

6. Se sono riscontrate differenze tra  le condizioni  locali e    il Capitolato Speciale   Prestazionale, non si procede alla 
consegna,  e  il  DEC  ne  riferisce  immediatamente  al  RUP,  indicando  le  cause  e  l’importanza  delle  differenze 
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati  in sede di redazione del progetto e delle successive verifiche, e 
proponendo i provvedimenti da adottare. 

7. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale della fornitura, con la suddivisione che la 
stessa riterrà più opportuna senza che l’Operatore Economico possa vantare alcun diritto e riconoscimento 
per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai 
sensi del comma 5.  In  tal caso  la data di consegna a  tutti gli effetti di  legge da cui decorreranno  i  termini 
contrattuali è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

8. Se  nel  giorno  fissato  e  comunicato  l’Operatore  Economico  non  si  presenta  a  ricevere  la  consegna  della 
fornitura, il DEC fissa una nuova data per la consegna e la comunica all’Operatore Economico. I termini per 
l’esecuzione  decorrono  comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Se  anche  in  tale  seconda  data 
l’Operatore  Economico  non  si  presenta,  la  Stazione  Appaltante  ha  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  e 
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior 
prezzo di una nuova  aggiudicazione)  se eccedente  il  valore della  cauzione,  senza  che  ciò possa  costituire 
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore Economico. Se è indetta una nuova procedura 
per  l’affidamento  della  fornitura,  l’Operatore  Economico  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

9. E’  facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere  in via d’urgenza alla consegna della  fornitura, 
anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e 
comma  13,  del  Codice  dei  contratti,  se  il mancato  inizio  della  fornitura  determinerebbe  un  grave  danno 
all'interesse  pubblico,  per  eventi  oggettivamente  imprevedibili,  per  ovviare  a  situazioni  di  pericolo  per 
persone, animali o cose, ovvero per  l’igiene e  la salute pubblica, ovvero per  il patrimonio storico, artistico, 
culturale che è destinato a soddisfare. La consegna  in via d’urgenza non può costituire motivo di pretese o 
eccezioni di sorta da parte dell’Operatore Economico. 

10. Nel caso in cui, a seguito della consegna della fornitura in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si 
pervenga alla stipulazione del contratto,  il DEC tiene conto di quanto effettivamente fornito dall’Operatore 
Economico per rimborsare le relative spese. 

11. Qualora la consegna della fornitura avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’Operatore 
Economico può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’Operatore 
stesso  ha  diritto  al  rimborso  di  tutte  le  spese  contrattuali  nonché  di  quelle  effettivamente  sostenute  e 
documentate, e comunque in misura non superiore allo 0,2 per cento sull’importo del contratto. Ove l'istanza 
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dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento 
dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione 
media giornaliera prevista dal programma di esecuzione della fornitura  nel periodo di ritardo, calcolato dal 
giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna della fornitura. 

12. Oltre alle somme espressamente previste nel comma precedente, nessun altro compenso o indennizzo spetta 
all’Operatore Economico. 

13. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 10 in caso di accoglimento dell’istanza 
di  recesso,  debitamente  quantificata,  è  inoltrata  dall’Operatore  Economico  a  pena  di  decadenza  entro 
sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di  accoglimento  dell'istanza  di  recesso;  la 
richiesta  di  pagamento  degli  importi  spettanti  in  caso  di  rigetto  dell’istanza  di  recesso  è  formulata 
dall’Operatore Economico a pena di decadenza mediante riserva da  iscrivere nel verbale di consegna della 
fornitura e da confermare, debitamente quantificata. 

14. La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’Operatore Economico non può 
esercitarsi qualora  il  ritardo nella consegna della  fornitura  superi  la metà del  termine utile contrattuale o 
comunque  sei  mesi  complessivi.  Anche  in  tal  caso,  comunque,  all’Operatore  Economico  potrà  essere 
riconosciuto unicamente il rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma 10.  

Art. 17. Termini per l'ultimazione della fornitura 

1. Il tempo utile per ultimare la fornitura e posa in opera compreso nell’appalto è fissato in 300 giorni (trecento) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della fornitura e posa in opera, ovvero, in caso 
di  consegna  parziale  dall’ultimo  dei  verbali  di  avvio.  Le  attività  di migrazione  che  dovessero  comportare 
eventuali disservizi alla rete dati  disservizi non potranno essere effettate nei mesi di luglio e agosto 

2. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico non ha 
diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora la fornitura e posa in opera, per qualsiasi 
causa non  imputabile alla Stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia  il 
maggior tempo impiegato. 

 

Art. 18. Proroghe  

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, se l’Operatore Economico, per causa a esso non 
imputabile, non è in grado di ultimare la fornitura nel termine contrattuale previsto, può chiedere una proroga, 
presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine contrattuale.  

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché 
prima  della  scadenza  contrattuale,  se  le  cause  che  hanno  determinato  la  richiesta  si  sono  verificate 
successivamente  a  tale  termine;  in  questo  caso  la  richiesta  deve  essere motivata  anche  in  relazione  alla 
specifica circostanza della tardività.  

3. La  richiesta è presentata per  iscritto al DEC,  il quale  la  trasmette  tempestivamente al RUP,  corredata dal 
proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DEC.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla 
ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni 
del RUP. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se 
la proroga è concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale 
ultimo termine. 

 

Art. 19. Sospensioni della fornitura ordinate dal DEC 

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che 
impediscono  in via  temporanea che  la  fornitura proceda utilmente a  regola d’arte,  il DEC può disporre  la 
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sospensione della fornitura redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza 
maggiore,  le  condizioni  climatiche  oggettivamente  eccezionali,  nonché  le  situazioni,  non  prevedibili  al 
momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante 
in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 34 del presente Capitolato Speciale d’appalto, 
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei 
contratti.  

2. Il  verbale  di  sospensione  di  cui  al  precedente  comma  1,  da  redigere  in  contraddittorio  con  l’Operatore 
Economico, deve contenere: 

a)  l’adeguata motivazione che impone la sospensione del servizio; 

b)  l’indicazione dello stato di avanzamento dell’appalto la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele 
adottate affinché alla ripresa le forniture possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri; 

c)  l’eventuale  imputazione delle  cause  ad una delle parti o  a  terzi,  se del  caso  anche  con  riferimento  alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Operatore Economico e deve pervenire al RUP entro il quinto 
giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l’Operatore Economico non interviene alla firma del verbale 
di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli 
articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione 
dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del Codice dei 
contratti. Non possono  essere  riconosciute  sospensioni,  e  i  relativi  verbali non hanno  alcuna  efficacia,  in 
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.  

5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 
dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa della fornitura tramite apposito ordine di ripresa che, 
oltre a  richiamare  il precedente verbale di sospensione, deve  indicare  i giorni di effettiva sospensione e  il 
conseguente nuovo  termine  contrattuale della  fornitura differito di un numero di giorni pari all’accertata 
durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa della fornitura, che deve essere 
sottoscritto dall’Operatore Economico. 

6. Nel  caso  la  sospensione  sia  dovuta  a  cause  attribuibili  all’Operatore  Economico,  il  RUP  non  procede  al 
differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5. 

7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, 
o  comunque  superano  6  (sei) mesi  complessivamente  (convenzionalmente  fissati  in  180  giorni  naturali 
consecutivi), l'Operatore Economico può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione 
appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei 
maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti,  iscrivendoli  nella 
documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP 
dà avviso all'ANAC. 

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno 
per oggetto solo parti determinate della fornitura, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi 
del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Operatore 
Economico, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione 
parziale per  il rapporto tra  l’importo della fornitura sospesa e  l'importo totale della fornitura previsto nello 
stesso periodo secondo il programma esecutivo della fornitura. Gli importi richiamati sono convenzionalmente 
definiti sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il 
loro  importo  a  prezzi  di  contratto  sia  variato  o  che  le  opere  siano  state  oggetto  di  variante migliorativa 
proposta dall’Operatore Economico.  

9. L’Operatore Economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della 
fornitura, senza che il RUP abbia disposto la ripresa della fornitura stessa, può diffidare per iscritto lo stesso 
RUP a dare  le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai 
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sensi  del  presente  comma  è  condizione  necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all'atto  della  ripresa  della 
fornitura, qualora l’Operatore Economico intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

10. L’iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento. 
Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Operatore Economico. 

11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 11, per la sospensione della fornitura, qualunque sia la causa, 
non spetta all’Operatore Economico alcun compenso o indennizzo. 

 

Art. 20. Sospensioni della fornitura ordinate dal RUP 

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione della fornitura 
per  cause di pubblico  interesse o di necessità;  l’ordine di  sospensione è  trasmesso  contemporaneamente 
all’Operatore Economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente 
alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità 
che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere la fornitura e dispone la ripresa della fornitura, trasmettendo 
tempestivamente l’ordine all’Operatore Economico e al DEC. 

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
RUP si applicano  le disposizioni dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto relative ai verbali di 
sospensione e di ripresa della fornitura che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.  

 

Art. 21. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione della fornitura 

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti nel capitolato speciale d’appalto, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo viene applicata all’Operatore Economico una penale pari allo 1,00 per mille 
(uno ogni mille) dell’importo contrattuale.  

1. Il DEC  riferisce  tempestivamente  al RUP  in merito  ai  ritardi nell'andamento della  fornitura,  riportando  la 
quantificazione temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne dà comunicazione all’Operatore Economico. 

2. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di liquidazione della rata di saldo e della relativa 
conferma da parte dello stesso RUP, in sede di redazione del certificato di verifica di conformità 

3. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 % (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione  l’articolo del presente Capitolato  in materia di risoluzione del contratto per 
mancato rispetto dei termini. 

4. L’applicazione delle penali non pregiudica  il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Operatore Economico. 

5. È ammessa, su motivata richiesta dell’Operatore Economico, la totale o parziale disapplicazione delle penali, 
quando riconosca che il ritardo non è imputabile all’Operatore Economico stesso, oppure quando riconosca 
che  le  penali  sono  manifestamente  sproporzionate,  rispetto  all'interesse  della  Stazione  appaltante.  La 
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Operatore Economico. Sull'istanza 
di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC. 

 

Art. 22. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione della fornitura 

1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio della fornitura, della loro mancata regolare o 
continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione,  i  ritardi  o  gli 
inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione 
appaltante, se  l’Operatore Economico non abbia  tempestivamente denunciato per  iscritto al DEC  le cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

2. Le  cause  di  cui  ai  comma  1  non  può  costituire motivo  per  la  richiesta  di  proroghe,  di  sospensione  della 
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fornitura, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo 
all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi. 

 

Art. 23. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora  l'esecuzione della fornitura ritardi per 
negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, 
salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire 
la fornitura. 

2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza 
con due testimoni, quanto fornito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.  

3. Qualora  l'inadempimento permanga,  la Stazione Appaltante risolve  il contratto su proposta del RUP, fermo 
restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto  la penale di cui all’Art. 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale 
d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico 
rispetto al programma esecutivo dettagliato della fornitura e il termine assegnato dal DEC per completare la 
fornitura ai sensi del comma 1. 

5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante  i danni subiti da quest’ultima a causa della 
risoluzione del contratto, comprese  le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura 
affidato a terzi o  le spese per  l’indizione di una nuova procedura di gara. Per  il risarcimento di tali danni  la 
Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a  credito  dell’Operatore  Economico  in 
ragione della fornitura eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 

6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Art. 24. Fornitura a misura 

1. La misurazione e la valutazione delle forniture a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi. 

2. Le forniture sono verificate in contraddittorio nel corso dell’esecuzione dell’appalto e sono riportate su idonei 
supporti cartacei firmati dagli incaricati del DEC e dell'Operatore Economico. Resta sempre salva in ogni caso 
la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione delle forniture a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare  la fornitura compiuto sotto  le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo  i tipi 
indicati e previsti nel progetto, con le specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci elementari.  

4. La contabilizzazione della fornitura a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti 
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto.  

5. L’elenco  dei  prezzi  unitari,  come  ridotto  in  base  all’offerta  dell’Operatore  Economico,  ha  validità 
esclusivamente per la definizione della descrizione delle attività, delle unità di misura e dei prezzi unitari. 

 

 

   



Capitolato Speciale  Descrittivo 

IGR/PT/gs - sm S.p.A. Autovie Venete 19/45 

 

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 25. Pagamenti in acconto 

1. In corso d’opera saranno pagati acconti, per le forniture effettivamente eseguite ne corso del mese, sulla base 
dei Verbale di avanzamento delle prestazioni in esecuzione, da emettersi a fornitura avvenuta. 

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di 
contabilità: 

a)  calcolata  con  i  prezzi  unitari  netti desunti  dall’elenco  dei  prezzi  unitari  di  cui  all’Art.  3,  comma  2,  del 
presente Capitolato Speciale d’appalto; 

c)  al netto della  ritenuta dello 0,50%  (zero  virgola  cinquanta per  cento),  a  garanzia dell’osservanza delle 
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5‐bis, del 
Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo; 

d)  al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il DEC redige la contabilità, emette il 
verbale di verifica di conformità in esecuzione della fornitura e lo trasmette al RUP; 

4. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 27 del presente Capitolato Speciale d’appalto, la Stazione appaltante 
provvede a corrispondere all’Operatore Economico la somma ammessa al pagamento così come desunta dal 
Verbale di avanzamento delle prestazioni in esecuzione. Il RUP autorizza l’Operatore Economico all’emissione 
della fattura in acconto, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della 
fattura stessa. La fattura deve riportare il codice CIG dell’appalto. 

 

Art. 26. Pagamenti della rata di saldo 

1. Il conto finale della fornitura è redatto dal DEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data della  loro ultimazione, 
accertata con apposito Certificato di ultimazione dell’Esecuzione del Contratto. Il Certificato è sottoscritto dal 
DEC ed è trasmesso al RUP.  

2. Con il Certificato di ultimazione dell’Esecuzione del Contratto è accertato l’importo della rata di saldo, la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è  subordinata all’emissione del Certificato di verifica di conformità e 
regolare esecuzione e all’emissione della garanzia fideiussoria di cui al comma 6 dell’art. 103 del Codice dei 
contratti. 

3. Il Certificato di verifica di conformità e regolare esecuzione deve essere sottoscritto dall’Operatore Economico 
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Operatore Economico non firma il conto finale nel termine 
indicato, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 

4. Il  RUP  esprime  parere  motivato  sulla  fondatezza  delle  domande  dell'esecutore  per  le  quali  non  siano 
intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei contratti o l'accordo bonario di cui all'articolo 
205 del Codice dei contratti. 

5. Ai sensi dell’articolo 113‐bis, comma 3 del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformità, il 
RUP autorizza  l’Operatore Economico all’emissione della  fattura per  la rata di saldo,  il cui pagamento sarà 
effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. Nel caso  in cui  l’Operatore 
Economico non abbia preventivamente presentato  la garanzia  fideiussoria di cui al comma 7,  il  termine di 
sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

6. La  liquidazione della  rata di  saldo non costituisce presunzione di accettazione della  fornitura. L’Operatore 
Economico rimane quindi responsabile nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità 
che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.  

7. Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato speciale in relazione agli adempimenti sui pagamenti, 
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il pagamento della rata di saldo è subordinato alla condizione che l’Operatore Economico presenti apposita 
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle 
condizioni che seguono:  

a)  un  importo  garantito  almeno  pari  all’importo  della  rata  di  saldo, maggiorato  altresì  del  tasso  legale  di 
interesse applicato al periodo di due anni; 

b)  efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato 
di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto; 

c)  prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 
polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione,  conforme  alla  scheda  tecnica  1.4,  allegata  al 
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato 
al predetto decreto; 

d)  la garanzia sia accompagnata da  idoneo atto attestante  il potere di assumere obbligazioni economiche di 
importo  almeno  pari  a  quello  della  garanzia medesima  da  parte  del  firmatario  della  stessa  per  conto 
dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.  

 

Art. 27. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura 
fiscale,  contenente  i  riferimenti  al  corrispettivo  oggetto  del  pagamento,  l’indicazione  del  conto  corrente 
dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto e, ove presente, del C.U.P..  

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’Operatore Economico e degli eventuali  subappaltatori e cottimisti, ai  sensi 
dell’Art. 48, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della 
legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;  

b)  agli adempimenti di cui all’Art. 41 del presente Capitolato Speciale d’appalto in favore dei subappaltatori e 
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal verbale di 
avanzamento delle prestazioni l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto 
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nella fornitura. I tempi necessari per completare tale procedura, 
indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 28 
del presente Capitolato Speciale d’appalto relativo ai ritardi sui pagamenti. 

4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni 
caso l’Operatore Economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine 
senza  che  sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione 
appaltante provvede alla liquidazione del  verbale di avanzamento delle prestazioni trattenendo una somma 
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai  fini di cui all’Art. 47, comma 2 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 28. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Qualora  il pagamento degli acconti non vengano effettuati entro  il termine stabilito ai sensi dell'Art. 25 del 
presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore 
Economico gli  interessi  corrispettivi al  tasso  legale  sulle  somme dovute. Qualora  il  ritardo nel pagamento 
superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. 
I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi 
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di cui al predetto Art. 25 non sono imputabili alla Stazione appaltante. 

2. Qualora  il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  intervenga  nel  termine  stabilito  dall'Art.  26  del  presente 
Capitolato  Speciale  d’appalto  per  causa  imputabile  alla  Stazione  appaltante,  sono  dovuti  gli  interessi 
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 
sessanta giorni dal termine stesso. 

3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 
del 2002 s.m.i.. Gli  interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 
1224, comma 2, del codice civile. 

4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore Economico, in occasione del 
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi 
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione della fornitura. 

5. E’  facoltà dell’Operatore Economico,  trascorsi  i  termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso  in cui 
l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il 
mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai 
sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione 
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è 
facoltà  dell’Operatore  Economico,  previa  costituzione  in mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il 
giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta 
costituzione in mora.  

6. Nel  caso  di  subappalto  con  pagamento  diretto,  gli  interessi  di  cui  al  presente  articolo  sono  corrisposti 
all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. 

Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo  

1.  E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. 
 

Art. 30. Cessioni di crediti 

1. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei 
contratti e della  legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che  il cessionario sia un  istituto bancario o un 
intermediario  finanziario  iscritto nell’apposito Albo presso  la Banca d’Italia  e  che  il  contratto di  cessione, 
stipulato mediante  atto pubblico o  scrittura privata  autenticata,  sia  trasmesso  alla  Stazione  appaltante  in 
originale o in copia autenticata. 

2. La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima 
dell’emissione da parte dell’Operatore Economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario 
la  cessione  non  è  opponibile  alla  Stazione  appaltante  ai  sensi  del  comma  13  dell’art.  106  del  Codice  dei 
contratti. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima 
della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate.  

3. L’Operatore Economico è obbligato a  specificare  il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario 
prima  di  perfezionare  la  cessione  del  credito.  Il mancato  rispetto  di  tale  disposizione  costituisce  grave 
inadempimento è può comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto. 

4. Fermo  restando  che  cessioni  del  credito  stipulate  in modo  difforme  da  quanto  sopra  esposto  e/o  non 
preventivamente  notificate  alla  Stazione  appaltante  non  sono  opponibili  alla  Stazione  appaltante  stessa, 
l’Operatore Economico rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte 
le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate. 

 

Art. 31. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile 

1.  Nei  casi  in  cui  l’Operatore  Economico  sia  costituito  da  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  che, 
successivamente all’aggiudicazione, si riunisce  in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo  il 
ruolo dell’impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che 
all'esecuzione  dell’appalto  provvede  il  nuovo  soggetto  consortile mentre  all'amministrazione  dello  stesso 
rapporto  (es.  riscossione del crediti,  richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) è preposta solo 
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l’impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società 
consortile un mero  strumento di esecuzione dei  lavori e, quindi,  semplice  struttura operativa a  servizio del 
raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell’esecuzione 
dell’appalto,  tutti  i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a  intercorrere direttamente tra  il 
raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante, restando a 
essi estranea la società consortile. 

 

   



Capitolato Speciale  Descrittivo 

IGR/PT/gs - sm S.p.A. Autovie Venete 23/45 

 

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 32. Garanzia definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Operatore Economico una garanzia 
definitiva  a  garanzia dell'adempimento di  tutte  le obbligazioni del  contratto  e del  risarcimento dei danni 
derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle 
somme  pagate  in  più  all’Appaltatore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la 
risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore Economico. 

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’importo 
della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti. 

3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un 
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,  in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 
del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata 
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività 
entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante. 

4. La  garanzia  deve  essere  accompagnata  da  idoneo  atto  attestante  il  potere  di  assumere  obbligazioni 
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per 
conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette. 

5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  80%  (ottanta  per  cento)  dell'iniziale  importo 
garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore Economico, degli stati di avanzamento o di 
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

6. La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  residuo  del  20%  (venti  per  cento),  è  svincolata  dalla  Stazione 
appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto.  

7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 
dell’art.  103  del  Codice  dei  contratti.  L’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della 
Stazione  appaltante  senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’Operatore 
Economico di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

8. L’Operatore Economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, è stata incamerata, 
parzialmente  o  totalmente,  dalla  Stazione  appaltante. Nel  caso  l’Operatore  Economico  non  provveda,  la 
reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Operatore Economico. 

9. In  caso  di  variazioni  al  contratto,  la  garanzia  definitiva  può  essere  ridotta  in  proporzione  alla  riduzione 
dell’importo  contrattuale, mentre  non  è  necessaria  la  sua  integrazione  in  caso  di  aumento  dell’importo 
contrattuale  fino  alla  concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per  aumenti  superiori,  la  garanzia 
definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.  

10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria 
in nome e per conto di tutti  i mandanti o consorziati, ferma restando  la responsabilità solidale ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

11. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti,  la mancata costituzione della garanzia di cui al 
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della 
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
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Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico 

1.  L’Operatore Economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 
10 (dieci) giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la 
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell’esecuzione della fornitura  

2. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'obbligo di assicurazione.  

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna della fornitura  e cessa alle 
ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto; in 
caso  di  emissione  del  certificato  di  cui  all’Art.  50  del  presente  Capitolato  Speciale  d’appalto  per  parti 
determinate del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. 
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a 
titolo di premio da parte dell'Operatore Economico fino ai successivi due mesi e devono essere prestate  in 
conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma 
assicurata (massimale/sinistro) pari a € 500.000,00 Euro.  

5. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

6. La garanzia di cui al comma 3, prestata dall’Operatore Economico copre senza alcuna riserva anche  i danni 
causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Se  l’Operatore  Economico  è  un  raggruppamento 
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, 
comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per 
conto di  tutti  i mandanti o consorziati. Nel caso di  raggruppamenti  temporanei o consorzi ordinari di  tipo 
verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici del prestazioni 
appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” 
in relazione alle attività da esse assunte. 

7. La polizza assicurativa deve essere accompagnata da idoneo atto che attesti l’esistenza in capo al firmatario 
per conto dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 34. Modifiche al contratto  

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi 
in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice 
dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica. Il RUP 
approva  il progetto ed autorizza  la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti  se 
l’incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, 
trova copertura all’interno del quadro economico della fornitura. Se l’incremento di spesa non trova copertura 
nel quadro economico della fornitura, il RUP propone l’approvazione alla Stazione appaltante. 

2. Nessuna modifica del progetto contrattualizzato può essere  introdotta dall’Operatore Economico se non è 
stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione 
del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione d componenti difformi dal progetto 
autonomamente  introdotte  dall’Operatore  Economico,  con  i  relativi  oneri  a  carico  esclusivamente  di 
quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all’Operatore Economico alcun compenso 
per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione. 

3. Il DEC  può  disporre modifiche  di  dettaglio,  il  cui  valore  economico  sia  contenuto  entro  un  importo  non 
superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai 
sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la 
loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti. 

4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando  i  limiti e  le condizioni di cui al 
presente articolo,  la Stazione appaltante può  imporre all’Operatore Economico  l’esecuzione di modifiche al 
servizio oggetto dell’appalto  fino alla concorrenza  in più o  in meno di un quinto del valore del contratto. 
L’Operatore Economico è obbligato alla  loro esecuzione alle  stesse condizioni del contratto originale ed è 
obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna  la perizia di variante  in segno di 
accettazione  o motivato  dissenso.  Oltre  il  limite  del  quinto  del  valore  del  contratto,  il  RUP  deve  darne 
comunicazione all’Operatore Economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare 
e  a  quali  condizioni.  Il  RUP  deve  esprimersi  in merito  alle  condizioni  proposte  entro  45  giorni. Qualora 
l’Operatore Economico non dia alcuna  risposta, si  intende manifestata  la volontà di accettare  la perizia di 
variante  alle medesime  condizioni  del  contratto  in  essere.  Le  condizioni  sono  recepite  in  apposito  atto 
aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Operatore Economico in segno di accettazione. 

5. Tutte  le modifiche al contratto sono valutate con  riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano 
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 36 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

6. Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 106 del Codice 
dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 29 del presente Capitolato Speciale 
d’appalto.  

7. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 
della  Stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione,  purché  ricorrano  tutte  le  seguenti 
condizioni: 

a)  sono  determinate  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per  la  Stazione  appaltante,  ivi  compresa 
l’applicazione  di  nuove  disposizioni  legislative  o  regolamentari  o  l’ottemperanza  a  provvedimenti  di 
autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

b)  non è alterata la natura generale del contratto; 

c)  non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per 
cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  

8. Nel caso  la modifica di cui alle  lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti  il 
superamento delle soglia economica  indicata al comma 7 dell’art. 106,  la Stazione appaltante procede alla 
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risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del 
comma 5 dell’art. 108 l’Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle 
attività eseguite. 

9. Ai  sensi della  lettera  e) del  comma 1 dell’art. 106 del Codice dei  contratti,  sono  ammesse, nell’esclusivo 
interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei 
contratti, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per 
cento) dell’importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con 
riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti. 

10. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del 
progetto  in  contratto  che  va  a  sostituire  o  integrare,  deve  prevedere  l’aggiornamento  del  programma 
esecutivo delle forniture deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, 
deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto 
originale. 

11. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l’adeguamento del DUVRI , con i 
relativi costi non assoggettati a ribasso. 

12. L’autorizzazione del RUP e  l’Ordine del DEC all’Operatore Economico  relativo ad una modifica o variante, 
riportano il differimento dei termini per l’ultimazione della fornitura, nella misura strettamente indispensabile. 
 

Art. 35. Modifiche al contratto per errori od omissioni progettuali 

1. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto,  la mancata od erronea  identificazione della normativa tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti 
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

2. Nel caso  l’errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con  le condizioni di cui al 
comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 
dell’art. 108 del Codice dei  contratti. Ai  sensi del comma 5 dell’art. 108  l’Operatore Economico ha diritto 
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti. 

 

Art. 36. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari 

1. Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’Art. 34 e all’Art. 35 del presente Capitolato Speciale d’appalto sono 
valutate mediante  l'applicazione dei prezzi di  cui  all’elenco prezzi  contrattuale  come determinati  ai  sensi 
dell’Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove 
lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC 
e l’Operatore Economico, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato 
dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità: 

a)  dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

b)  ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di attività consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto 
a base di gara; 

c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3; 

d)  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  regolari  analisi  effettuate  con  utilizzando  i  prezzi 
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare  i 
prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3. 

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità: 

a) prezziari Anas 2016; 
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b)  prezziario della Stazione appaltante. 

4. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalità di cui al comma 2 si applica il ribasso offerto dall’Operatore Economico. 

5. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica l’art. 106 del Codice 
dei contratti. 
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 26,   e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.,  l’Operatore Economico deve 
trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa, 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della 
redazione del verbale di consegna del servizio  se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto. 

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere assolti: 

a)  dall’Operatore Economico, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai 
subappaltatori; 

b)  dal  consorzio di  cooperative o di  imprese artigiane, oppure dal  consorzio  stabile, di  cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente 
con la propria organizzazione consortile; 

c)  dalla consorziata del consorzio di cooperative o di  imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che  il 
consorzio  ha  indicato  per  l’esecuzione  del  servizio    ai  sensi  dell’articolo  48,  comma  7,  del  Codice  dei 
contratti,  se  il  consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione delle prestazioni;  se  sono  state 
individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte 
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d)  da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’Operatore Economico è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera d), del Codice dei contratti;  l’impresa affidataria, ai  fini dell’articolo 89, comma 1,  lettera  i), del 
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e)  da tutte  le  imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il tramite dell’impresa 
individuata  con  l’atto  costitutivo  o  lo  statuto  del  consorzio,  se  l’Operatore  Economico  è  un  consorzio 
ordinario di cui all’articolo 45, commi 2,  lettera e), del Codice dei contratti;  l’impresa affidataria, ai  fini 
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto 
del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

3. L’Operatore economici comunica al RUP ed al DEC gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008 s.m.i.. 

4. L’Operatore Economico deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1, anche nel corso del servizio ogni 
qualvolta nel cantiere operi  legittimamente un’impresa esecutrice o un  lavoratore autonomo non previsti 
inizialmente. 

 

Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., l’Operatore Economico è obbligato: 

a)  ad osservare  le misure generali di  tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato  XIII  allo  stesso  decreto  nonché  le  altre  disposizioni  del  medesimo  decreto  applicabili  alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 

b)  a rispettare e curare  il pieno rispetto di tutte  le norme vigenti  in materia di prevenzione degli  infortuni e 
igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene,  nell’osservanza  delle 
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato; 
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d)  ad osservare  le disposizioni del vigente Regolamento Locale di  Igiene, per quanto attiene  la gestione del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’Operatore  Economico  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’Operatore Economico non può  iniziare o continuare  il servizio se è  in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito all’Art. 37, commi 1 e 4 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO 
 

Art. 39. Subappalto  

1. Ai  fini  del  presente  articolo  è  considerato  subappalto,  il  sub‐contratto,  di  qualsiasi  importo,  con  il  quale 
l’Operatore Economico affida a terzi  l’esecuzione di parte delle attività  in oggetto del contratto di appalto. 
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato subappalto qualsiasi sub‐
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate, nell’ambito del cantiere dell’appalto, che richiedono 
l’impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui il suo importo 
sia superiore al 2% dell’ammontare del servizio oggetto del contratto di appalto o sia superiore a 100.000 Euro 
e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del sub‐
contratto (cd. “contratti similari”). 

2. Tutte  le prestazioni  sono  subappaltabili; ai  sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei  contratti  la 
percentuale di attività  subappaltabile da parte dell’Operatore Economico è  stabilita nella misura del 30% 
(trenta per cento) dell’importo, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. 

3. Ai  sensi  dell’articolo  105  del  Codice  dei  contratti,  l’affidamento  in  subappalto  è  consentito,  previa 
autorizzazione della Stazione appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) che  l’Operatore  Economico  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  le  attività  che  intende  subappaltare; 
l’omissione  delle  indicazioni  sta  a  significare  che  il  ricorso  al  subappalto  è  vietato  e  non  può  essere 
autorizzato; 

b) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
c) che l’Operatore Economico provveda al deposito della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 

forme di  controllo o di  collegamento, a norma dell’art. 2359 del  codice  civile,  con  l’impresa alla quale 
intende affidare il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga 
dichiarazione  deve  essere  effettuata  da  ciascuna  delle  imprese  partecipanti  all’associazione,  società  o 
consorzio; 

d) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.); 
e) che l’Operatore Economico trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il 

subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare 
di lavori pubblici, in relazione alle attività da realizzare in subappalto; 

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 Euro, il 
subappaltatore  deve  produrre  apposita  dichiarazione  sostitutiva.  Qualora  l’importo  del  contratto  di 
subappalto sia superiore a 150.000 Euro, l’Operatore Economico deve produrre alla Stazione appaltante la 
documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L’autorizzazione non potrà 
essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell’art. 91 e di cui al comma 2 dell’art. 
92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. . Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.Lgs. n.159/2011, il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi servizi, qualora per l’impresa subappaltatrice 
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo. Qualora 
tra le prestazioni oggetto del subappalto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa,  di  cui  al  comma  53  dell’articolo  1  della medesima  Legge  n.  190,  il  subappalto  potrà  essere 
autorizzato unicamente se il subappaltatore risulta iscritto all’apposito elenco istituito presso le Prefetture 
(c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. 

g) che l’Operatore Economico provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative attività subappaltate. Il 
contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai sensi dell’ultimo 
periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice dei contratti, dalla documentazione tecnica, amministrativa e 
grafica  direttamente  derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,  e  deve  indicare  puntualmente  l'ambito 
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 105, 
comma 18 del Codice dei contratti, l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, 
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solo se quest’ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da 
quando  la Stazione appaltante riceve, ad  integrazione della richiesta, tutti  i documenti necessari per poter 
avviare e completare l’istruttoria. Questo termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, 
ove  ricorrano  giustificati motivi;  trascorso  il medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la 
Stazione  appaltante  abbia  provveduto,  ed  unicamente  a  condizione  che  tutti  i  documenti  siano  già  stati 
trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte 
le condizioni di legge per rilasciare l’autorizzazione del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% 
dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da 
parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti,  l’Operatore Economico deve praticare, per  le 
attività  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  unitari  risultanti  dal  contratto  d’appalto  ribassati  in misura  non 
superiore  al  20%  (venti  per  cento).  L'Operatore  Economico  corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
Il rispetto di  tale ribasso deve risultare da  idonea documentazione tecnica ed economica, che deve essere 
allegata  al  contratto  di  subappalto  ai  sensi  dell’ultimo  periodo  del  comma  7  dell’art.  105  del  Codice  dei 
contratti, dalla quale emerga con chiarezza l’attività oggetto di subappalto. Tale documentazione deve essere 
allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso l’Operatore Economico 
intenda subappaltare attività non direttamente corrispondenti a prezzi unitari di cui all’elenco prezzi unitari di 
contratto, ed  in particolare attività costituenti quota parte di prezzi unitari di cui all’elenco prezzi unitari di 
contratto,  dovrà  produrre  idonee  analisi  dei  prezzi  unitari  dalle  quali  si  evincano  chiaramente  le  attività 
elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica. 

6. Al subappaltatore sono affidati gli apprestamenti previsti dal DUVRI. I relativi costi per la sicurezza sono pattuiti 
al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; tale documentazione deve essere allegata alla 
richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC, che provvede anche alla verifica dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione. 

7. L’affidamento di attività in subappalto comporta i seguenti obblighi: 

a) i  subappaltatori  devono  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale  in vigore per  il settore e per  la zona nella quale si svolgono  le 
attività e sono responsabili, in solido con l’Operatore Economico, dell’osservanza delle norme anzidette nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

b) all’atto dell’emissione di  ciascun  Stato di Avanzamento da parte del DEC,  l’Operatore Economico deve 
predisporre per ciascun subappaltatore  la contabilità di quanto da questi eseguito  far sottoscrivere per 
accettazione detta contabilità al subappaltatore, e quindi sottoporla all’attenzione del DEC per verifica e 
conferma.  

8. Le  attività  affidate  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  e  pertanto  il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta. 

9. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del 
Codice dei contratti. 

 

Art. 40. Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'Operatore Economico resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 
delle  attività  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione del servizio 
subappaltato. 

2. Il DEC e  il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria  competenza,  il  rispetto di  tutte  le 
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con  la conseguente possibilità, per  la Stazione appaltante, di risolvere  il 
contratto in danno dell’Operatore Economico, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della 
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legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla 
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un 
anno). 

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 39 del presente 
Capitolato Speciale d’appalto non è considerato  subappalto  l'affidamento di attività  specifiche di  servizi a 
lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; tali attività dovranno essere comunque 
comunicate alla Stazione appaltante. 

 

Art. 41. Pagamento dei subappaltatori 

1. Ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del subappaltatore 
da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'Operatore Economico; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
In tali casi, l’Operatore Economico, all’atto dell’emissione di ciascun Verbale di avanzamento della prestazione 
da parte del DEC, deve trasmettere al DEC la contabilità relativa a quanto eseguito dal subappaltatore, con la 
specificazione  del  relativo  importo.  Le  relative  fatture  del  subappaltatore  dovranno  essere  riferite 
esclusivamente ad attività eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento e dovranno essere 
sottoscritte per accettazione dall’Operatore Economico.  

2. Se  la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori,  l’Operatore Economico è 
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato a 
proprio favore relativo a ciascun Stato Avanzamento , copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, 
relative  alle  attività  dagli  stessi  eseguite  ed  inserite  nell’ultimo  Stato  Avanzamento  liquidato.  Qualora 
l’Operatore Economico non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante 
sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Operatore Economico. 

3. La Stazione appaltante provvede, al momento dell’emissione di ogni verbale di avanzamento delle prestazioni 
all’invio all’Operatore Economico di apposito modello da compilare a sua cura con l’importo delle prestazioni 
eseguite dal subappaltatore contabilizzate nell’ avanzamento.  

4. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 57 del presente 
Capitolato Speciale d’appalto, i subappaltatori rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e 
s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 42. Sub‐contratti 

1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione: 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi 

la soglia del 2% dell’importo dei lavori d’appalto o i 100.000,00 Euro, o nei quali il costo della manodopera 

e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto; 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali; 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo. 

2. Nei casi in cui si è in presenza di un sub‐contratto è comunque obbligo dell’Operatore Economico provvedere 
alla comunicazione preventiva al DEC ed al RUP ai sensi dell’art.105, comma 2 del Codice dei contratti, anche 
per consentire alla Stazione Appaltante di condurre le eventuali verifiche previste dal D. Lgs. 159/2011 s.m.i.. 

3. Qualora tra  le prestazioni oggetto del sub‐contratto rientrino tra quelle maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub‐contratto può essere 
affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White 
list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere 
completata con tale informazione. 
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4. I sub‐contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere l’esecuzione di 
servizi oggetto dell’appalto. 

5. Sono vietati quei sub‐contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con 
il subappalto, ossia  l’esecuzione di parte del servizio oggetto dell’appalto.  Il DEC verifica,  in fase esecutiva, 
l’effettiva  sussistenza  delle  condizioni  per  poter  considerare  le  attività  oggetto  del  sub‐contratto  non 
riconducibili in realtà ad un subappalto 

 

Art. 43. Avvalimento 

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, 
con  la  precisazione  che  l’impresa  ausiliaria  è  responsabile  di  tutte  le  prestazioni  dedotte  in  contratto, 
indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Operatore Economico. 

2. Ai  sensi  del  comma  7  dell’art.  89  del  Codice  dei  contratti,  l’impresa  ausiliaria  può  assumere  il  ruolo  di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Operatore Economico. 

3. Nel caso i requisiti prestati prevedano l’effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il 
programma esecutivo del servizio deve consentire l’univoca individuazione delle attività e dei tempi in cui tali 
mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati. 

4. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti,  il RUP accerta  in corso d'opera che  le prestazioni 
oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che 
l’Operatore Economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 

5. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l’obbligo di trasmettere sia all’Operatore 
Economico sia all’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l’esecuzione delle attività. 
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CAPO 10. CONTROVERSIE 
 

Art. 44. Riserve, Accordo bonario e transazione  

1. Ai  sensi  dell’art.  206  del  Codice  dei  contratti,  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  205  del medesimo  Codice 
sull’accordo bonario per i lavori si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di forniture e di servizi, 
quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. 

2. Qualora, in corso di esecuzione, l’importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari 
ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al 
RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 205 del Codice dei contratti, 
la propria relazione riservata. 

3. Qualora  l’importo delle  riserve  iscritte  contemporaneamente  sui documenti  contabili  raggiunga un valore 
superiore al 15% dell’importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state 
iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per tali riserve, 
procede ai sensi del precedente comma 2. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente 
iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto. 

4. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di 
cui al comma 2 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già 
esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto 
di precedenti accordi bonari, non devono superare  il 15% dell’importo contrattuale, così come previsto dal 
comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti. 

5. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all’importo contrattuale vigente al momento 
dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale conseguenti 
all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi. 

6. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 2, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei 
contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della 
stessa a maggiori prestazioni per  le quali sia  in realtà necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 106 del 
Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente 
comma 2.  Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per  le  riserve  rimanenti, ancorché  il  loro 
importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell’importo contrattuale. 

7. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove 
costituito, dell’organo di verifica, può: 
a)  richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 209 del Codice dei contratti l’indicazione di una lista di cinque 

esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 del Codice 
dei contratti; 

b)  formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 la proposta di accordo bonario 
così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti. 

8. l  RUP  prima  dell’approvazione  del  certificato  di  verifica  di  conformità  ai  sensi  dell’Art.  50  del  presente 
Capitolato Speciale d’appalto, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione 
delle  riserve  iscritte qualsiasi  sia  il  loro  importo,  indipendentemente dai  limiti percentuali di cui ai commi 
precedenti. 

9. L’esperto, se nominato ai sensi del comma 7 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 7 lettera b), verificano 
le  riserve  in  contraddittorio  con  l’Operatore  Economico,  effettuano  eventuali  audizioni,  istruiscono  la 
questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, 
accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa 
alla  Stazione  appaltante  ed  all’Operatore  Economico.  Se  la  proposta  è  accettata  dalle  parti,  entro  45 
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto 
dalle parti. L’accordo ha natura di  transazione. Sulla  somma  riconosciuta  in  sede di accordo bonario  sono 
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dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo 
bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Operatore Economico 
o della Stazione appaltante oppure di  inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si 
procede ai sensi dell’Art. 45 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

10. Ai  sensi  dell’articolo  208  del  Codice  dei  contratti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti 
dall'esecuzione  del  contratto  possono  sempre  essere  risolte mediante  transazione,  in  forma  scritta,  nel 
rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi  in cui non risulti possibile esperire altri rimedi 
alternativi quali  l’accordo bonario; se  l’importo differenziale della transazione eccede  la somma di 200.000 
Euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario 
più  elevato  in  grado,  competente  per  il  contenzioso.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  RUP,  esamina  la 
proposta di transazione formulata dal soggetto Operatore Economico, ovvero può formulare una proposta di 
transazione al soggetto Operatore Economico, previa audizione del medesimo.  

11. La procedura di cui al comma 10 può essere esperita anche per  le controversie circa  l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano 
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

12. Nelle more  della  risoluzione  delle  controversie  l’Operatore  Economico  non  può  comunque  rallentare  o 
sospendere  il  contratto, né  rifiutarsi di eseguire  gli ordini  impartiti dalla  Stazione  appaltante.  L’eventuale 
rallentamento  o  sospensione  comporta  il  risarcimento  del  danno  alla  Stazione  appaltante  e  la  facoltà  di 
quest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto. 

13. Ai sensi del comma 6‐bis dell’articolo 205 del Codice dei contratti, l’Operatore economico, in caso di rifiuto 
della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un 
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 

 

Art. 45. Arbitrato e Definizione delle controversie 

1. E’  escluso  il  ricorso  all’arbitrato  di  cui  all’art.  209  del  Codice  dei  contratti  per  la  definizione  di  tutte  le 
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Operatore Economico confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste. 

 

Art. 46. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico 

1. Il DEC o l’Operatore Economico comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono 
influire  sull’esecuzione  dell’appalto.  Il  RUP  convoca  le  parti  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  e 
promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP 
è comunicata all’Operatore Economico, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva 
nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle 
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale 
è comunicata all’Operatore Economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni 
dalla data del  ricevimento.  In mancanza di osservazioni nel  termine,  le  risultanze del verbale si  intendono 
definitivamente accettate.  Il processo verbale è  inviato al RUP con  le eventuali osservazioni dell’Operatore 
Economico. 

3. Se  la  contestazione  riguarda  opere  o  parti  di  esse  o  luoghi,  l’Operatore  Economico  non  può  proseguire, 
modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma2 da parte 
del  DEC  ,  pena  la  decadenza  del  diritto  di  promuovere  la  contestazione  e  l’inammissibilità  delle  riserve 
eventualmente iscritte nel registro di contabilità relative all’oggetto della contestazione. 
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CAPO 11. MANODOPERA 
 

Art. 47. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’Operatore Economico è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia 
di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, e in particolare: 
a)  nell’esecuzione delle attività che formano oggetto del presente appalto, l’Operatore Economico si obbliga 

ad applicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e 
territoriale  in vigore per  il settore e per  la zona nella quale si eseguono  le prestazioni di  lavoro stipulato 
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente più  rappresentative  sul piano 
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’Operatore Economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è responsabile  in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’Operatore  Economico  dalla  responsabilità,  e  ciò  senza  pregiudizio  degli  altri  diritti  della  Stazione 
appaltante; 

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato 
nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’Operatore  Economico  o  dei 
subappaltatori  e  cottimisti,  la  Stazione  appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni 
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto 
e di saldo. 

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., 
nonché  dell’articolo  5,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  n.  136  del  2010,  l’Operatore  Economico  è 
obbligato  a  fornire  a  ciascun  soggetto  occupato  in  cantiere  una  apposita  tessera  di  riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i 
dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Operatore Economico risponde 
dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei 
predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono 
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente,  anche  occasionalmente,  in  cantiere  che  non  sia  dipendente 
dell’Operatore Economico o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza 
dipendenti,  professionisti,  fornitori,  noleggiatori,  collaboratori  familiari  e  simili);  tutti  i  predetti  soggetti 
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del 
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della 
comunicazione preventiva del sub‐contratto prevista dal comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti. 

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta  l’applicazione,  in Capo al datore di  lavoro, della 
sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di 
riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. 
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 48. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Operatore Economico, la stipula 



Capitolato Speciale  Descrittivo 

IGR/PT/gs - sm S.p.A. Autovie Venete 37/45 

di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto 
ed  al  cottimo,  il  certificato di  cui  all’Art.  50  del presente Capitolato  Speciale d’appalto,  sono  subordinati 
all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione 
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo 
risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’Operatore 
Economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 
(centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni  120  (centoventi)  giorni,  oppure  in  occasione  del  primo  pagamento  se  anteriore  a  tale  termine,  per 
l’Operatore Economico,  i subappaltatori ed  i cottimisti;  il DURC ha validità di 120  (centoventi) giorni e nel 
periodo  di  validità  può  essere  utilizzato  esclusivamente  per  il  pagamento  delle  rate  di  acconto  e  per  il 
certificato di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto.  

4. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso 
di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
a)  chiede  tempestivamente ai predetti  istituti e casse  la quantificazione dell’ammontare delle somme che 

hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b)  trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto 
e sulla rata di saldo; 

c)  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per 
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Operatore Economico e dei subappaltatori; 

d)  provvede  alla  liquidazione  delle  rate  di  acconto  e  della  rata  di  saldo,  limitatamente  alla  eventuale 
disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 10, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o 
cottimista  sia  negativo  per  due  volte  consecutive,  la  Stazione  appaltante  contesta  gli  addebiti  al 
subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle 
controdeduzioni;  in  caso di assenza o  inidoneità di queste  la Stazione appaltante pronuncia  la decadenza 
dell’autorizzazione al subappalto.  
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 49. Ultimazione della fornitura 

1. A  ultimazione  della  fornitura  il DEC,  procede  alle  necessarie  verifiche  in  contraddittorio  con  l’Operatore 
Economico  redigendo, nel caso constati che  le attività sono effettivamente  terminate, apposito verbale  in 
duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.   

2. Il certificato di ultimazione può prevedere  l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta 
giorni, per  il  ripristino di eventuali vizi e difformità di piccola entità, accertate da parte del DEC, del  tutto 
marginali e non  incidenti sull'uso e sulla  funzionalità della  fornitura.  Il mancato rispetto di questo  termine 
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.  

 

Art. 50. Termini per la verifica di conformità per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Ai sensi dell’articolo 102 del Codice  la fornitura oggetto del contratto è soggetto a certificato di verifica di 
conformità. 

2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro  il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione 
della fornitura di cui all’Art. 49 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Durante l’esecuzione della fornitura la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro 
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura in corso di esecuzione 
dell’appalto a quanto richiesto nel progetto, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa 
vigente. 

4. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di verifica di conformità, 
determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla 
sua ammissibilità, sulle domande dell'Operatore Economico e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di 
iscrizione di riserve sul certificato di verifica di conformità per  le quali sia attivata  la procedura di accordo 
bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto 
periodo  dell'articolo  205,  comma  5,  del  Codice  dei  contratti.  Il  provvedimento  di  cui  al  primo  periodo  è 
notificato all’Operatore Economico. 
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CAPO 13. NORME FINALI 
 

Art. 51. Sinistri alle persone e danni 

1. Qualora nella esecuzione del contratto avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC , sentito 
l’Operatore Economico, compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le 
presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i 
terzi le conseguenze dannose.  

2. Restano  a  carico  dell’Operatore  Economico,  indipendentemente  dall’esistenza  di  adeguata  polizza 
assicurativa: 
a)  tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni 

alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; 

b)  l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

 

 

Art. 52. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore Economico 

1. Oltre  agli oneri di  cui  al  capitolato  generale d’appalto,  al Regolamento  generale e  al presente Capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto nel progetto e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, 
sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a) gli impianti, la segnaletica, e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, adeguato alla 

entità del servizio, completo di  tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e 
rapida  esecuzione del  servizio  ,  la pulizia,  la manutenzione del  cantiere  stesso,  la predisposizione  e  la 
sistemazione delle  sue  strade,  in modo da  rendere  sicuri  il  transito e  la  circolazione dei  veicoli e delle 
persone addette ai  lavori tutti,  ivi comprese  le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa 
Stazione appaltante; 

b) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri subcontraenti 
e  l’accurato  lavaggio giornaliero delle aree pubbliche  in qualsiasi modo  lordate durante  l’esecuzione del 
servizio , compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

c) l’installazione di  idonei dispositivi per  il  contenimento dell’inquinamento  acustico durante  tutte  le  fasi 
lavorative, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali vigenti 
in materia di inquinamento acustico; 

d) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC , in conformità 
alle  pattuizioni  contrattuali,  in modo  che  le  prestazioni  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti  certificabili 
esattamente conformi al progetto e a perfetta  regola d’arte,  richiedendo al DEC   con congruo anticipo 
disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  dal  capitolato.  In  ogni  caso 
l’Operatore Economico non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto 
ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

e) l’esclusiva responsabilità sulla non rispondenza del servizio  eseguito rispetto a quelli progettati o previsti 
dal capitolato; 

f) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni  relative e comunque  connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Operatore Economico a 
termini di contratto; 

g) l’adozione, nel  compimento di  tutti  le  attività, dei procedimenti  e delle  cautele necessarie  a  garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  a  carico  dell’Operatore  Economico  in  caso  di  infortuni, 
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restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del 
servizio . 

h) la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura al 
transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto 
dell’appalto; 

2. L'Operatore Economico è altresì obbligato: 
a)  ad  intervenire alle misure,  le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se 

egli, ancorché invitato non si presenta; 

b)  a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DEC , subito 
dopo la firma di questi. 

 

Art. 53. Obblighi dell’Operatore Economico riguardo la viabilità autostradale 

1. Disposizioni generali 
L’Operatore Economico, durante ogni fase lavorativa, è obbligato a disporre di: 

 personale idoneo, istruito ed attrezzato per affrontare l’esecuzione delle prestazioni in presenza di traffico 

autostradale circolante; 

 attrezzature per la comunicazione sempre in perfetta efficienza; 

 scorta di segnali e dispositivi luminosi in numero sufficiente a far fronte a qualsiasi inconveniente si dovesse 

verificare durante ogni fase di presenza del cantiere in autostrada. 

2. Prima dell’inizio del servizio  
L’Operatore Economico dovrà: 

 richiedere preventivamente apposita “autorizzazione a manovre” per  il personale che  intende utilizzare 

nelle attività. Detta  richiesta dovrà essere  inviata a S.p.A. Autovie Venete, a mezzo  fax/PEC,  indicando 

l’elenco nominativo dei lavoratori per cui si richiede l’autorizzazione; 

 comunicare al DEC o ai suoi collaboratori ed al Centro Radio Informativo (CRI) il nominativo ed il recapito 

del telefono cellulare del preposto presente in cantiere ; 

 partecipare alla riunione di coordinamento. 

3. Attività in sito 
Per tutte le attività da eseguire in sito sono da rispettare le indicazioni date nel DUVRI o nel capitolato speciale  
prestazionale. 

 

Art. 54. Requisiti ambientali 

1. La  Stazione  appaltante  promuove  la  cooperazione  e  il  coordinamento  in materia  di  tutela  dell’ambiente 
mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò 
non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale. 

2. La Società richiede che le attività vengano svolti dall’Operatore Economico e dai suoi eventuali subappaltatori 
nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.  

3. L’Operatore Economico dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere  tutte  le norme di  legge  in 
materia ambientale inerenti l’oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

4. L’Operatore  Economico  si  obbliga  ad  informare  di  quanto  richiesto  dalla  Stazione  appaltante  in materia 
ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi. 

5. L’Operatore Economico ed il subappaltatore sono tenuti a: 

- rispettare  le  indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante  la documentazione di progetto e di 
gara; 
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- adottare tutte  le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali  inerenti  l'attività  lavorativa 
oggetto dell'appalto; 

- prendere in carico i rifiuti prodotti dalla propria attività ed a provvedere a gestire gli stessi (smaltimento) 
secondo le disposizioni di legge e a proprio carico, ivi inclusi i costi di trasporto e gli oneri di discarica; 

- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo 
tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività; 

- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attività svolta; 

- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale 
causata dall’attività svolta. 

6. L’Operatore Economico assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla 
inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità 
anche nei confronti dei Terzi. 

7. L’Operatore Economico  si obbliga a  comunicare  tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale 
incidente,  evento  o  circostanza  (sia  potenziale  che  imminente)  che  potrebbe  avere  conseguenze 
sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla 
Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale. 

8. Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Operatore Economico si impegna all’osservanza 
di  tutte  le norme  in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di  legge ed eventuali  requisiti e 
prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 55. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni) 

1. La Stazione appaltante si riserva  la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di 
Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BSOHSAS 18001 in revisione 
corrente, di ispezionare e controllare l’andamento delle attività della fornitura. In ogni momento la Stazione 
appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte della fornitura e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni 
e  controlli.  L’Operatore  Economico  non  potrà  opporsi  a  tali  ispezioni  e  controlli,  ma  dovrà  fornire 
gratuitamente  le necessarie  facilitazioni al  fine di agevolarne  lo  svolgimento. L’opposizione dell’Operatore 
Economico all’esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale. 

2. I controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso della fornitura non escludono né la responsabilità 
dell’Operatore  Economico  per  vizi,  difetti  e/o  difformità  della  fornitura  o  di  parte  di  essi,  né  la  garanzia 
dell’Operatore Economico per le parti e i materiali già controllati e verificati. 

3. La Stazione appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante 
funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità della fornitura, sul rispetto della normativa ambientale e di 
salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela 
dell’ambiente. 

4. L’Operatore Economico si impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare 
fattivamente a tali iniziative. 

 

Art. 56. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva  per  gravi 
violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se  il  contratto è dichiarato  inefficace  in  seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di  cui al  comma 1,  trova applicazione  l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto 
legislativo n. 104 del 2010.  

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
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Art. 57. Tracciabilità dei pagamenti 

1. L’Operatore Economico è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 1 e 8, della  legge n. 136 del 2010  s.m.i.,  l'Operatore Economico, nonché  i 
subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della 
stipula del contratto   oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì 
negli  stessi  termini  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  sui  predetti  conti. 
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza 
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli interessi di cui all’Art. 28 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Ogni pagamento effettuato a  favore dell’Operatore Economico, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei 
sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni o forniscono beni in relazione all’appalto, deve 
essere  effettuato  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  con  altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 
3 della  legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve  riportare,  in  relazione a ciascuna  transazione,  il CIG oggetto di 
appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..  

4. La  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010.  

5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale,  informandone  contestualmente  la  Stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale del 
Governo territorialmente competente.  

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con 
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi 
del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 58. Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto  legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per  l’Operatore Economico non devono sussistere gli 
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, 
in materia  antimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2.  In  caso  di 
raggruppamento  temporaneo o di  consorzio ordinario,  tali adempimenti devono essere assolti da  tutti gli 
operatori economici raggruppati e consorziati;  in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di 
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 
97 del citato decreto legislativo.  

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico,  possa  essere  sufficiente  l’idonea  iscrizione  nella white  list  tenuta  dalla  competente  prefettura 
(Ufficio  Territoriale  di  Governo)  nella  sezione  pertinente,  la  stessa  documentazione  è  sostituita 
dall’accertamento della predetta iscrizione. 

 

Art. 59. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del 
capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Operatore Economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di 
cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:  
a)  le spese contrattuali; 



Capitolato Speciale  Descrittivo 

IGR/PT/gs - sm S.p.A. Autovie Venete 43/45 

b)  le  spese,  le  imposte,  i diritti di  segreteria e  le  tasse  relativi al perfezionamento e alla  registrazione del 
contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’Operatore Economico tutte  le spese di bollo per gli atti occorrenti per  la gestione 
della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le maggiori  somme  sono  comunque  a  carico 
dell’Operatore Economico e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A  carico  dell'Operatore  Economico  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 
indirettamente gravino sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 60. Riservatezza delle informazioni 

1. L’Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto 
riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta della fornitura. 

2. L’Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire 
a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli 
o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a 
fornire notizie a terzi. 

3. L’Operatore Economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo 
di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente. 

 

Art. 61. Trattamento dei dati personali 

1. Ai  sensi  del D.  Lgs.  30  giugno  2003  n.  196  e  s.m.i.  “Codice  in materia  di  protezione  dei  dati  personali”, 
l’Operatore  Economico  è  designato  quale  responsabile  del  trattamento  dei  dati  che  saranno  raccolti  in 
relazione all’esecuzione del servizio e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini. 

2. L’Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile 
del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento. 

3. L’Operatore Economico presta  il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine 
della  gestione  amministrativa e  contabile del presente  contratto  con  facoltà, ove  solo necessario per  tali 
adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 

Art. 62. Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a 
tutte le disposizioni di legge in vigore. 
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CAPO 14. ALTRE MISURE 
 

Art. 63. Misure di sicurezza e normativa sul trattamento dei dati personali 

 
1. Il fornitore deve obbligatoriamente rispondere in pieno di cui al D.Lgs. 196/2003 con particolare riferimento 

alle indicazioni di cui agli Artt. 31; 33 – 36 e relativo Allegato B. 

2. In particolare, il Fornitore si dovrà assumere l’incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti 
della medesima normativa,  limitatamente alle operazioni  che gli  sono consentite per  tutte  le banche dati 
dell’Azienda a cui dovesse aver accesso nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

3. Il dettaglio dei  tipi di dati  trattati  e delle operazioni  consentite,  le politiche di  gestione della  sicurezza,  i 
meccanismi di gestione degli utenti,  il sistema di gestione delle autorizzazioni, devono essere chiaramente 
descritte nel progetto. 

4. Il  fornitore  deve  inoltre  dare  evidenza  delle  procedure  adottate  al  proprio  interno  per  la  gestione  della 
sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs. 196 (adozione delle misure minime idonee, 
nomina di responsabili incaricati, etc.). 

5. In qualunque momento il Fornitore abbia motivo di ritenere che esista una situazione che metta a rischio la 
sicurezza di eventuali sistemi utilizzati da AUTOVIE VENETE S.P.A. nell’ambito della fornitura di servizi  (es.: 
smarrimento di  chiavi,  rivelazione di  tentativi di  violazione della  rete o di  effrazione  fisica, pubblicazione 
accidentale di password etc.) dovrà darne comunicazione all’azienda entro due ora dal verificarsi dell’evento. 


