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Servizio di

Servizio lavanolo indumenti ad alta visibilita DPI.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

NORME GENERALI

Si raccomanda al concorrente I’attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono
lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la
Stazione Appaltante e ’Operatore Economico nella fase di esecuzione del contratto.

Si richiede, in particolare, di approfondire i seguenti articoli, per poter predisporre un’offerta che
tenga in adeguato conto le loro conseguenze in fase esecutiva: art. 30 Pagamenti della rata di saldo;
art. 40 Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari; CAPO IX Disciplina dei contratti ed

avvalimento.
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1.  Oggetto dell’appalto e definizioni

1.

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del servizio
di cui al comma 2.

Il servizio & cosi individuato:
Servizio lavanolo indumenti ad alta visibilita DPI.

. Sono compresi nell’appalto tutte le attivita, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i noli e le provviste

necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dal capitolato
speciale d’appalto — norme tecniche, del quale I'Operatore Economico dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza prima di formulare I'offerta e sul quale I’ Operatore Economico dichiara di non avere alcuna
osservazione.

L'esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'Operatore
Economico deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Nel presente Capitolato Speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto I'appalto e che ha sottoscritto il contratto;

d) Operatore Economico: detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o
consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si e aggiudicato
il contratto;

e) RUP: Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

f) DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti;

g) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

h) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto
n. 81 del 2008;

i) Costo della manodopera: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del personale
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d’'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei
contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

j) Oneri di sicurezza aziendali (anche 0OS): gli oneri che deve sostenere I'Operatore Economico per
I’'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente
alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni,
nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel
POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo
26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

k) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per I'attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del servizio oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti,
nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008; di norma
individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del DUVRI allegato
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Art. 2.

Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L'importo dell’appalto posto a base di gara & definito dalla seguente tabella:

Importi in Euro TOTALE
1 | Servizi (Sm ) A MISURA € 825.468,05
2 | Costo stimato della manodopera €.162.556,95
3 |Servizi( Sc ) A CORPO €0,00
4 |Servizi (S =Sm + Sc) € 988.025,00
Importi in Euro a corpo (0Sc) a misura (CSm) TOTALE CS
4 | Costi di sicurezza da DUVRI (CS) €1.792,80 €1.792,80
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +4) €989.817,80

Importo totale dell’appalto pari a Euro 989.817,80 di cui stimato (16,42 %) per costi relativi alla manodopera pari

a Euro 162.556,95 e Euro 1.792,80 per costi della sicurezza interferenziali.

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo del servizio (S) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale
offerto dall’Operatore Economico in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 4, della colonna « TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in Euro

soggetti a ribasso

NON soggetti a
ribasso

Servizi( S ) colonna (TOTALE)

€989.817,80

Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE)

€1.792,80

4. Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rileva
I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T—IMPORTO TOTALE
APPALTO (3+4)» e dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell’'importo per la prestazione del servizio (S) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a
ribasso, sono ricompresi:

a) il costo del servizio;

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Operatore Economico ;

c) le spese generali;

d) l'utile d’impresa.

6. Per quanto riguarda il costo della manodopera (se previsto):

a. L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante e dato dalla somma dei
prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (ricavati sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oppure dei costi della manodopera indicati nei prezziari di
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7.

riferimento utilizzati per il progetto, oppure dei costi della manodopera pubblicati da Enti istituzionali quali
il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o la Regione)
per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione
dell'Impresa che si aggiudichera I'appalto, dalla disponibilita dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalita
operative dalla stessa impiegate.

b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori e fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e
dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del
personale pud essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o
giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacita organizzativa
d’impresa che é funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.

c. llconcorrente ha I'obbligo di dichiarare nell’offerta che il costo unitario rispetta i minimi salariali definiti dalla

contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel
progetto.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto e prezzi unitari

1.

Il contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei
contratti. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita delle singole
lavorazioni individuate dall’elenco prezzi unitari di cui all’elaborato (06 — Elenco Prezzi Unitari) del progetto
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni
previste dal presente Capitolato speciale.

| prezzi unitari offerti dall’Operatore Economico in sede di gara mediante la Lista per I'offerta per ciascuna delle
lavorazioni individuate dall’elenco prezzi unitari di cui all’elaborato (Offerta economica) del progetto,
eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante dopo I'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del
contratto nel caso I'offerta a prezzi unitari presentasse errori di calcolo, costituiscono i prezzi contrattuali e sono
da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi unitari contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto
previsto dall’Art. 36 del presente Capitolato speciale relativo ai prezzi applicabili a nuovi servizi non previsti
nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del disciplinare di gara e del presente articolo,
sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Operatore Economico e restano invariati anche
dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 4.  Prestazioni principali e secondarie

1.

In ragione della natura omogena della prestazione, il servizio non & suddivisibile in prestazione principale e
prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del Codice dei contratti.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita della Stazione
appaltante per le quali il servizio & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve

essere sempre fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la

relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilita con tale
forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'Operatore
Economico, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara,
retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo
71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti
a base di gara e tutti i relativi allegati.

Art.6. Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale - Norme generali, il Capitolato speciale - Norme tecniche, comprese le tabelle
allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara

d) I'elenco dei prezzi unitari, riportai nell’Offerta economica, come definito all’Art. 3 del presente Capitolato
Speciale d’appalto completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi elementari se presenti nel progetto
posto a base di gara;

e) DUVRI;
g) le polizze di garanzia di cui all’Art. 32 e all’Art. 33 del presente Capitolato Speciale d’appalto;

f) fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, I'intera offerta tecnica
(incluse le relazioni e gli elaborati) presentata dall’Operatore Economico in fase di gara.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori/servizi pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti;
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b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
Non fanno invece parte del contratto:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 7.  Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1.

Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione del progetto
posto a base di gara, all’'esame della viabilita di accesso al cantiere, del luogo del servizio, delle interferenze e
delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del
contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione del servizio del presente Capitolato
speciale, troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia di
Direttore dell’Esecuzione, Responsabile Unico del Procedimento ed esecuzione e contabilizzazione del servizio.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Operatore Economico equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8. Maodifiche dell’operatore economico Operatore Economico

1.

In caso di fallimento dell’Operatore Economico, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice
dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove
ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

. Sel'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti,
€ sempre ammesso il recesso di una o pil imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio
ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara.

Art.9. Rappresentante dell’Operatore Economico e domicilio; Direttore dell’esecuzione del

contratto

L'Operatore Economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L’Operatore Economico deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale

d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I’Operatore Economico non conduce direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione appaltante,
la procura speciale procura speciale notarile in originale o in copia autenticata conferita a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.

L'Operatore Economico, tramite il preposto nominato dall’Operatore stesso, assicura |'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del preposto nominato
dall’Operatore Economico e del personale dell’Operatore stesso per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'Operatore Economico € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante della procura speciale notarile in originale o in copia
autenticata.

Art. 10. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante pud risolvere il contratto,
nei seguenti casi:

a)

b)

c)

d)

il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti;

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo del Codice
dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 34 del presente Capitolato Speciale
d’appalto;

I'Operatore Economico si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura
di appalto;

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante pud risolvere il contratto con
provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel
presente Capitolato, anche i seguenti casi:

a)

b)

d)

e)

f)

8)

h)

inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore Economico, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione del servizio;

inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC
o dal RUP;

sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;

rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del
servizio nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Operatore Economico e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Aisensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore Economico di un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al Decreto
Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
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4.

Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte
dell'Operatore Economico dei requisiti per I'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve
le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto I’'Operatore
Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito,
decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi o le spese per I'indizione di
una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la
Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione
del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante &€ comunicata all’Operatore Economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
awviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data
alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e |'Operatore Economico o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali
di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante
per I'’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Aisensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione
d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore Economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:

a) affidando il servizio di completamento e di quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra 'ammontare complessivo lordo del servizio in contratto nonché del servizio di ripristino o riparazione, e
I’'ammontare lordo del servizio utilmente eseguiti dall’Operatore Economico inadempiente, all'impresa che
seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione,
o in caso di indisponibilita di tale impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi
comunque la possibilita di procedere ad una nuova gara per il completamento del servizio;

b) ponendo a carico dell’Operatore Economico inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento del servizio e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’Operatore Economico inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e
contabilita, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Nel caso I'Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84,
comma 4, 091, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque
diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo
n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa
e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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Art.

11. Recesso

1. Peril recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potra recedere in qualsiasi momento dal
contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109.

Art.

12. Cessione del contratto

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

Art.
1.

Art.

13. Ordini di Servizio

L'ordine di servizio e I'atto mediante il quale sono impartite all’Operatore Economico tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC.

L'ordine di servizio e redatto in due copie e comunicato all’'Operatore Economico che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza. In alternativa I'ordine di servizio pud essere trasmesso con posta elettronica certificata
(PEC). In tal caso I'ordine di servizio si da per conosciuto dall’Operatore Economico acquisita la ricevuta di
avvenuta consegna.

Qualora I'ordine di servizio sia impartito dal DEC, deve essere vistato dal Responsabile del procedimento.

L'Operatore Economico e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve
le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro
di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le attivita, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, I'Operatore Economico deve rispettare tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione, tutte le
indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale e nel progetto e nel capitolato speciale
d’appalto — norme tecniche .

Il DEC provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti all’accettazione dei materiali,
verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti
dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualita
del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti o riparati. | componenti possono
essere messi in opera dall’Operatore Economico solo dopo I'accettazione del DEC.

Il DEC puo rifiutare in qualunque tempo i componenti deperiti o che per qualsiasi causa non risultino conformi
agli obblighi di legge o alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo
per I'Operatore Economico di rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. Ove I'Operatore Economico non
effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, il DEC pud provvedervi direttamente a spese
dell'Operatore Economico, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare alla
Stazione appaltante per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'accettazione definitiva dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. L’accettazione definitiva non fa
venir meno in alcun modo I'esclusiva responsabilita dell’Operatore Economico nei confronti della Stazione
appaltante in merito a vizi e difformita del servizio che dovessero manifestarsi successivamente
all’accettazione definitiva.

L'Operatore Economico, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve fornire al
DEC copia di tutta la necessaria documentazione di certificazione e marcatura CE, in assenza della quale il DEC
non potra procedere all’accettazione del materiale.
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10.

11.

12.

13.

Art.

L’Operatore Economico & responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali
vizi e difformita dei servizi, in qualunque momento essi si manifestino, anche nel caso la responsabilita dei vizi
e delle difformita sia riconducibile a qualunque altro subcontraente (subappaltatore, cottimista, fornitore con
posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc.).

L'Operatore Economico, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile
in via esclusiva che I'esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.

Nel caso I'oggetto del subcontratto rientri tra le attivita imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al
comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell’apposito elenco
istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In
tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.

L'Operatore Economico che di sua iniziativa abbia utilizzato materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilita e
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite nel progetto.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DEC l'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che il servizio sia accettabile senza pregiudizio.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge o specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DEC, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Il DEC o il RUP possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato
speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti o a verificare la corretta
esecuzione del servizio, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’'Operatore Economico.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei componenti da parte dell'Operatore Economico, restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

15. Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 16. Consegna e inizio del servizio

10.

11.

Il DEC previa autorizzazione del RUP, da avvio all’esecuzione del contratto.

Il DEC comunica all’Operatore Economico il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna
del servizio, munito del personale idoneo. Sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura
della stazione appaltante.

La consegna del servizio deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di
sicurezza prima della redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e ne comunica |’esito al DEC.
La redazione del verbale di avvio & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale &
inefficace e il servizio non puo essere iniziato.

La consegna del servizio deve risultare da verbale redatto in duplice copia in contraddittorio con I'Operatore
Economico; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento del servizio. Il verbale di
consegna contiene la dichiarazione che I'area su cui deve eseguirsi il servizio € libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione del servizio. Una delle due copie del
verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il capitolato speciale d’appalto — norme tecniche, non
si procede alla consegna, e il Direttore dell’esecuzione del contratto ne riferisce immediatamente al RUP,
indicando le cause e I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il RUP, nel caso in cui I'importo netto del servizio non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia
inferiore al quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla
funzionalita del servizio, dispone che il direttore dell’esecuzione del contratto proceda alla consegna parziale

Qualora I'Operatore Economico intenda far valere pretese derivanti da difformita dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione
le ragioni delle pretese.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale del servizio, con la suddivisione che la
stessa riterra piu opportuna senza che I'Operatore Economico possa vantare alcun diritto e riconoscimento
per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai
sensi del comma 6. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini
contrattuali € quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Se nel giorno fissato e comunicato I'Operatore Economico non si presenta a ricevere la consegna del servizio,
il DEC fissa una nuova data per la consegna e la comunica all’Operatore Economico. | termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data I'Operatore
Economico non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese
o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore Economico. Se é indetta una nuova procedura per I'affidamento
del servizio, I'Operatore Economico & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato
grave negligenza accertata.

E’ facolta del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche
nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma
13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio del servizio determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. che e
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12.

13.

14.

15.

16.

Art.

Art.

destinato a soddisfare. La consegna in via d’'urgenza non puo costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta
da parte dell’Operatore Economico.

Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si
pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito
dall’Operatore Economico per rimborsare le relative spese.

Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I'Operatore
Economico puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'Operatore
stesso ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate, e comungue in misura non superiore allo 0,2 per cento sull'importo del contratto. Ove l'istanza
dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al risarcimento
dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione
media giornaliera prevista dal programma di esecuzione del servizio nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno
di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio .

Oltre alle somme espressamente previste nel comma precedente, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’Operatore Economico.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 14 in caso di accoglimento dell’istanza
di recesso, debitamente quantificata, e inoltrata dall’Operatore Economico a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la
richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di rigetto dell’istanza di recesso & formulata
dall’Operatore Economico a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna del
servizio e da confermare, debitamente quantificata.

La facolta della Stazione appaltante di non accogliere I'istanza di recesso dell’esecutore non puo esercitarsi
qualorail ritardo nella consegna del servizio superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi. Anche in tal caso, comunque, all’Operatore Economico potra essere riconosciuto unicamente il
rimborso calcolato con le modalita di cui al precedente comma 15.

17. Termini per l'ultimazione del servizio

Il tempo utile per ultimare il servizio compreso nell’appalto é fissato in mesi 48 (quarantotto) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, ovvero, in caso di consegna parziale
dall’ultimo dei verbali di avvio.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, I'Operatore Economico non ha
diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora il servizio, per qualsiasi causa non
imputabile alla Stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

18. Proroghe

Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, se I'Operatore Economico, per causa a esso non
imputabile, non & in grado di ultimare il servizio nel termine contrattuale previsto, puo chiedere una proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine contrattuale.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché
prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata per iscritto al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DEC.

La proroga € concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla
ricezione della richiesta; nel provvedimento e riportato il parere del DEC se questo e difforme dalle conclusioni
del RUP.
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Art.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se
la proroga € concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale
ultimo termine.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, la durata del contratto puo essere modificata
limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo
contraente. Nei casi in cui si manifestasse |'esigenza di una tale proroga, il RUP ne da comunicazione quanto
prima all’Operatore Economico ed avvisa la Stazione appaltante. Durante la proroga I'Operatore Economico &
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni piu favorevoli
per la Stazione appaltante.

19. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC

Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte, il DEC puo disporre la
sospensione del servizio redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza
maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al
momento della stipula del contratto, che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 34 del presente Capitolato Speciale d’appalto,
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei
contratti.

Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con I'Operatore
Economico, deve contenere:

a) I'adeguata motivazione che impone la sospensione del servizio;

b) Iindicazione dello stato di avanzamento del servizio e delle attivita la cui esecuzione rimane interrotta,

nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attivita possano essere continuate e ultimate senza
eccessivi oneri;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Operatore Economico e deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione. Se I'Operatore Economico non interviene alla firma del verbale
di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli
articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC e responsabile di una sospensione
dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del Codice dei
contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne da comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3
dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa del servizio tramite apposito ordine di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale del servizio differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto
dall’Operatore Economico.

Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Operatore Economico, il RUP non procede al
differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5.

Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente,
0 comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali
consecutivi), I'Operatore Economico puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione
appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
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10.

11.

Art.

Art.

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP
da awviso all'ANAC.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno
per oggetto solo parti determinate del servizio, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi
del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Operatore
Economico, e pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione
parziale per il rapporto tra I'importo del servizio sospeso e l'importo totale del servizio previsto nello stesso
periodo secondo il programma esecutivo del servizio. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti
sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro
importo a prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa proposta
dall’Operatore Economico.

L'Operatore Economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del
servizio, senza che il RUP abbia disposto la ripresa del servizio stesso, puo diffidare per iscritto lo stesso RUP a
dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente comma e condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora
I’Operatore Economico intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

L'iscrizione della riserva su entrambi i verbali € condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento.
Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo & dovuto all’Operatore Economico.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 11, per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa,
non spetta all’Operatore Economico alcun compenso o indennizzo.

20. Sospensioni del servizio ordinate dal RUP

Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP puo disporre la sospensione del servizio per
cause di pubblico interesse o di necessita; I'ordine di sospensione & trasmesso contemporaneamente
all’Operatore Economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. || DEC provvede tempestivamente
alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita
che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere il servizio e dispone la ripresa del servizio, trasmettendo
tempestivamente I'ordine all’Operatore Economico e al DEC.

Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto relative ai verbali di
sospensione e di ripresa del servizio che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.

21. Penaliin caso diritardo nell’ultimazione del servizio

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti nel capitolato speciale d’appalto, all’Operatore
Economico saranno applicate le penali riportate all’Art. 9 delle Norme tecniche.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento del servizio rispetto a quanto
indicato nel capitolato speciale d’appalto — norme tecniche, riportando la quantificazione temporale del
ritardo. Il RUP calcola la penale e ne da comunicazione all’Operatore Economico.

Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di liquidazione della rata di saldo e della relativa
conferma da parte dello stesso RUP, in sede di redazione del certificato di verifica di conformita

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non puo superare il 10 % (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per
mancato rispetto dei termini.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
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Art.

Art.

Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Operatore Economico.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Operatore Economico, |a totale o parziale disapplicazione delle penali,
guando riconosca che il ritardo non & imputabile all’Operatore Economico stesso, oppure quando riconosca
che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La
disapplicazione non comportail riconoscimento di compensi o indennizzi all'Operatore Economico. Sull'istanza
di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC.

22. Inderogabilita dei termini per I'ultimazione del servizio

Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio del servizio, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'Operatore Economico non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui al comma 1 non puo costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione del servizio,
di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo
all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

23. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora I'esecuzione del servizio ritardi per
negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Operatore Economico deve eseguire
il servizio.

Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con I'Operatore Economico, o in sua mancanza
con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che € trasmesso al RUP.

Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo
restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale
d’appalto & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico
rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio e il termine assegnato dal DEC per completare il
servizio ai sensi del comma 1.

Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio
affidato a terzi o le spese per I'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la
Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in
ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutte le
attivita previste dall’appalto, ma anche per singole porzioni di essi, quando il ritardo accumulato nella loro
esecuzione é tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato del servizio, da indurre il
DEC a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione del servizio
rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DEC individua precisamente le attivita che secondo il programma
esecutivo avrebbero gia dovuto essere terminate ed assegna per la loro ultimazione un termine che, salvo i
casi d'urgenza, non pu0 essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Operatore Economico deve eseguire le
attivita. Nel caso le attivita non siano ultimate entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi del comma
2 ed il RUP puo proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZ|

Art. 24. Servizi a misura

1.

La misurazione e la valutazione del servizio a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei servizi a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati
e previsti nel progetto.

La contabilizzazione del servizio a misura e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti

desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto. La

contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica

dell’Operatore Economico, pertanto:

a) iservizisostitutivi di servizi previsti nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi
unitari relativi ai servizi sostituitivi, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’Art. 3, comma 2;

b) i servizi aggiuntivi a servizi previsti nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza
I"applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli
stati di avanzamento e della contabilita finale.

L'elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all'offerta dell’Operatore Economico, ha validita
esclusivamente per la definizione della descrizione delle attivita, delle unita di misura e dei prezzi unitari.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art.

1.

Art.

25. Pagamentiin acconto

In corso d’opera I'Operatore economico provvedera alla fatturazione, a cadenza mensile posticipata, in base
all’effettivo numero di capi in uso nel mese di riferimento ed al relativo numero di lavaggi svolti nell’arco del
mese. La fattura dovra essere corredata dal report mensile, emesso da parte dell’Operatore economico in
formato cartaceo o elettronico, dal quale dovra risultare I'evidenza dei capi, e del relativo stato d’uso, in
dotazione alla Stazione Appaltante, che sara verificato da parte del DEC.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di
contabilita:

a) calcolata con i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2, del
presente Capitolato Speciale d’appalto;

b) incrementato della quota relativa dei costi per la sicurezza previsti nella tabella di cui all’ all'Art. 2, comma
1, colonna CS del presente Capitolato Speciale d’appalto;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del
Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo;

d) al netto dell’importo dei verbali di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il DEC redige la contabilita,
emette il verbale di avanzamento delle prestazioni del servizio che deve recare la dicitura: «Servizio a tutto il
giorno/mese/anno» e lo trasmette al RUP;

Fermo restando quanto previsto dall’Art. 27 del presente Capitolato Speciale d’appalto, la Stazione appaltante
provvede a corrispondere all’Operatore Economico la somma ammessa al pagamento cosi come desunta dal
Verbale di avanzamento delle prestazioni. Il RUP autorizza I'Operatore Economico all’emissione della fattura
in acconto, il cui pagamento sara effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura
stessa. La fattura deve riportare il codice CIG dell’appalto.

26. Pagamenti della rata di saldo

Il DEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale di
avanzamento finale le prestazioni. Il verbale finale & sottoscritto dal DEC ed é trasmesso al RUP.

Con il verbale di avanzamento finale & accertato I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all’emissione del certificato di verifica di conformita e all’emissione della garanzia
fideiussoria di cui al comma 6 dell’art. 103 del Codice dei contratti.

Il verbale di avanzamento finale del servizio deve essere sottoscritto dall’Operatore Economico entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'Operatore Economico non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato.

L'Operatore Economico non puo iscrivere sul verbale di avanzamento finale domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento del servizio e deve
confermare quelle gia iscritte a pena di decadenza.

I RUP esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano
intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei contratti o I'accordo bonario di cui all'articolo
205 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformita, il
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RUP autorizza I'Operatore Economico all’emissione della fattura per la rata di saldo, il cui pagamento sara
effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. Nel caso in cui I'Operatore
Economico non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma 8, il termine di
sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La liquidazione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile. L'Operatore Economico rimane quindi responsabile nei confronti della
Stazione appaltante per eventuali vizi e difformita che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua
emissione.

Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato speciale in relazione agli adempimenti sui pagamenti,
il pagamento della rata di saldo e subordinato alla condizione che I'Operatore Economico presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle
condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del tasso legale di

interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del certificato

di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto;

prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto;

d) la garanzia sia accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di

importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto
dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

Art. 27. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1.

Ogni pagamento & subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente
dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto e, ove presente, del C.U.P..

Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi

dell’Art. 48, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della
legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;

b) agli adempimenti di cui all’Art. 41 del presente Capitolato Speciale d’appalto in favore dei subappaltatori e

subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e del successivo

comma 4, dell’attestazione del revisore o collegio sindacale dell’Operatore Economico e dei
subappaltatori/cottimisti, se esistenti, o dell'intermediario incaricato degli adempimenti contributivi
(commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al
personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal verbale di
avanzamento delle prestazioni I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel servizio. | tempi necessari per completare tale procedura,
indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 28
del presente Capitolato Speciale d’appalto relativo ai ritardi sui pagamenti.
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Art.

Art.

Art.

Art.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni
caso I’Operatore Economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine
senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
appaltante provvede alla liquidazione del verbale di avanzamento delle prestazioni trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 47, comma 2 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

28. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Qualora il pagamento degli acconti non vengano effettuati entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 25 del
presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore
Economico gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento
superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
| tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarita contributiva, avviata nel rispetto dei tempi
di cui al predetto Art. 25 non sono imputabili alla Stazione appaltante.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 26 del presente
Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i
sessanta giorni dal termine stesso.

Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231
del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo
1224, comma 2, del codice civile.

Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore Economico, in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio.

E’ facolta dell’Operatore Economico, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e
facolta dell’Operatore Economico, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti
all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile.

30. Anticipazione del pagamento dei materiali

Non & prevista |'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

31. Cessioni di crediti

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in
originale o in copia autenticata.
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La Stazione appaltante istruisce la documentazione relativa alla cessione e ne da comunicazione all’Operatore
Economico entro 30 giorni dalla ricezione.

L'atto di cessione & valido ed efficacie per i crediti dell’Operatore Economico relativi alle fatture emesse
successivamente alla comunicazione di cui al comma 2
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32. Garanzia definitiva

1.

10.

11.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e richiesta all’Operatore Economico una garanzia
definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque Ia
risarcibilita del maggior danno verso I'Operatore Economico.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformita. L'importo
della garanzia & calcolato con le modalita previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti.

La garanzia é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103
del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e dirinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia € presentata
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operativita
entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.

La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per
conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore Economico, degli stati di avanzamento o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), & svincolata dalla Stazione
appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sotto le
riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2
dell’art. 103 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Operatore
Economico di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

L'Operatore Economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, € stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso I'Operatore Economico non provveda, la
reintegrazione é effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Operatore Economico.

In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva pud essere ridotta in proporzione alla riduzione
dell'importo contrattuale, mentre non & necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo
contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia
definitiva e integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'Operatore Economico & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna
del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
del servizio. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto; in caso
di emissione del certificato di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto per parti determinate
del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'Operatore Economico fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita
allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € 1.000.000,00 Euro.

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’Operatore Economico coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'Operatore Economico & un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48,
comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle
prestazioni appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative
“pro quota” in relazione alle attivita da esse assunte.

Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti |’esistenza in capo al firmatario
per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34. Modifiche al contratto

1.

Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi
in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice
dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica. Il RUP
approva il progetto ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se
I'incremento di spesa, che non puo superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente,
trova copertura all’interno del quadro economico del servizio. Se I'incremento di spesa non trova copertura
nel quadro economico del servizio, il RUP propone I'approvazione alla Stazione appaltante.

Nessuna modifica del progetto contrattualizzato puo essere introdotta dall’Operatore Economico se non &
stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione
del RUP. Il RUP potra disporre a suo insindacabile giudizio I’eliminazione d componenti difformi dal progetto
autonomamente introdotte dall’Operatore Economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di
qguest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscera all’Operatore Economico alcun compenso
per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.

Il DEC puo disporre modifiche di dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non
superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai
sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. I| DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la
loro non sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al
presente articolo, la Stazione appaltante puo imporre all’Operatore Economico I'esecuzione di modifiche al
servizio oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in piu o in meno di un quinto del valore del contratto.
L'Operatore Economico & obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed e
obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di
accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne
comunicazione all’'Operatore Economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare
e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora
I’'Operatore Economico non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volonta di accettare la perizia di
variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto
aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Operatore Economico in segno di accettazione.

Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 36 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 106 del Codice
dei contratti sono consentite unicamente con le modalita previste dall’Art. 29 del presente Capitolato Speciale
d’appalto.

Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti sono
consentite unicamente con le modalita previste dall’Art. 18 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti
condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa
I"applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di
autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
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10.

11.

12.

13.

Art.

Art.

Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti il
superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del
comma 5 dell’art. 108 I'Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle
attivita eseguite.

Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei
contratti, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per
cento) dell'importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con
riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.

Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del
progetto in contratto che va a sostituire o integrare, deve prevedere |’aggiornamento del programma
esecutivo delle attivita deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari,
deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto
originale.

La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, 'adeguamento del DUVRI, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso.

L’autorizzazione del RUP e I'Ordine del DEC all’Operatore Economico relativo ad una modifica o variante,
riportano il differimento dei termini per I'ultimazione del servizio, nella misura strettamente indispensabile.

35. Moaodifiche al contratto per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, il contratto pud essere modificato a causa di errori
od omissioni del progetto, che include il Capitolato Speciale d’appalto - Norme tecniche, posto a base di gara
che pregiudicano, in tutto o in parte, lo svolgimento del servizio, a condizione che:

a) il valore della modifica sia inferiore:
a.1) alla soglia di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 35 del Codice dei contratti;
a.2) al 15% del valore iniziale del contratto;

b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Nel caso I'errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con le condizioni di cui al
comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1
dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 I'Operatore Economico ha diritto
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

36. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari

Le eventuali modifiche al servizio di cui all’Art. 34 e all’Art. 35 del presente Capitolato Speciale d’appalto sono
valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove
lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC
e I'Operatore Economico, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato
dal RUP. | predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
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b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di attivita consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto
a base di gara;

c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;

d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con utilizzando i prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare i
prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:
a) prezziario della Stazione appaltante;

4. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalita di cui al comma 2. Si applica il ribasso offerto dall’Operatore
Economico.

5. Oveinuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, si applica I'art. 106 del Codice
dei contratti.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.

1.

Art.

37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 26, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I'Operatore Economico deve
trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., la valutazione dei rischi e
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

b) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.

Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere assolti:
a) dall’Operatore Economico, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai

subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione del servizio ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei
contratti, se il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione delle prestazioni; se sono state
individuate pil imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'Operatore Economico & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. € individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'Operatore Economico & un consorzio
ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto
del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Operatore economici comunica al RUP ed al DEC gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 s.m.i..

38. Norme di sicurezza generali e di sicurezza

Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., 'Operatore Economico & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e

all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
prestazioni previste;

MOS/RSPP/ab S.p.A. Autovie Venete 28/45




Capitolato Speciale d’appalto — Norme generali

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato.

L'Operatore Economico predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Operatore Economico non puo iniziare o continuare il servizio se e in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’Art. 37, commi 1 e 4 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

Art. 39. Subappalto e cottimo

1.

Ai fini del presente articolo e considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale
I’Operatore Economico affida a terzi I'esecuzione di parte del servizio oggetto del contratto di appalto. Inoltre,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, & considerato subappalto qualsiasi sub-
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate, nell’ambito del cantiere dell’appalto, che richiedono
I'impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui il suo importo
sia superiore al 2% dell’lammontare del servizio oggetto del contratto di appalto o sia superiore a 100.000 Euro
e, contemporaneamente, l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo del sub-contratto (cd. “contratti similari”).

Tutte le prestazioni nonché le attivita, sono subappaltabili; ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice
dei contratti la percentuale di attivita subappaltabile da parte dell’Operatore Economico ¢ stabilita nella
misura del 30% (trenta per cento) dell'importo, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

4. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, I'affidamento in subappalto & consentito, previa
autorizzazione della Stazione appaltante che potra essere rilasciata alle seguenti condizioni:

a) che I'Operatore Economico abbia indicato all’atto dell’offerta le attivita che intende subappaltare;
I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto e vietato e non pud essere
autorizzato;

b) chel’'Operatore Economico provveda al deposito della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale
intende affidare il subappalto; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o
consorzio;

c) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.);

d) che I'Operatore Economico trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare
di lavori/servizi pubblici, in relazione alle attivita da realizzare in subappalto;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e s.m.i.. Qualora I'importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 Euro, il
subappaltatore deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva. Qualora I'importo del contratto di
subappalto sia superiore a 150.000 Euro, I'Operatore Economico deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L’autorizzazione non potra
essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell’art. 91 e di cui al comma 2 dell’art.
92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. . Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.Lgs. n.159/2011, il
subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi servizi, qualora per I'impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo. Qualora
tra le prestazioni oggetto del subappalto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, di cui al comma 53 dell’articolo 1 della medesima Legge n. 190, il subappalto potra essere
autorizzato unicamente se il subappaltatore / cottimista risulta iscritto all’apposito elenco istituito presso
le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i..

f) cheI'Operatore Economico provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative attivita subappaltate. Il
contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai sensi dell’ultimo
periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice dei contratti, dalla documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e deve indicare puntualmente |'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 105,
comma 18 del Codice dei contratti, I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta,
solo se quest’ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da
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guando la Stazione appaltante riceve, ad integrazione della richiesta, tutti i documenti necessari per poter
avviare e completare I'istruttoria. Questo termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che Ia
Stazione appaltante abbia provveduto, ed unicamente a condizione che tutti i documenti siano gia stati
trasmessi, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte
le condizioni di legge per rilasciare I'autorizzazione del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, I'Operatore Economico deve praticare, per le
attivita affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dal contratto d’appalto ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento). L'Operatore Economico corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Il rispetto di tale ribasso deve risultare da idonea documentazione tecnica ed economica, che deve essere
allegata al contratto di subappalto ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice dei
contratti, dalla quale emerga con chiarezza I'attivita oggetto di subappalto. Tale documentazione deve essere
allegata alla richiesta di subappalto ed e oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso I'Operatore Economico
intenda subappaltare o affidare a cottimo lavorazioni non direttamente corrispondenti a prezzi unitari di cui
all’elenco prezzi unitari di contratto, ed in particolare attivita costituenti quota parte di prezzi unitari di cui
all’elenco prezzi unitari di contratto, dovra produrre idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali si evincano
chiaramente le attivita elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica.
Sul punto si richiamano i precedenti commi 2 e 3 ed il successivo comma 11;

al subappaltatore sono affidati gli apprestamenti previsti dal DUVRI e i relativi costi per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; tale documentazione deve essere
allegata alla richiesta di subappalto ed & oggetto di verifica da parte del DEC, che provvede anche alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione;

L’affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio
e sono responsabili, in solido con I'Operatore Economico, dell’osservanza delle norme anzidette nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

b) All’atto dell’emissione di ciascun Stato di Avanzamento da parte del DEC, I'Operatore Economico deve
predisporre per ciascun subappaltatore la contabilita di quanto da questi eseguito far sottoscrivere per
accettazione detta contabilita al subappaltatore, e quindi sottoporla all’attenzione del DEC per verifica e
conferma.

| servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore
non puo subappaltare a sua volta i servizi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del
Codice dei contratti.

40. Responsabilita in materia di subappalto

L'Operatore Economico resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle attivita oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione del servizio
subappaltato.

Il DEC e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’Operatore Economico, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
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legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 39 del presente
Capitolato Speciale d’appalto non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; tali attivita dovranno essere comunque
comunicate alla Stazione appaltante.

41. Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti e previsto il pagamento diretto del subappaltatore
da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Operatore Economico;

c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi, I'Operatore Economico, all’atto dell’emissione di ciascun Verbale di avanzamento della prestazione
da parte del DEC, deve trasmettere al DEC la contabilita relativa a quanto eseguito dal subappaltatore, con la
specificazione del relativo importo. Le relative fatture del subappaltatore dovranno essere riferite
esclusivamente ad attivita eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento e dovranno essere
sottoscritte per accettazione dall’Operatore Economico.

Se la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, I'Operatore Economico &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato a
proprio favore relativo a ciascun Stato Avanzamento , copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,
relative alle attivita dagli stessi eseguite ed inserite nell’'ultimo Stato Avanzamento liquidato. Qualora

I’Operatore Economico non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante
sospendera il successivo pagamento a favore dell’Operatore Economico.

La Stazione appaltante provvede, al momento dell’emissione di ogni verbale di avanzamento delle prestazioni
all'invio all’Operatore Economico di apposito modello da compilare a sua cura con l'importo delle opere
eseguite dal subappaltatore contabilizzate nell’ avanzamento.

Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilita dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 58 del presente
Capitolato Speciale d’appalto, i subappaltatori rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e
s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

42. Sub-contratti

Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:

e icontratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cuiimporto non superi
la soglia del 2% dell'importo dei lavori d’appalto o i 100.000,00 Euro;

e jcontratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superila
soglia del 2% dell’importo dei lavori 0 i 100.000,00 Euro, nei quali il costo della manodopera e del personale
non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto;

e | contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;

e i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.

Nei casi in cui si & in presenza di un sub-contratto € comunque obbligo dell’Operatore Economico provvedere

alla comunicazione preventiva al DEC ed al RUP ai sensi dell’art.105, comma 2 del Codice dei contratti, anche
per consentire alla Stazione Appaltante di condurre le eventuali verifiche previste dal D. Lgs. 159/2011 s.m.i..

Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di

MOS/RSPP/ab S.p.A. Autovie Venete 32/45



Capitolato Speciale d’appalto — Norme generali

Art.

infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-contratto puo essere
affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White
list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere
completata con tale informazione.

| sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere I'esecuzione di
servizi oggetto dell’appalto.

Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con
il subappalto, ossia I'esecuzione di parte del servizio oggetto dell’appalto. Il Direttore dell’esecuzione del
contratto verifica, in fase esecutiva, I'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le attivita
oggetto del sub-contratto non riconducibili in realta ad un subappalto o un cottimo.

43. Avvalimento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, I'Operatore Economico e I'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto,
con la precisazione che l'impresa ausiliaria € responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto,
indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’'Operatore Economico.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 89 del Codice dei contratti, I'impresa ausiliaria puo assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Operatore Economico.

Nel caso i requisiti prestati prevedano I'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il
programma esecutivo del servizio deve consentire I'univoca individuazione delle attivita e dei tempi in cui tali
mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni
oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che
I’Operatore Economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha I'obbligo di trasmettere sia all’'Operatore
Economico sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti I’esecuzione del servizio.
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CAPO 10. CONTROVERSIE

Art. 44. Riserve, Accordo bonario e transazione

1.

Ai sensi dell’art. 206 del Codice dei contratti, le disposizioni di cui all’articolo 205 del medesimo Codice
sull’accordo bonario per i lavori si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando
insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa I'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Qualora, in corso di esecuzione, I'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari
ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale il DEC ne da immediata comunicazione al
RUP a cui trasmette, nel piu breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 205 del Codice dei contratti,
la propria relazione riservata.

Qualora I'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore
superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state
iscritte, fino a che la somma del loro importo & inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali riserve,
procede ai sensi del precedente comma 2. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente
iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.

Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto puo essere avviato con le modalita di
cui al comma 2 piu volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle gia
esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle gia oggetto
di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, cosi come previsto dal
comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti.

I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al momento
dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo contrattuale conseguenti
all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 2, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei
contratti, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza della riservai, nonché la non imputabilita della
stessa a maggiori prestazioni per le quali sia in realta necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 106 del
Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente
comma 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. Il RUP prosegue nel procedimento di
accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5%
dell'importo contrattuale.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove

costituito, dell’organo di verifica, puo:

a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 209 del Codice dei contratti I'indicazione di una lista di cinque
esperti e procedere cosi come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 del Codice
dei contratti;

b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 la proposta di accordo bonario
cosi come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti;

| RUP prima dell’approvazione del certificato di verifica di conformita ai sensi dell’Art. 50 del presente
Capitolato Speciale d’appalto, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione
delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi
precedenti.

L’esperto, se nominato ai sensi del comma 7 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 7 lettera b), verificano
le riserve in contraddittorio con I'Operatore Economico, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la
guestione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano,
accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa
alla Stazione appaltante ed all’Operatore Economico. Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45
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10.

11.

12.

Art.

Art.

(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gliinteressi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della Stazione appaltante. In caso dirigetto della proposta da parte dell’Operatore Economico
o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi dell’Art. 45 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi quali I'accordo bonario; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000
Euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario
piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto Operatore Economico, ovvero pud formulare una proposta di
transazione al soggetto Operatore Economico, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 10 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Operatore Economico non pud comunque rallentare o
sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L'eventuale
rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facolta di
qguest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto.

45, Arbitrato e Definizione delle controversie

E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

E’ escluso il ricorso al collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 del Codice dei contratti per la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Operatore Economico confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.

46. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico

Il DEC o I'Operatore Economico comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
influire sull’esecuzione del servizio . Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP
€ comunicata all’Operatore Economico, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
€ comunicata all’Operatore Economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate. Il processo verbale € inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Operatore
Economico.

Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, 'Operatore Economico non pud proseguire,
modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma?2 da parte
del DEC , pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e I'inammissibilita delle riserve
eventualmente iscritte nel registro di contabilita relative all’oggetto della contestazione.
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CAPO 11. MANODOPERA

Art.

1.

Art.

47. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Operatore Economico & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia

di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:

a) nell’esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, I'Operatore Economico si obbliga
ad applicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pil rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Operatore Economico anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’'Operatore Economico dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore Economico o dei
subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto
e di saldo.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'Operatore Economico &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i
dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Operatore Economico risponde
dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei
predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente, anche occasionalmente, in cantiere che non sia dipendente
dell’Operatore Economico o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della
comunicazione preventiva del sub-contratto prevista dal comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.
Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

48. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Operatore Economico, la stipula
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di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto
ed al cottimo, il certificato di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sono subordinati
all’acquisizione del DURC.

Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
risulti inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’Operatore
Economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120
(centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui e riferito.

Ai sensidell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per
I’Operatore Economico, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel
periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il
certificato di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso

di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pill soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’lammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto
e sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Operatore Economico e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto all’Art. 10, comma 2, lettera 1), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o
cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.

1.

Art.

49, Ultimazione del servizio

Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, I'ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve
essere comunicata dall’Operatore Economico per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in
contraddittorio con I'Operatore Economico redigendo, nel caso constati che le attivita sono effettivamente
terminate, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC
al RUP.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta
giorni, per il ripristino di eventuali vizi e difformita di piccola entita, accertate da parte del DEC, del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

50. Termini per la verifica di conformita per I'accertamento della regolare esecuzione

Ai sensi dell’articolo 102 del Codice il servizio oggetto del contratto & soggetto a certificato di verifica di
conformita.

Il certificato di verifica di conformita € emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione del
servizio di cui all’Art. 49 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Durante I'esecuzione del servizio la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa
vigente.

La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di verifica di conformita,
determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla
sua ammissibilita, sulle domande dell'Operatore Economico e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di
iscrizione di riserve sul certificato di verifica di conformita per le quali sia attivata la procedura di accordo
bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto
periodo dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo e
notificato all’Operatore Economico.
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CAPO 13. NORME FINALI

Art.
1.

Art.

Art.

51. Sinistri alle persone e danni

Qualora nella esecuzione del servizio avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il DEC, sentito
I’Operatore Economico, compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le
presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i
terzi le conseguenze dannose.

Restano a carico dell’Operatore Economico, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza

assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

52. Danni cagionati da forza maggiore

L'Operatore Economico non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Operatore Economico ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni
dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Operatore Economico non puo sospendere o rallentare I'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale
puo avere diritto I'Operatore Economico all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivicompresa I'ipotesi di erronea esecuzione del 9026
da parte dell’Operatore Economico;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell’esecuzione del contratto;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Operatore Economico.

Nessun indennizzo & dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Operatore Economico, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso é tenuto a
rispondere.

53. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore Economico

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato

speciale, sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) ogni onere relativo all’entita del servizio, completo di tutte le piu moderne attrezzature per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione del servizio, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla
stessa Stazione appaltante;

b) lafedele esecuzione del Capitolato e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti certificabili
esattamente conformi al capitolato e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DEC con congruo anticipo
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2)

Art.

Art.

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato. In ogni caso
I’Operatore Economico non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

c) l'esclusiva responsabilita sulla non rispondenza del servizio eseguito rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

d) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’'Operatore Economico a
termini di contratto;

e) I'adozione, nel compimento di tutti le attivita, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette alle attivita stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita a carico dell’Operatore Economico in caso di infortuni,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del
servizio .

f) larichiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

L'Operatore Economico € altresi obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, ancorché invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DEC, subito
dopo la firma di questi.

54. Obblighi dell’Operatore Economico riguardo la viabilita autostradale

Attivita in sito
Per tutte le attivita da eseguire in sito sono da rispettare le indicazioni date nel DUVRI o nel capitolato speciale
d’appalto — norme tecniche.

55. Requisiti ambientali

La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell’ambiente
mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove cio
non e possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.

La Societa richiede che le attivita vengano svolti dall’'Operatore Economico e dai suoi eventuali subappaltatori
nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

L'Operatore Economico dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in
materia ambientale inerenti I'oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'Operatore Economico si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia
ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.

L’Operatore Economico ed il subappaltatore sono tenuti a:
- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante la documentazione di progetto e di
gara;
- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti I'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto;
- prendere in carico i rifiuti prodotti dalla propria attivita ed a provvedere a gestire gli stessi (smaltimento)
secondo le disposizioni di legge e a proprio carico, ivi inclusi i costi di trasporto e gli oneri di discarica;
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Art.

Art.

- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo
tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attivita;

- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attivita svolta;

- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale
causata dall’attivita svolta.

L'Operatore Economico assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla
inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita
anche nei confronti dei Terzi.

L'Operatore Economico si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale
incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze
sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformita rispetto ai requisiti richiesti dalla
Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.

Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Operatore Economico si impegna all’osservanza
di tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e
prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.

56. Facolta di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)

La Stazione appaltante si riserva la facolta, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di
Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BSOHSAS 18001 in revisione
corrente, di ispezionare e controllare 'andamento delle attivita del servizio. In ogni momento la Stazione
appaltante avra diritto di verificare qualsiasi parte del servizio e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e
controlli, in corso di esecuzione, sia presso le aree di intervento della Stazione appaltante, sia presso le sedi
delle imprese affidatarie (audit di parte I). L'Operatore Economico non potra opporsi a tali ispezioni e controlli,
ma dovra fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento. L'opposizione
dell’Operatore Economico all’esecuzione di tali controlli & causa di risoluzione in danno del rapporto
contrattuale.

| controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso del servizio non escludono né la responsabilita
dell’Operatore Economico per vizi, difetti e/o difformita del servizio o di parte di essi e dei materiali impiegati,
né la garanzia dell’Operatore Economico per le parti e i materiali gia controllati e verificati.

La Stazione appaltante avra inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante
funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualita delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e
di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela
dell’ambiente.

L'Operatore Economico si impegna ad assicurare la disponibilita propria e del proprio personale a collaborare
fattivamente a tali iniziative.

57. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
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58. Tracciabilita dei pagamenti

L'Operatore Economico € obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., I'Operatore Economico, nonché i
subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui all’Art. 28 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Ogni pagamento effettuato a favore dell’Operatore Economico, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni o forniscono beni in relazione all’appalto, deve
essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art.
3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG oggetto di
appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..

La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

| soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

59. Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per 'Operatore Economico non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo,
in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli
operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 0 90
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e
97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura
(Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione € sostituita
dall’accertamento della predetta iscrizione.

60. Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del
capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Operatore Economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di
cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;
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b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione del servizio
e I'eventuale messa in funzione degli impianti;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’Operatore Economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformita.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’Operatore Economico e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'Operatore Economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o
altri oneri.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

61. Riservatezza delle informazioni

L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il piu stretto
riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta del servizio.

L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire
a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli
o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a
fornire notizie a terzi.

L'Operatore Economico € responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo
di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.

62. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
I'Operatore Economico e designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in
relazione all’esecuzione del servizio e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile
del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

L'Operatore Economico presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, ove solo necessario per tali
adempimenti, di fornirli anche a terzi.

63. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a
tutte le disposizioni di legge in vigore.
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