Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia - Trieste,

A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro – Conegliano

A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Villesse - Gorizia

Sede Legale: Via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD)

Capitale Sociale € 100.000.000,00 i.v. - R.E.A. Trieste 202917

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 01310930324

pec: protocollo@pec.autostradealtoadriatico.it

Servizio: S. 2022/028 CIG 937069809F “Servizio di manutenzione Apparat
SELTA”.

Operatore Economico: DigitalPlatforms S.p.A. Via Andrea Noale 351 - 00155
Roma.

Contratto: n. 326/22 dd. 23/09/2022, Com. di Avvenuta Stipula prot. U/33972 dd.
23/09/2022 (IdiS 2922/22 dd. 12/07/2022).

Importo: a base d'asta € 70.250,00 (settantamiladuecentocinquanta/00).

Importo: netto € 70.250,00 (settantamiladuecentocinquanta/00).

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1

ai sensi del comma 4, art. 22, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

PREMESSO che

- con Contratto n. 326/22 dd. 23/09/2022 Com. Avvenuta Stipula prot. U/33972 dd.
23/09/2022, è stato affidato all'Operatore Economico DigitalPlatforms S.p.A., il ser-
vizio in oggetto per l'importo di € 70.250,00 (settantamiladuecentocinquanta/00) più
IVA;

- la prestazione è stata avviata il giorno 3/10/2022 con Verbale di Avvio del Contratto, assunto al prot. AV Atti/3112 dd. 30/09/2022;
- il tempo utile per ultimare la prestazione era fissato in 36 mesi, di cui 90 giorni, naturali e consecutivi per la consegna del materiale, e dovrà concludersi entro il giorno 02/10/2025.
- in corso di esecuzione del Contratto, al fine di consentire le comunicazioni isofrequenziali della Polizia Stradale sul territorio Veneto con il COA di Padova, è emersa la necessità di riconfigurare la rete degli apparati Selta per interconnetterla con quella presente presso la concessionaria autostradale CAV S.p.A..
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Progetto, ing. Nicola PASIANOTTO, ha accertato la sussistenza dei presupposti a sostegno della modifica al Contratto ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è stato emesso un Impegno di Spesa integrativo n 478/24 dd. 25/01/2024, pari a € 1.600,00 (milleseicento/00) al netto dell'I.V.A.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'ing. Claudio CONTINI, nella veste di Presidente e Amministratore Delegato, dell'Operatore Economico DigitalPlatforms S.p.A., mentre conferma e ratifica la precedente narrativa che forma parte integrante del presente Atto di Sottomissione

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

ART. 1

La modifica al Contratto consiste in un intervento in presenza del personale Digital Platforms S.p.A., per riconfigurare tutti gli apparati Selta coinvolti nella migrazione del servizio;

ART. 2

L'Operatore Economico, con salvezza dei suoi diritti dichiara e si obbliga ad accettare l'esecuzione di tali prestazioni secondo quanto pattuito con il Contratto n. 326/22 dd.23/09/2022;

ART. 3

L'importo netto delle prestazioni costituenti la modifica al Contratto è pari a € 1.600,00 (milleseicento/00) più I.V.A.;

L'importo complessivo del Contratto in oggetto è pertanto rideterminato in € 71.850,00 (settantunomilaottococinquanta/00) più I.V.A.;

ART. 4

Le prestazioni costituenti la modifica al Contratto saranno pagate al termine dell'attività su presentazione di fattura, pagamento a 60 g. data ns. ricevimento.

ART. 5

Le prestazioni costituenti la modifica al Contratto, non comportano una modifica del tempo utile per l'esecuzione del Contratto che rimane invariato con scadenza 02/10/2025.

ART. 6

La penale applicata sarà pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto alla data concordata.

Rimane confermato che le penali complessive applicate non potranno eccedere il 10% dell'importo contrattuale, come da art. 7 del Contratto 326/22; in caso di raggiungimento del predetto limite massimo, la scrivente procederà alla risoluzione del rapporto.

ART. 7

Per quanto non espressamente variato o aggiunto con questo atto rimangono fermi

ed invariati tutti i patti, i prezzi e le condizioni contenute nel Contratto n. 326/22 dd.

23/09/2022, Com. di Avvenuta Stipula prot. U/33972 dd. 23/09/2022.

ART. 8

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Operatore Economico, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante, soltanto dopo che saranno intervenute le superiori approvazioni di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene *firmato digitalmente* ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Palmanova, data della firma digitale.

L'OPERATORE ECONOMICO:

DigitalPlatforms S.p.A.

- ing. Claudio CONTINI -

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- ing. Nicola PASIANOTTO -

OPE/IA/pr/br